

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/21/74644

### „Zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice“

Veřejná zakázka  
P21V0000082

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Eva Pražáková nebo  
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Kateřina Drahovzalová  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: 220430336/0300  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **OPTIMA, spol. s r.o.**  
sídlo: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto  
zastoupen: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bohuslav Shejbal  
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto  
č.ú.: 43-6659920267/0100  
IČ: 15030709  
DIČ: CZ15030709

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/74644 na zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu **Modernizace silnice II/311 Horní Čermná - Mistrovice** (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy, je doplnění okružní křižovatky nad rámeček původního záměru do předmětu díla a související změna ceny a termínu dokončení díla.

#### Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

**1.068.000 Kč bez DPH** (dále též „**smluvní cena**“)

DPH při sazbě 21% činí 224.280 Kč

Celkem včetně DPH 1.292.280 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se však nepovažuje případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. bodu 1. této smlouvy předat objednateli nejdéle do **272 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.**“


## Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Pardubického kraje dne 22. 4. 2022 usnesením číslo R/939/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 27. 04. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

OPTIMA, spol. s r.o.  
Ing. Bohuslav Shejbal  
jednatel