

Veřejná zakázka č.: VZ 72.21  
Identifikátor zakázky č.: P21V00000452

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 2

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**MH - STAVBY, s.r.o.**  
V Poli 904/16, 700 30 Ostrava  
zastoupený Ing. Danielem Martišovským

---

IČO: 27776506  
DIČ: CZ27776506  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 210200449/0300  
KS: 558  
VS: 27776506

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C,  
vložka 29410.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 2

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5899/RMOB-JIH/1822/106 ze dne 21. 4. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0814/2021/INV ze dne 12. 10. 2021.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0814/2021/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka	Cena díla v Kč.		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			<b>9 354 130,96</b>
Dodatek č. 1	-470 952,44	628 028,54	157 076,10
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			<b>9 511 207,06</b>
Dodatek č. 2	-227 759,67	501 276,35	273 516,68
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2			<b>9 784 723,74</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 2 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

**MOB Ostrava-JIH**

Datum : \_\_\_\_\_

Místo : Ostrava – Hrabůvka

**Za zhotovitele**

**MH - STAVBY, s.r.o.**

Datum : \_\_\_\_\_

Místo : Ostrava

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**

starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Ing. Daniel Martišovský**

jednatel