

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: ■■■■■■■■■■

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: CV012094 Jirkov, Chomutovská, Karla Čapka, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■ k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP/2312/21

a

**WOHER s.r.o.**

se sídlem K.H.Borovského 1174/4A, 43401 Most

IČ: 62742272, DIČ: CZ62742272

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 8854

Bank. spojení: KB, a.s., č. účtu 115-2080070277/0100

zastoupená: Tomášem Strejcem, Oldřichem Vojířem

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ■■■■■■■■■■

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ■■■■■■■■■■

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem  
dne 27.04.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou  
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### 1.2.1. Článek III. Čas plnění

„ 3.2 Dokončení stavby do : 30.06.2022

### Článek IV. Cena za dílo

„ 4.1 cena celkem 16.983.751,52 Kč bez DPH, viz. ZMĚNOVÝ LIST č.01/2022

1.2.2. Článek 19. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„19. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

19. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

1.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek 20. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz).

- b) *Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,*  
c) *další způsoby, které SVS aktuálně využívá.*

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):  
Příloha č. 1: ZĚNOVÝ LIST č.1/2022
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

V Mostě dne 22..04.2022

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469


28-04-2022

(27)

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tomáš Strejc, Oldřich Vokříř  
Jednatel společnosti WOHER s.r.o.



K. H. Borovského 1174/4A  
434 01 Most  
IČ: 627 42 272, tel.: 476 125 644

## F115\_Změnový list

|   |                         |  |                                     |               |   |
|---|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---|
| NÁVRH ZMĚNY č. 1  |                         |  | číslo : 01/2022                     |               |   |
| Zhotovitel: <b>WOHER s.r.o., K.H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most</b>   |                         |  |                                     |               |   |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.  |                         |  | Datum: 31.3. 2022                   |               |   |
| Název akce: CV 012 094 – Jirkov, Chomutovská, K. Čapka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu   |                         |  |                                     |               |   |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:  | poštou                  | E-mailem-<br><b>X</b>                            | Faxem                               | osobně        |   |
| <b>Odkazy</b>   | na specifikaci:         | -  |                                     |               |   |
|   | na výkresy:             | -  |                                     |               |   |
|   | na rozpočtové podklady: | Ano – viz. příloha č.1 – soupis více a méněprací |                                     |               |   |
|   | na jinou část smlouvy:  | -  |                                     |               |   |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Navrhované změny budou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ – tzv. nezbytné stavební práce.  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>1. Prodloužení kanalizace – vícepráce</b>  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Popis:</b> Dle PD měla být rekonstruovaná kanalizace DN 600 ukončena za šachtou Š17 propojem na stávající potrubí DN600 v délce 1,5m.  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> Z důvodu zjištění nevyhovujícího stavu stávajícího potrubí DN 600, bude tento propoj prodloužen o 4m.  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>2. Křižovatka s ul. Karla Čapka – vícepráce</b>  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Popis:</b> V PD se uvažuje pouze o rekonstrukci živičných a konstrukčních vrstev nad výkopem kanalizace a vodovodu.  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> Během stavebních prací dochází k uvolnění betonové desky pod stávající živičnou vrstvou, z tohoto důvodu je nutné odstranit uvolněný beton a popraskaný živičný kryt ve výměře 190m <sup>2</sup> .   |                         |  |                                     |               |   |
| <b>3. Obnova povrch – obrubníky</b>   |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Popis:</b> Projektová dokumentace neuvažuje o bourání a osazení silničních obrubníků v úseku od Hostelu Kavalír až po křižovatku ul. Chomutovská/ Karla Čapka.   |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> V těsné blízkosti obrubníků se vyskytuje plynovodní vedení, jeho skutečná trasa se rozchází s podkladem GASNet převzatým do PD. Dochází k rozvolnění záspy a jeho vysypávání spolu s obrubníky do výkopu.  |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Změny zjištěny v průběhu prací - méněpráce:</b><br>Odpočet nerealizovaných položek z rozpočtu.   |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Změna termínu dokončení stavby</b><br>Stavba je prováděna v koordinaci s Městem Jirkov a její navazující akcí na obnovu konstrukčních a živičných vrstev v celé šíři komunikace, kdy je nutné přizpůsobit termíny pokládky živice. Dochází ke zdržení zejména v zimních měsících, kdy z klimatických podmínek není možné provádění stavebních prací. |                         |  |                                     |               |   |
| Důvod vícepráce/méně práce  | záměr-objednatele       | chyba v-<br>projektové-<br>dokumentaci           | chyba-<br>zhotovitele               | vyšší-<br>moe | <b>jiné okolnosti</b><br><b>X</b><br><b>zjištěno v průběhu stavby</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: <b>0</b>   |                         |  |                                     |               |   |
| <b>Ocenění změny: 709.462,31 Kč + DPH</b>   |                         |  |                                     |               |   |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla  |                         |  | Změna navržené lhůty dokončení díla |               |   |

16.983.751,52 bez DPH

(číslem/slovy):

do 30.6.2022

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **709.462,31 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 883.172,55 Kč bez DPH, tj. 5,43 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 173.710,22 Kč bez DPH, tj. 1,07 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 883.172,55 Kč bez DPH, tj. 5,43 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 173.710,22 Kč bez DPH, tj. 1,07 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlášení, kterými jsou všechny uvedené

Datum 27.4.2022

#### PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k př

Datum 25.4.22

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 25.4.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 25-04-2022

Datum 25.4.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.