

## Dodatek č. 2

### Smlouvy o dílo, na akci: Supervize – Sektor VIII – etapa III

#### č. NŘZ/Ně/287/2021/02

Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Supervize - Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 16. 9. 2021 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/287/2021, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 29. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

### Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod PKÚ**  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč  
**IČO:** 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** xxx  
č. ú. xxx

**Zastoupený:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

#### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických**

xxx

#### **Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních**

xxx

#### **Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

#### **Zhotovitel:**

**HGG spol. s r.o.**  
Palackého třída 252, 537 01 Chrudim IV

**Zapsaný v OR:** u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn.: C 33691

**IČO:** 029 94 852, **DIČ:** CZ02994852

**Bankovní spojení:** xxx  
č. ú. xxx

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Zárubou, jednatelem

#### **Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických**

xxx

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je skutečnost, že v rámci realizace projektu s názvem Sektor VIII – etapa III byl mezi Smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. NŘZ/Ně/040/2020, účinný dnem 21. března 2022, kterým byl rozšířen předmět uvedené Smlouvy o dílo o nové práce. Tyto nové práce tak vyvolávají potřebu rozšířit o další práce (dále jen „vícepráce“) též supervizní činnost pro výše uvedený projekt vykonávanou dle Smlouvy, k níž je uzavírán tento Dodatek.

V souvislosti s nutností rozšíření výkonu supervizní činnosti je tímto Dodatkem č. 2 zároveň navyšována i celková cena díla.

Z tohoto důvodu byl aktualizován Položkový rozpočet supervizní činnosti, ve kterém došlo u některých položek k odpovídajícímu navýšení množství jednotek. Aktualizovaný Položkový rozpočet je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## II. Změna Smlouvy

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a z ocenění změn popsanych v Dodatcích č. 1 a č. 2 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	1 377 982,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	1 387 982,00 Kč
<u>Cena víceprací dle Dodatku č. 2 v Kč bez DPH</u>	<u>+ 30 570,00 Kč</u>
<b>Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>1 418 552,00 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
4. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 2.

6. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Chlumci dne 29. 4. 2022

V Chrudimi dne 29. 4. 2022

.....  
**Ing. Walter Fiedler**  
ředitel odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod PKÚ  
(Objednatel)

.....  
**Ing. Jiří Záruba**  
jednatel  
HGG spol. s r. o.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Položkový rozpočet**

**Příloha č. 1 Dodatku č. 2 ke SOD: NŘZ/Ně/287/2021**

Supervize - Sektor VIII - etapa III

HGG spol. s r.o.

Palackého třída 252

537 01 Chrudim IV

IČO: 02994852

Zakázka: P601304651

SOD: NŘZ/Ně/287/2021

položka	název položky	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	SOD vč. Dodatku č. 2	
					cena celkem bez DPH	cena celkem bez DPH
	<b>Revize projektové dokumentace</b>				<b>36 000,00 Kč</b>	
1	Revize projektové dokumentace	hod	36	1 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
	<b>Technické práce</b>				<b>198 152,00 Kč</b>	
2	Kontrola průběhu odtěžby zemin/odčerpání vody a nakládání s odpady, kontroly v terénu	hod	22	900,00 Kč	19 800,00 Kč	7 4 700,00 Kč
3	Doprava OA	km	17 636	7,00 Kč	123 452,00 Kč	
	<b>Supervizní činnosti</b>				<b>1 184 400,00 Kč</b>	
4	Kontrola dokumentace zhotovitele na VKD	hod	43	1 000,00 Kč	43 000,00 Kč	
5	Kontrola měsíčních fakturačních podkladů vč. vypracování stanoviska	hod	396	1 000,00 Kč	396 000,00 Kč	
6	Kontrola relikvidáčních prací vč. stanoviska	hod	249	850,00 Kč	211 650,00 Kč	
7	Účast supervize na KD a VKD	hod	279	1 000,00 Kč	279 000,00 Kč	
8	Účast supervize na VKD - HČ	hod	103	850,00 Kč	87 550,00 Kč	
9	Zpracování zpráv na VKD supervize	hod	95	950,00 Kč	91 200,00 Kč	
10	Zpracování závěrečné zprávy supervize	hod	40	1 000,00 Kč	40 000,00 Kč	
11	Naplnění databáze SEKM	hod	40	900,00 Kč	36 000,00 Kč	
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>1 418 552,00 Kč</b>	
<b>DPH 21 %</b>					<b>297 895,92 Kč</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>1 716 447,92 Kč</b>	