

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Kroměříž ON – nová plynovodní
přípojka“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E633-S-4833/2021**

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4

IČO: 267 82 014 , DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

zastoupena: Bc. Jana Štůlová, člen představenstva

Bankovní spojení:

č. účtu:

Korespondenční adresa:

Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8

Korespondenční e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **67/2021**

**Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 17. 12. 2021 mezi
výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými**

čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 7, odst. 7.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 53 402,49 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 26 006,13 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	27 396,36 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	320 049,61 Kč
Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	27 396,36 Kč
Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	347 445,97 Kč

Slovy: tři sta čtyřicet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých devadesát sedm haléřů

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na méněpráce a vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rekapitulaci Ceny Díla dle jednotlivých položek.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

29.04.2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Bc. Jana ŠTŮLOVÁ
člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	2021/080_1		
Stavba:	Kroměříž - plynovodní přípojka		
Místo:	Datum:	22. 11. 2021	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 396,36	33 149,60
ZL01	Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou	27 396,36	33 149,60
ZL01_p1	Změnový list č.1 - přípočty	53 402,49	64 617,01
ZL01_o1	Změnový list č.1 - odpočty	-26 006,13	-31 467,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:	Kroměříž - plynovodní přípojka		
Objekt:	ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou		
Soupis:	ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty		
Místo:	Datum:	22. 11. 2021	
Zadavatel:	Projektant:		
Zhotovitel:	Zpracovatel:	B.H.S. BOHEMIA, a.s.	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady ze soupisu prací		53 402,49	
HSV - Práce a dodávky HSV	53 402,49		
1 - Zemní práce			
4 - Vodorovné konstrukce			
997 - Přesun sutě			
998 - Přesun hmot			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kroměříž - plynovodní přípojka
 Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
 Soupis: **ZL01_p1 - Změnový list č.1 - přípočty**

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Datum: 22. 11. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel:

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							53 402,49		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					53 402,49		
D	1	Zemní práce							
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	13,500				
	vv		*podklad pod dlažbou						
	vv		15*0,6			9,000			
	vv		1,5*1,5*2			4,500			
	vv		Součet			13,500			
2	K	132112121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	15,200				
3	K	133111011	Hloubení šachet v soudržných horninách třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	3,375				
	vv		*druhá jáma pro protlak*1,5*1,5*1,5			3,375			
	vv		Součet			3,375			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,375				
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	33,750				
	vv		3,375*10			33,750			
	vv		Součet			33,750			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,750				
	vv		3,375*2			6,750			
	vv		Součet			6,750			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,475				
	vv		*druhá startovací jáma						
	vv		3,375-(0,4*1,5*1,5)			2,475			
	vv		Součet			2,475			
D	4	Vodorovné konstrukce							
8	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	13,500				
9	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	13,500				
D	997	Přesun sutě							
10	K	997013501	Odvoz sutí a vzbouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	t	4,388				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vzbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,880				
	vv		4,388*10			43,880			
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,388				
D	998	Přesun hmot							
13	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2,741				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kroměříž - plynovodní přípojka
 Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
 Soupis: **ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty**

Místo: Datum: 22. 11. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-26 006,13
HSV - Práce a dodávky HSV	-26 006,13
1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
99 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kroměříž - plynovodní přípojka
 Objekt: ZL01 - Změnový list č.1 - změna lože pod dlažbou
 Soupis: **ZL01_o1 - Změnový list č.1 - odpočty**

Místo: Datum: 22. 11. 2021
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 006,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-26 006,13	
D		1	Zemní práce					
1	K	132154101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hromině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-15,200			
2	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-50,700			
3	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	-50,700			
D		5	Komunikace pozemní					
4	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní	m2	-4,120			
D		99	Přesun hmot					
5	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-0,606			