

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2022

OBJEDNATEL : **Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace**
se sídlem : Denisova 47, 771 11 Olomouc
statutární orgán : Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel
IČ : 750 79 950
DIČ : CZ 750 79 950, není plátcem DPH
bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 18, 601 10 Brno
číslo účtu : 197937621/0710

a

DODAVATEL : **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
se sídlem : Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
statutární orgán : Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
IČ : 469 72 021
DIČ : CZ469 72 021
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 19-2133470267/0100
zapsaný : v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 7336
(společně též jako „smluvní strany“)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 a 7 ZZVZ a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 08.02.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Rekonstrukce bývalého kina Central, Denisova 47, Olomouc“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 písm. a), b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplývá ze změnového listu ZL č. 1, kterým se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno.

Článek II.

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022 je:
 - a. Úprava předmětu smlouvy
 - b. Úprava ceny díla

a. Úprava předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Předmět smlouvy, který se doplňuje o nový odstavec č. 2.7 v tomto znění:

2.7 Předmět smlouvy se mění v rozsahu stavebních prací a souvisejících činností a dodávek, které jsou specifikovány a odsouhlaseny změnovým listem ZL č. 1, který smluvní strany akceptují bez připomínek a považují ho nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a který jsou přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo ze dne 08.02.2022 je zapříčiněná potřebou provedení změn stavby (víceprací a méněprací) vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikace těchto změn stavby jsou uvedeny ve změnovém listě ZL č. 1.

b. Úprava ceny díla.

Čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1 smlouvy o dílo ze dne 08.02.2022 se **upravuje** dodatkem č. 1 takto:

Nad rámec základního výkazu výměr, který byl přílohou smlouvy o dílo, budou provedeny práce, viz položkový rozpočet změnového listu, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1:

Tyto práce v celkové výši **1.160.960,00,- Kč** bez DPH se budou fakturovat zvlášť a budou brány jako vícepráce.

Práce v celkové výši **1.161.980,00,- Kč** bez DPH dle základního výkazu výměr, jenž byl přílohou smlouvy o dílo (viz specifikace ve změnovém listu č. 1) se nebudou provádět a fakturovat a budou brány jako méněpráce.

Detailní specifikace a zařídění s ust. § 222 ZZVZ, při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou konkretizovány ve změnovém listu č. 1.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Zhotovení díla se **navyšuje o 1,972 %** dle ZL č. 1 včetně přílohy v zařídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Tedy o částku bez DPH (v Kč): 1.160.960,00

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 243.801,60

Cena včetně DPH činí (v Kč): 1.404.761,60

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřitisícšedesátšedesátjedenakorunčeskýchšedesáthaléřů);

Zhotovení díla se **snižuje o 1,974 %** dle ZL č. 1 včetně přílohy v zařídění dle § 222 odst. 6 ZZVZ

tedy o částku bez DPH (v Kč): 1.161.980,00

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 244.015,80

Cena včetně DPH činí (v Kč): 1.405.995,80

(slovy: jedenmiliončtyřistapěttisícdevětsetdevadesátpětkorunčeskýchosmdesáthaléřů);

Celková cena bez DPH činí (v Kč): 58.858.980,00

DPH v platné sazbě 21 % činí (v Kč): 12.360.385,80

Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 71.219.365,80

(slovy: sedmdesátjednamilionůdvěstědevatenácttisícšestšedesátpětkorunosmdesáthaléřů)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.02.2022 zůstávají nezměněny v původním znění. Ve všech ustanoveních, která nebyla změněna tímto dodatkem č. 1, zůstává Smlouva o dílo nezměněná a je nadále platná a účinná.

2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo ze dne 08.02.2022 jako její příloha č. 4.
3. Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 1 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Veškeré změny a další dodatky Smlouvy o dílo je možno provést pouze písemnou formou za souhlasu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce v elektronické podobě; bude podepsán elektronickými certifikáty (podpisy).
6. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Olomouci dne: 25. dubna 2022

.....
Mgr. Ondřej Zatloukal
ředitel Muzea umění Olomouc
za objednatele

.....
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel společnosti
za zhotovitele