

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby**

### **Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3915/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809  
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

**Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **60/20 – OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava celkové lhůty pro provedení Díla, úprava lhůty pro dokončení stavebních prací a úprava lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, ve znění dodatku č. 1.

Důvodem pro shora uvedené úpravy jednotlivých lhůt je rozšíření a změna předmětu Díla, která vznikla na základě požadavku Objednatele na doplnění přepínačů v RPP tak, aby bylo možné vzdáleně přepínat mezi napájením z trakčního vedení a novým redundantním napájením u SO 101 – 112, což má za následek prodloužení dokončení realizace stavby. Výše uvedené rozšíření a změna předmětu Díla je smluvními stranami řešeno v probíhajícím změnovém řízení.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného, dohodly v souladu s článkem 3.7.5.1 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky, na prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla do 15. 11. 2022 a prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 15. 10. 2022 a na úpravě lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, aby byly předány k datu uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. nejpozději do 15. 11. 2022.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.8, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 je dodatkem pouze termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 2 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává, vyjma těch nákladů, které jsou smluvními stranami řešeny v probíhajícím změnovém řízení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, uzavřené dne 22. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

### 1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

*- ruší se stávající znění odstavce 3.8, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou Smlouvou a tímto dodatkem č. 2 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla **je stanovena do 15. 11. 2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. bude provedeno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení stavebních prací **je stanovena do 15. 10. 2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději k uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. **do 15. 11. 2022**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2) **ČL. 5 – ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 5.15 **Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:**

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/23/20

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů

## 3) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

**Za Objednatele:**

V Praze



27.04.2022 16:01  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel  
Stavební správa západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.04.25  
18:23:53 +02'00'

.....  
**Ing. Luděk Valtr**  
předseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.04.25  
10:09:16 +02'00'

.....  
**Ing. Martin Janovský**  
místopředseda představenstva  
Elektrizace železnic Praha a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **Harmonogram postupu prací**

Stavba :

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R

Časový harmonogram postupu prací

zahájení stavby :  
ukončení stavby :

říjen 2020  
listopad 2022

| č. PS.SO | Název PS, SO  | Termín provedení               | rok 2020 |          |          | rok 2021 |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          | rok 2022 |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|----------|---|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|----------|----------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|--|
|          |   |                                | říjen    | listopad | prosinec | leden    | únor | brezen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | leden    | únor | brezen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |  |
|          | <b>Realizace celé stavby</b>  | <b>29.10.2020 - 15.11.2022</b> |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | zpracování DSP  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | schválení DSP   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | zpracování PDPS   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | schválení PDPS  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | vydání stavebního povolení  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | autorský dozor  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 101   | Přípaka nn pro BTS 153 Bdeněves   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 102   | Přípaka nn pro BTS 157 Svinná   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 103   | Přípaka nn pro BTS 199 Vrnoci u Sřtbra  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 104   | Přípaka nn pro BTS 182 Šanji  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 105   | Přípaka nn pro BTS 509 Podmokly   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 106   | Přípaka nn pro BTS 511 Kozonohy   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 107   | Přípaka nn pro BTS 532 zast. Přibylav   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 108   | Přípaka nn pro BTS 535 Nřtkov   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 109   | Přípaka nn pro BTS 544 Rapselice  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 110   | Přípaka nn pro BTS 546 Sotky  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 111   | Přípaka nn pro BTS 551 Kůlny  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 112   | Přípaka nn pro BTS 555 Těšnov   |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
| SO 211   | Přeložka energetického zařízení v k.ú. Lubná  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | zhotovení zásoku napájení včetně dohledu  |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |
|          | posouzení interoperability, osvědčení o bezpečnosti, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby |                                |          |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |          |          |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |  |