

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Projektu:
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Část zakázky 005 Troja - Podbaba – 1.část - most bývalé polní dráhy a silniční most na účelové komunikaci ÚČOV – **autorský dozor, aktualizace projektové dokumentace a inženýrská činnost.**

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Jednající ve věcech technických a realizačních:

[REDAKCE], vedoucí oddělení realizace, pověřen vedením oddělení přípravy

[REDAKCE] referent oddělení realizace

a

ZHOTOVITEL:

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Jednající ve věcech smluvních:

[REDAKCE] ředitel střediska Praha

Jednající ve věcech technických a realizačních:

[REDAKCE]

Vzhledem k prodloužení doby výstavby se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje znění části smlouvy o dílo následujícím způsobem:

- **Vypouští se původní text a je nahrazen novým textem**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY - bod 2. Specifikace předmětu díla, část Autorský dozor projektanta, poslední odstavec:

Původní text: - Po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací. Termín plnění 11/2021 – 03/2022

Nový text: - Po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací. Předpokládaný termín plnění 11/2021 – 12/2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/112R/SoD/2020 (evid. číslo objednatele) ze dne 10.9.2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu objednatel dva a zhotovitel jeden.

V Praze dne 31. 3. 2022

V Praze dne 31. 3. 2022

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

ředitel střediska Praha
Valbek, spol. s.r.o.