

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi těmito smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.**

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČO: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s. číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená: Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D., členkou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **INTOZA s.r.o.**

Sídlo: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 283333410/0300

zastoupen: Tomáš Závada, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“).

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny, části: Stavební řešení**, identifikátor: P21V00000001, část I. – stavební řešení (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany tímto sjednávají dodatek ke Smlouvě o dílo, číslovaný a evidovaný stranami pod výše uvedeným číslem dodatku. Tímto dodatkem strany mění a doplňují obsah Smlouvy o dílo o sjednané vícepráce. Vícepráce jsou odůvodněny zejména nepředvídatelností situace, která nastala v průběhu provádění díla, dále propojením a provázaností takto zjištěných potřebných víceprací s předchozími pracemi realizovanými dle Smlouvy o dílo i v rámci komplexního řešení realizace zakázky **OSTRAVAR ARÉNA – stavební úpravy pod parkovištěm F – sportovní šatny**, včetně ekonomického, hospodárného, časového hlediska celé zakázky a její realizace a tím dané potřeby a nutnosti tohoto postupu.

Článek II.
Předmět ujednání dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Rozsah víceprací byl mezi stranami blíže specifikován na kontrolním dni, jakož i v rámci nabídky Zhotovitele a strany prohlašují, že předmět plnění, jeho rozsah a specifikace jsou stranám dostatečně určité a zřejmé.

Celkový rozsah **víceprací** dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku byl sjednán v částce **83 621,- Kč**

Změna článku V. odst. 1 Smlouvy o dílo, dle dodatku č.2 :

V souladu s výše uvedeným ujednáním se v čl. V. odst. 1, s ohledem na sjednané vícepráce, se celkově mění cena díla, přičemž cena za dílo původně sjednaná dodatkem č.2 ve výši 13 043 304,10 Kč bez DPH se navyšuje o částku **83 621,- Kč** a nově činí:

„13 126 925,10 Kč bez DPH“

V článku IV. odst. 1. se upravuje nově věta:

„Část díla v rozsahu prostor chodby označený ve výkrese Projektové dokumentace pod číslem 1.05 se Zhotovitel zavazuje po dohodě a s ohledem na aktuální harmonogram hokejových utkání, provést v termínu do 20. května 2022, čímž nejsou nijak dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.“

Článek III.

V dalším zůstává Smlouva o dílo beze změn.

Příloha č. 1: Vícepráce sjednané dle tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Ing. Jaroslav Kovář,
místopředseda představenstva

.....
Tomáš Závada,
jednatel

.....
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. ,
členka představenstva

Vícepráce: Ostravar aréna stavební úpravy pod parkovištěm F

Stavba: Ostravar aréna stavební úpravy pod parkovištěm F
Objekt: VCP
Část: Stavební řešení
dodatek č. 3 SOD

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Zhotovitel: INTOZA s.r.o.
Datum: 22.4.2022

Kód	Popis	Cena celkem
1	VCP sokl, dveře	83 621,00
Celkem bez DPH		83 621,00