

DODATEK č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2020, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2020, Dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2020, Dodatku č. 7 ze dne 29. 4. 2021, Dodatku č. 8 ze dne 5. 8. 2021 a Dodatku č.9 ze dne 16.12.2021)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Mgr. Jan Tvrdek
pověřený zastupováním ředitele
Krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

zastoupen: xxx

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: qxretht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění jejích dodatků (č.1-9), předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o objednatelům odsouhlasené vícepráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 10“) dle změnového listu č. 43, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.10.
2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 10 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je předmětem změnového listu č. 43, a který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 10.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 9, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla **o částku 31 952,00 Kč** bez DPH, na základě čehož se celková cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 76.886.332,65 Kč
DPH 21 %: 16.146.129,86 Kč
Cena vč. DPH: 93.032.462,51 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD, ve znění jejích dodatků (č.1-9), se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 10 nemění.
Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku č. 10 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění („zákon o registru smluv“).
2. Tento dodatek č. 10 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 10 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č. 10 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 10 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 10 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 10 je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 43.

V Praze dne 20.4.2022

V Praze dne 7.3.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:
