

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11
Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Anna Svobodová, Ing. Jana Ivanková

tel: +420 950 178 343, +420 950 178 303

e-mail: anna.svobodova@uradprace.cz;

jana.ivankova@uradprace.cz

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

zastoupen: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení : xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: qxretht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Bernášek, tel: +420 724 006 214

e-mail: michal.bernasek@konsit.cz

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2018, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o objednatelům odsouhlasené vícepráce a méněpráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 2“) dle změnových listů č. 1,2,3,4 a 5, uvedených v přehledu změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, a které tvoří přílohu č. 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto dodatku.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 2, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 322.359,00 Kč bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 68.742.746,10 Kč
DPH 21 %: 14.435.976,68 Kč
Cena vč. DPH: 83.178.722,78 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 2 nemění.
Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku jiným způsobem.
3. Tento dodatek je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou :
- Příloha č. 1 – Přehled změnových listů;
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1;
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 2;
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 3;
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 4;
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 5.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT, a.s.