

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa - ulice 8. března Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa - ulice 8. března: Vícepráce a méněpráce	Číslo SO:01	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">01</h1>
---	-------------	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14. 7. 2021, číslo smlouvy objednatele: INV/0082/21; číslo smlouvy zhotovitele: ----- :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Hranečnick 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČ: 26874199

Gen.projektant (autorský dohled): Pavel Klus, jednatel společnosti Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, IČ: 06923321

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Karel Šnajdr, se sídlem Stachovice 156, 742 45 Fulnek, IČ: 05711169

Přílohy: 1) Popis a odůvodnění jednotlivých změn 2) Změnový rozpočet - konečný pro všechny vchody 3) Fotodokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
 Popis a odůvodnění jednotlivých změn - viz Příloha č. 1

Vyjádření projektanta (AD): S rozsahem vícepráci souhlasím, skutečně došlo k opomenutí některých stavebních úprav na bytových domech, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu. S rozsahem méněpráci taktéž souhlasím.

Rekapitulace:
 Méněpráce 7 821 937,41,-Kč bez DPH
 Vícepráce 5 957 822,00,-Kč bez DPH
 Kanalizace 1 306 753,72,-Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
7 821 937,41	17,16%	7 264 575,72	15,93%	-557 361,69

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Pavel Klus	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Karel Šnajdr	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Miroslav Šmíd	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Leona Bijotová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------