

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SML/2021/0675/OSIO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 9R-233/2022 ze dne 13.4.2022 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4
Ing. Iveta Šimová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **HELGOS s.r.o.**
se sídlem Revoluční 206/8, Ústí nad Labem
zapsaný v OR, sp.zn. C 2570 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupený jednatelem Vladimírem Lazarem
Miroslavou Lazarovou
Kateřinou Vyskočilovou
IČ: 46711732
DIČ: CZ46711732
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změnu předmětu díla a ceně díla dle smlouvy o dílo č. SML/2021/0675/OSIO ze dne 23.9.2021 na zhotovení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce „DPS Branická 65, Praha 4 – rekonstrukce výtahů“. Předmět díla se tímto rozšiřuje o vícepráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Cena díla

2.1. Vícepráce bez DPH:	115.522,20 Kč
DPH 15% :	17.328,33 Kč
víceprací vč. 15% DPH:	130.849,58 Kč

2.2. Původní cena díla 5.496.701,00 Kč bez DPH se tímto zvyšuje na:

5.612.223,20 Kč bez DPH
841.833,48 Kč DPH 15%
6.454.056,68 Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0675/OSIO ze dne 23.9.2021 zůstávají v platnosti beze změn.


3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


29 -04- 2022


V Praze dne.....


Irena Michalcová,
starostka městské části Praha 4




Vladimír Lazar


Miroslava Lazarová



Kateřina Vyskočilová
jednatelka HELGOS s.r.o.


Příloha č.1: Cenová nabídka zhotovitele

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

29 -04- 2022

V Praze dne.....


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

HELGOS, s.r.o.
SERVIS, REVIZE A STAVBY VÝTAHŮ
Revoluční 206/II, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 46711782 DIČ: CZ46711782

DODATEČNÉ ZTUŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

DPS Branická 65, Praha 4 – Rekonstrukce výtahu

Změnový list 01

Dne: 07.03.2022

REKAPITULACE

47 167,20 Kč

CELKEM BEZ DPH

47 167,20 Kč

Stavební náklady

Pol.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem bez DPH
	Přípočet				47 167,20
	Stavební úpravy				47 167,20
1	zdrsnění povrchu stávající desky, včetně vyluxování	m2	12,7	340,00	4 318,00
2	kari sítí 100/100/4	ks	3,0	450,00	1 350,00
3	XPS extrudovaný polystyrén	kpl	3,0	235,00	705,00
4	nabetonávka stávající podlahy o tl. 100 mm, včetně práce	m2	13,0	2 287,00	29 731,00
5	kolmé trny z roxorů, vyčnívající nad desku konstrukce v rastru 500x500 mm	kpl	1,0	3 340,00	3 340,00
6	penetrace	m2	14,8	134,00	1 983,20
7	Přesun hmot	kpl	1,0	3 400,00	3 400,00
8	Doprava materiálu	kpl	1,0	1 500,00	1 500,00
9	Likvidace odpadu	kpl	1,0	840,00	840,00
10			0,0	0,00	0,00
	Odpočet				0,00
	Není	kpl	0	0,00	0,00
	Přípočet a odpočet CELKEM				47 167,20 Kč

Přípočet	47 167,20 Kč
Odpočet	- Kč
Celková cena	47 167,20 Kč

Celkový součet za vyztužení podlahy strojovny

Celkem 47 167,20 Kč

Úprava dveřních otvorů pravého ostění ŠD u velkého (pravého) výtahu
DPS Branická 65, Praha 4 – Rekonstrukce výtahu

Změnový list 02

Dne: 08.03.2022

REKAPITULACE

68 355,00 Kč

CELKEM BEZ DPH

68 355,00 Kč

Stavební náklady

Pol.	Popis	MJ	množství	jednotková cena	cena celkem bez DPH
	Přípočet				68 355,00
	Stavební úpravy				68 355,00
1	Obourání pravých špalet na evakuačním výtahu. Materiál - proarmovaný monolit. Stěnu bylo nutno řezat pilou s odsavem (HILTI FS 300) , s následným dobouráním.	kpl	13,0	2 655,00	34 515,00
2	kotouč HILTI SPX - FS 300 - speciální pro betony	ks	4,0	7 840,00	31 360,00
3	Likvidace a přesun odpadu	kpl	1,0	2 480,00	2 480,00
			0,0	0,00	0,00
	Odpočet				0,00
	Není	kpl	0	0,00	0,00
	Přípočet a odpočet CELKEM				68 355,00 Kč

Přípočet	68 355,00 Kč
Odpočet	- Kč
Celková cena	68 355,00 Kč

Celkový součet za úpravy dveřních otvorů

Celkem 68 355,00 Kč