

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200283
Číslo smlouvy zhotovitele: SZ13.20

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoby ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757, plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
f7mdrpg
xxx
xxx
xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní doručovací adresa:

SVUNDZI CZ s.r.o.

Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396
021 86 772
CZ02186772
Komerční banka a. s., pobočka Zlín
107-5539020227/0100
Jakubem Švachem, jednatelem společnosti
xxx
xxx
SVUNDZI CZ s.r.o.
Kolejní 1323/12, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 1. 9. 2020 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele DOD20200283, číslo smlouvy zhotovitele SZ13.20 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nových nepředvídatelných víceprací a neprovedených

méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílovém rozpočtu - soupise prací, který je součástí Změnového listu č. 1, se na základě tohoto Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků:

1. Čl. VI. Cena předmětu smlouvy odst. 6.1 se mění následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	2 162 077,93 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	768 632,95 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 287 545,96 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2:	481 086,99 Kč bez DPH

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 2 643 164,92 Kč bez DPH

2. V čl. V. Termín plnění a dokončení Díla, odst. 5.1 se slova „*bude dokončeno a předáno do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy*“ nahrazují slovy „*bude dokončeno a předáno do 50 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy, a to dle Harmonogramu stavebních prací aktualizace 08/2021, který tvoří Přílohu č. 2 Změnového listu č. 1*“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se také na plnění podle tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
xxx

.....
Jakub Švach
Jednatel společnosti