

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00514/2021/2

č. zhotovitele

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový)

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

00253014

CZ00253014

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

9021-701427349/0800

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

zodpovědný projektant:

- číslo autorizace:

IČ:

DIČ:

obchodní rejstřík

bankovní spojení

číslo účtu

tel. xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Graphic PRO s.r.o.

Stránského 2255, 390 02 Tábor

xxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx

xxx. xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxxx

28125657

CZ28125657

C 18737 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

ČSOB

238172267/0300

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě na akci:

**„PROPOJENÍ VŠECHOVA A ZAHRÁDKY STEZKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY –
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY“** (dále jen „zakázka“) tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Dodatek spočívá ve změně článku **III. Doba a místo plnění**, který se v odstavci 1., písm. a) mění takto:

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty**:
 - a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným **termínem odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli do 29.04.2022.**

Odůvodnění:

Změna článku č. III (termín pro podání žádosti o stavební povolení) je způsobena nutností upřesnit fázi odevzdání projektové dokumentace objednateli a zajistit tím soulad s platebními podmínkami smlouvy. Jelikož není možné z důvodu majetkového projednání umístění cyklostezky zajistit konkrétní lhůtu pro podání žádosti o územní rozhodnutí, upřesňuje se tímto dodatkem, že uvedený termín se vztahuje k odevzdání PD objednateli nikoli k termínu podání žádosti o ÚR.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/00514/2021 zůstávají nadále v platnosti.

V Táboře dne 29.4.2022

V Táboře dne 29.4.2022

.....
Ing. Eliška Pospíšilová

.....
XXXX XXXXXX