

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0069 uzavřené dne 8.3.2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. č.
+420 596 581 421, +420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz


Technický dozor objednatele:

Tel., e-mail: Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
+420 596 581 439, +420 603 336 128,
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. PROFIZA s.r.o.

Sídlo: U Tratě 1953/4a, 733 01 Karviná - Fryštát
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 79369
zastoupená: Danielem Balouškem, jednatelem
IČO: 29244935
DIČ: CZ29244935
bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.
číslo účtu: 223200886/0600
e-mail : 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů byla se zhotovitelem dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na realizaci díla „**Stezka pro chodce a cyklisty na ul. Kpt. Jaroše a Mládí, Orlová-Lutyně.**“

2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že po odstranění podkladních vrstev byl nalezen v sanované ploše kabel veřejného osvětlení. O této skutečnosti byla pořízena fotodokumentace. Tento kabel byl v původních podkladech zakreslen vedle chodníku. Správce veřejného osvětlení po kontrole na místě stavby požaduje přeložku kabelů veřejného osvětlení v délce cca 70 m a jejich vymístění za obrubník. Dodatečné stavební práce byly odsouhlaseny autorským dozorem a technickým dozorem.

Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX.- „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V.- „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena za realizaci díla dle Smlouvy	3 111 000,00	653 310,00	3 764 310,00
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1	58 495,66	12 284,09	70 779,75
Cena celkem v Kč bez DPH	3 169 495,66	665 594,09	3 835 089,75

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0069 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.


3. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 2520/70 ze dne 20.4.2022.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dodatečných prací vč. rekapitulace nákladů v listinné a elektronické podobě (ve formátu MS Excel).

V Orlové dne


V Orlové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města




Daniel Baloušek
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost



Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PRELOZKA
Stavba: Kabelová přeložka u RVO 33

KSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **58,495.66**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	58,495.66	12,284.09
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH **70,779.75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PRELOZKA

Stavba: Kabelová přeložka u RVO 33

Místo: Orlová

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58,495.66	70,779.75
PRELOZK A	Kabelová přeložka u RVO 33	58,495.66	70,779.75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kabelová přeložka u RVO 33

KSO:

Místo: Orlová

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROFIZA s.r.o.

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58,495.66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58,495.66	21.00%	12,284.09
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

70,779.75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kabelová přeložka u RVO 33

Místo: Orlová

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58,495.66

PSV - Práce a dodávky PSV

30,396.16

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

30,396.16

M - Práce a dodávky M

28,099.50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

28,099.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kabelová přeložka u RVO 33

Místo: Orlová

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58,495.66

D PSV Práce a dodávky PSV 30,396.16

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30,396.16

1	K	741110312	Montáž trubka ochranná plastová přes 40 do 90 mm uložena volně	m	65.000	55.00	3,575.00
2	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	68.250	53.10	3,624.08
3	K	741122134	Montáž kabel plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách	m	65.000	69.00	4,485.00
4	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	68.250	58.00	3,958.50
5	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5 až 16 mm2	kus	2.000	315.00	630.00
6	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2.000	1,930.00	3,860.00
7	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-ž.x6-35mm	kus	2.000	1,650.00	3,300.00
8	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1.000	6,620.00	6,620.00
9	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0.082	4,190.00	343.58

D M Práce a dodávky M 28,099.50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 28,099.50

12	K	460161242	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	65.000	300.00	19,500.00
17	K	460431242	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 3	m	65.000	58.50	3,802.50
19	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	65.000	60.00	3,900.00
20	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	65.000	13.80	897.00