

DODATEK Č.5

ke smlouvě o dílo č. 17_017 ze dne 20.6.2017, dodatku č.1 ze dne 5.3.2018, dodatku č.2 ze dne 12.7.2018, dodatku č.3 ze dne 21.1.2019 a dodatku č.4 ze dne 11.12.2020 uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na zhotovení projektové dokumentace pod názvem

„Cyklotrasa Mojmir v Uherském Hradišti“**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 271
e-mail:	zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	728-932-089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio
sídlo:	
zastoupení:	
IČO:	
DIČ:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
za Zhotovitele je oprávněn jednat:	
tel. oprávněné osoby:	
e-mail:	
mobilní číslo	

*(dále jen „zhotovitel“)***Článek I.
Prohlášení stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo a následně dodatky č. 1, 2, 3 a 4 jejíž předmětem je provedení díla „**Cyklotrasa Mojmir v Uherském Hradišti**“
2. Tímto dodatkem č. 5 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmět tohoto dodatku je změna rozsahu díla a termínu, který nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
2. **Mění se článek 3. Předmět díla** ve smlouvě o dílo, a to tak, že se nově doplňuje do 3.2.4. smlouvy o dílo následující
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována pro:
etapu 1 – Hráz 1, tato etapa bude ještě rozdělena na dva samostatné úseky (Železniční most – ul. Revoluční a ul. Revoluční – ul. Za Alejí)
etapu 3 – Škola, ul. Za Alejí po ul. Husovu, bez cyklostezky po hrázi k ul. Husova
etapa Školka nebude realizována
3. **Mění se článek 4. Termíny a místo plnění** ve smlouvě o dílo, a to tak, že se mění odstavec 4.3.1.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu bude vyhotovena a předána objednateli do 10.6.2022
Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace a jejím rozdělení.
4. **Článek 5. Cena** za předmět díla, se v odstavci 5.1.4 ruší a nahrazuje se novým v následujícím znění:

5.1.4 Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Cena bez DPH	88 293,- Kč
Výše DPH	18 542,- Kč
Cena včetně DPH	106 835,- Kč

Za odstavec 5.1.7 se doplňuje nový odstavec 5.1.8, který zní:

5.1.8 Úprava dokumentace pro provedení stavby (DPS II)

Cena bez DPH	35 000,- Kč
Výše DPH	7 350,- Kč
Cena včetně DPH	42 350,- Kč

V článku 5. **Cena za předmět díla** se s ohledem na shora sjednané změny **odstavec 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb** ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:

Cena bez DPH	818 260,- Kč
Výše DPH	171 835,- Kč
Cena včetně DPH	990 095,- Kč

5. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a bezvýhradně s ní souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný ze dne 30. 5. 2017.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti dne - 4 - 04 - 2022 V Brně dne 1. 4. 2022

za Objednatelé – razítko a
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Adolf Jebavy