

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053067 (ORG 5482)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 301021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „**Rekonstrukce požární zbrojnice Brno-Žebětín**“ (ORG 5482)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-7808190267/0100
Pověřen podpisem dodatku č. 2:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „*TDI*“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel
xxxxxxxxx, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb
xxxxxxxxx, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a
samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

PS BRNO, s.r.o.

Zastoupená: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČ: 255 06 820
DIČ: CZ25506820
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.
C28578.
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-8646230207/0100
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 7. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053067 u
Objednatele, č. 301021 u Zhotovitele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021 (dále jen
„**smlouva**“).

2) Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“) je změna článku II. Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4, 5 a 7 ze dne 31. 3. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vícepráce v objemu 760 764,24 Kč bez DPH a ve změnových listech č. 8 a 10 ze dne 31. 3. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 323 582,78 Kč bez DPH.
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 4, 5 a 7 ze dne 31. 3. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu -781 487,- Kč bez DPH a ve změnových listech č. 8 a 10 ze dne 31. 3. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu -42 581,96 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 2 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.10. tohoto znění:

II.10. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 4, 5, 7, 8 a 10 ze dne 31. 3. 2022. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 26 531 343,98 Kč

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.3. Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena stavby dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 celkem bez DPH 26 182 065,92 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH 1 084 347,02 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH -824 068,96 Kč

Cena za zhotovení stavby dle dodatků č. 1 a 2 celkem bez DPH 26 442 343,98 Kč

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1 a 2 ze dne 8. 10. 2021, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy a změnových listů č. 4, 5, 7, 8 a 10 ze dne 31. 3. 2022, které tvoří přílohu č. 4 smlouvy.

5) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text:

Příloha č. 4:

Změnový list č. 4 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi požívacími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
Změnový list č. 4 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 5 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 7 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 8 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn
Změnový list č. 10 ze dne 31. 3. 2022 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/214 dne 13. 4. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

.....

.....

Za objednatele

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.