

Číslo smlouvy zhotovitele: RSM - 2019/006

Číslo smlouvy objednatele: VZ19134SoD

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4. 12. 2019

na realizaci zakázky s názvem:

„Rekonstrukce budovy A a D“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Ústav hematologie a krevní transfuze

se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA; ředitel

- ve věcech smluvních:

xxxxx

- ve věcech technických:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

Číslo účtu: 31438021/0710

Identifikační číslo: 00023736

DIČ: CZ0023736

dále jen „Objednatel“

„Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – ÚHKT“

se sídlem: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 8479212/0800

Vedoucí společník:

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

- ve věcech technických:

xxxxx

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-3717930217/0100

Identifikační číslo: 28315669
DIČ: CZ28315669

Společník:

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: na základě pověření k elektronickému podpisu pí. Vlasta Končelová
nebo na základě plné moci xxxxx
xxxxx výrobní ředitel na základě plné moci

- ve věcech technických: xxxxx

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6446732/0800

Identifikační číslo: 28169522

DIČ: CZ28169522

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Ujednání o změně a doplnění smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. **III. Předmět smlouvy** odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 8 – Změnové listy ZL 26, ZL 35, ZL 53a, ZL 62, ZL 64, ZL 71, ZL 75, ZL 76, ZL 82, ZL 84, ZL 97 které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 8 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy

Změnový list ZL 26	Úpravy podlahy nad energokanálem v objektu A
Změnový list ZL 35	Stavební práce na objektu A
Změnový list ZL 53a	Doplnění povrchové úpravy stěn lékárny
Změnový list ZL 62	Stavební úpravy související s technologií kryoskladu
Změnový list ZL 64	Úpravy prefa panelů fasády a oplocení
Změnový list ZL 71	Vzduchotechnika na objektu A
Změnový list ZL 75	Doplnění interiérového vybavení v objektu A
Změnový list ZL 76	Změny dveří v objektu A
Změnový list ZL 82	Změny klempířských prvků na objektu D
Změnový list ZL 84	Změny VZT II na objektu D
Změnový list ZL 97	Režijní náklady související s prodloužením doby realizace

2. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. **VI. Termín plnění** odst. 2, dohodly na změně termínu dokončení a předání díla ke dni 26.5.2022, dle navrženého harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo.

S ohledem na prodloužení termínů nahrazují smluvní strany Časový harmonogram postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 7 Smlouvy aktualizovaným Časovým harmonogramem postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 8.

3. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. **VII. Cena díla** odst. 1. smlouvy o dílo, dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	154 828 717,27	Kč
Dodatek č. 1	5 524 390,18	Kč
Dodatek č. 2	6 847 110,04	Kč
Dodatek č. 3	6 053 530,49	Kč
Dodatek č. 4	12 310 851,92	Kč
Dodatek č. 5	13 370 634,18	Kč
Dodatek č. 6	2 159 703,12	Kč
Dodatek č. 7	239 723,81	Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 8 bez DPH	3 577 957,84	Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 8 bez DPH</u>	<u>-1 040 049,42</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8 bez DPH	203 872 569,42	Kč
DPH z ceny díla	42 813 239,58	Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	246 685 809,00	Kč

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku obdržel ze strany Objednatelů veškeré podklady, nezbytné pro řádné dokončení díla a ocenění zbývajících změnových listů pro uzavření dodatku č. 9. Uzavření dodatku č. 9 nebude mít vliv na termín dokončení díla, který je závazně určen ke dni 26. 5. 2022.
5. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy a Dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7 zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nedotčeny.
6. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 8 poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek č. 8, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

za Objednatele:
V Praze dne:

za Zhotovitele:
Ve Zlíně dne:

.....
Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Ředitel
Ústav hematologie a krevní transfúze

.....
Jiří Stacke
Předseda představenstva
Zlínav a.s.

V Praze dne:

.....
Vlasta Končelová

GEOSAN GROUP a.s.
na základě pověření

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní účet: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní účet: Číslo účtu: Vedoucí spolupříčkem: Zlínštav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 26 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Úprava podlahy nad energokanálem v objektu A

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO 02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa
Změna spadá pod stavební objekt:	SO 02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Změna projektové dokumentace: SO 02 ASŘ - Půdorys 1.PP - nový stav, revize 1 z 06/2020, skutečný stav na stavbě; jednotlivé zápisy ve stavebním deníku; zápisy z kontrolních dnů stavby
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změna finálního povrchu podlahy nad energokanálem v objektu "A" v 1.PP stavebního objektu "A".		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Desky z teracového povrchu se závitů nahrazeny deskami z umělého kamene v hygienickém bezzávitovém provedení. Přístup do instalačního kanálu zvedáním desek za pomoci přísavek. Lepší čištění povrchu a lepší přístupnosti k rozvodům v novém energokanálu pod podlahou chodby v 1.PP. Jedná se tedy o dřívě nepředvídatelnou skutečnost a to dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - stavební práce	
Odpočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - stavební práce	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Bez dopadu na termín.
---	-----------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:	Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou
------------------	---

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 26 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Úprava podlahy nad energokanálem v objektu A

Za Objednatele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za AD - KANIA a.s.:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

ÚHKT

SO.02 - Rekonstrukce budovy "A" - STAVEBNÍ PRÁCE

CELKEM
odpočty
přípočty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

ODPOČTY

D		767	Konstrukce zámečnické				
260	K	767 - Z03	Z.03 - D+M - Samostatný poklop do šachty 600x600 mm [podrobněji viz dokumentace]	kus			
337	K	767 - Z0x	Z.0x - D+M - Rozebíratelná podlaha nad technologickým kanálem - m.č. AS05 - celkový rozměr 13800x1300 mm	kpl			
271	K	767995113	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg			
272	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t			
274	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			

D		773	Podlahy z litého teraca				
297	K	773423200	Soklily z barevného litého teraca tl. 20 mm výšky přes 50 do 150 mm rovné s požlábkem	m			
298	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních žlábkách) prosté (dřív ve specifikaci) tl. 20 mm	m2			
299	M	58346122	dřív vápencová	t			
300	K	998773101	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			

D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
95	K	634111116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnící páskou	m			

D		998	Přesun hmot				
161	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			

D		VRN4	Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	049103000	VRN	%	-1		

PŘÍPOČTY

D		767	Konstrukce zámečnické				
1			místnost č. AS 05 - Rozebíratelná podlaha nad technologickým kanálem vč. nosné konstrukce, vč. montáže na rámovou konstrukci kotvenou do "U" profilu, desky zdvojené podlahy s aplikací PVC. Deska 600X600X40MM	m2			
270	M	13010420R	profi ocelový v jakosti 11 375 40 x 60 x 3 mm	t			
54	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo I E nebo U nebo U E nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t			
55	M	130109540	ocel profilová U 200 jakost 11 375	t			
315	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezovačem bezoplachovým	m2			
316	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2			
317	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednodušobný syntetický samozákladující	m2			
274	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			

D		2	Zakládání				
		631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
		278383113R	Zálivka ocel. U prvku z cementové zálivkové hmoty plochy do tl. 100 mm	m2			
54	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2			

55	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2
			m.c. AS 06 - U č. 200 (2,67*11+0,7*2)*0,4	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m
	VV		m.c. AS 05 - 15,9m 1,815m 1m 3 m	
	SP		Součet:	
117	K	953965122	Kotvy chemické s vyzrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus
			m.c. AS 05 - kotvení do rdva a podlahy cca po 3m (2,67*11+0,7*2*15,9)- 32,3 mb	
D 997 Přesun sutě				
156	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
157	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t
158	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
159	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
	VV		2,910*19*Přepočtené koeficientem množstv	
160	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
D 998 Přesun hmot				
161	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t
D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	049103000	VRN	%
			položky č. 3,5,8,9,10,12,14,15 obyčtového rozpočtu VRN (4,47%)	

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNSTAV – ÚHK Bankovní ústav : Číslo účtu : Vedoucí společníkem: Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitel:	2019/006

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 35 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Stavební práce na objektu A

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO 02- Rekonstrukce budova A - 1. Etapa
Změna spadá pod stavební objekt:	SO 02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Změna projektové dokumentace: SO 02 Rekonstrukce budova A, skutečný stav na stavbě, jednotlivé zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Stavební práce dle revizí projektové dokumentace.		
Změna vyvolaná:	Projekt	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Změny podhledů a podlah, změny přiček. Snížení podlahy v chodbě pro potrubí do stoupačí šachty II. etapy (1.PP), vysekání podlahy 1.NP (II. etapa pro vodovodní potrubí RTCH), sekání v podlaze 1.NP pro VZT rozvody potrubí, bourání niky pro stoupačí potrubí II. etapy z 1.PP do 1.NP, rozšíření niky 1.NP pro zapuštění potrubní pošty. Doplnění dřevěného schodiště. Jedná se tedy o dříve nepředvídatelnou skutečnost a to dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Připočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - stavební práce	
Odpočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - stavební práce	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu do celkového HMG.
--	------------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 35 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Stavební práce na objektu A

Za Objednatele:

jméno: _____
 funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____ i. _____
 funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

Za AD - KAN

jméno: _____
 funkce: AD datum: _____ podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____
 funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

jméno: _____
 funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

jméno: _____
 funkce: vyřizování náměstek datum: _____ podpis: _____

UHK

UHK

Stavební práce včetně SDK na objektu "A"

D.1.1-3 - Stavební práce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soutěž
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

přípočet

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	
18	K 311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3
		zpětné zazdění nily stoupačho potrubí 1,8*4*0,1	
17	K 310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3
		zpětné zazdění nily pro potrubní potř. 0,3*0,3*0,1	
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	
67	K 612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2
		16,995*0,09=1,53	
69	K 612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omitky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2
		VZT stropova (1,4*3,3)-(3,75*3,3) za rdívka potrubní potř. 0,3*0,3 za rdívka stoupačho potř. 1,8*1	
70	K 612325302	Vápenocementová omitka ostění nebo nadpraží štuková	m2
		omítkání rozlišení nily (1,4*0,8*2)-(1,2*0,5*2)	
91	K 631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t
		"KARI sít 100x100x8 mm (7,9 kg/m2)" (4,575*2,4)*7,9 86,743*0,0011 Připočteno k celkovému množství	
79	K 631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 mm tř. C 25/30	m3
		betonová podlaha v chodbě 1 PP 4,575*2,4*0,15 betonové podlahy = 1 NP 0,3*1*1,5 SEKANI V PODLAŽÍ 1 NP PRO VZT ROZVODY POTRUBÍ (0,4*2,8)+(0,85*2,8)+(0,5*2,8)*0,3	
67	K 612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch cementový spojovací můstek nanášený ručně celoplošně stěn	m2
		speciální omítka - NYCOPLAN - VZT stropova (1,4*3,3)-(3,75*3,3)	
82	K 631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3
81	K 631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
122	K 962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3
		bourání nily pro stoupačci potř. 1. etapy z 1. PP do 1. NP 8*0,8*1,8 bourání nily pro stoupačci potř. 0,3*0,3*0,2 rozřívání nily 1. NP pro zapuštění potř. 1,4*0,5*0,4	
129	K 965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3
		snížení podlahy v chodbě pro potř. 4,575*2,4*0,1 výsekání podlahy 1. NP (II. etapa pro vodovodní potř. 1,3*1*1,5 SEKANI V PODLAŽÍ 1 NP PRO VZT ROZVODY POTRUBÍ (0,4*2,8)+(0,85*2,8)+(0,5*2,8)*0,1	
119	K 961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3
		SEKANI V PODLAŽÍ 1 NP PRO VZT ROZVODY POTRUBÍ bourání betonové podlahy přísekání křesby (0,4*3,8)+(0,85*2,8)+(0,5*2,8)*0,2 snížení podlahy v chodbě pro potř. 4,575*2,4*0,15 výsekání podlahy 1. NP (II. etapa pro vodovodní potř. 0,1*1*1,5	
D	997	Přesun sutě	
156	K 997013151	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
157	K 997013219	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m	t
158	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
159	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km	t
160	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
D	998	Přesun hmot	
161	K 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t

Stavba:

UHKT

Objekt:

Stavební práce včetně SDK na objektu "A"

Soupis:

D.1.1-3 - Stavební práce

Stavba č. k:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Celkem:

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
16	D	6	Úpravy povrchu					
199	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²		kus			
	VV		m.č.: A102, UPS, A503					
	VV		3					
200	K	55331487	zárubní jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm		kus			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				
16	D	763	Konstrukce montované					
203	K	763172354	Montáž dveřek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500 x 500 mm pro podhledy		kus			
212	M	59030713	dveřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm		kus			
203	K	763172322	Montáž dveřek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny		kus			
212	M	59030711	dveřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm		kus			
203	K	763172454	Montáž dveřek revizních protipožárních SDK kci vel. 500 x 500 mm pro podhledy		kus			
212	M	59030762	dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm		kus			
203	K	763172455	Montáž dveřek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy		kus			
212	M	59030763	dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm		kus			
	K	763164617	SDK obklad kci tvaru U š. do 0,6m desky 2xDF 12,5		m			
			Pečlární obklad rozvaděče EPS v chodbě 1 PP AS 02, Pečlární obklad EI 60 mm					
203	K	763172455	Montáž dveřek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 800 mm pro stěny		kus			
212	M	59030763	dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x800 mm		kus			
			Pečlární dveřka rozvaděče EPS v chodbě 1 PP AS 02					
203	K	763172453	Montáž dveřek revizních protipožárních SDK kci vel. 400 x 400 mm pro podhledy		kus			
212	M	59030761	dveřka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm		kus			
203	K	763164717	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8m desky 2xDF 12,5		m			
			Pečlární krabice nad pochodem (rovinová š/e 0,2 m)					
			5 dětek na jednu krabici, 7 ks krabice					
			10,2*5*7					
203	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5		m			
			Nadpraží pro obložky (rovinová š/e 0,75 m)					
			3x dveře D5					
			0,9					
			2x dveře D6					
			2*0,8					
			3x sloupek v m.č. A113 (rovinová š/e 1,2 m)					
			3*2,3					
203	K	763164537	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5		m			
			Kastlka požární vč. Al hrany (rovinová š/e 0,7 m)					
			m.č. A104					
			0,725*0,500*0,675					
			m.č. A112					
			4,675					
203	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB		m ²			
			Příčka pro UPS, protipožární ve izolace					
			9,51					
203	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5		m			
			Kastlka vč. Al hrany					
			m.č.: A108, A109					
			10,04*7,30					
203	K	763111318	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB		m ²			
			Příčka mezi místnostmi A102 a A104					
			6,2					
203	K	763164822	Demontáž SDK obkladu kovových kci opláštění dvojité		m ²			
			demontáž kastlky v m.č. A113					
			5,11*(1,0+0,45)					
203	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15		m ²			
			m.č.: AS02, AS03, za schody=RC HT+výťah šachta					
			22,6					
			m.č.: A103 šachta, A101 schodště, A102 RCHT, A113					
			18,0					
203	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5		m ²			
			Kastlka vč. Al hrany (rovinová š/e 1,45 m)					
			7,8*1,45					

			Zabřehí nadpraží na schodišti v 3PP 3.2*1.3	
203	K	76311326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 51 dB	m2
			Příčka 3.np 16.50	
216	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m ODPOČTY- chodba v 1.PP	t
203	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2
	VV		"skladba C.01"	
	VV		"1.PP"	
	VV		"viz výkres - 18010-PZS-D 1 1-SO-02-12"	
	VV		"m.č. AS05" (28.92)	
	VV		Součet	
205	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem	m
	VV		"1.PP"	
	VV		"viz výkres - 18010-PZS-D 1 1-SO-02-12"	
	VV		"m.č. AS05" (39.84)	
206	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2
	VV		-28.92	
	VV		Součet	
209	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2
	VV		-28.92	
	VV		Součet	
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení				
112	K	6212732R1	PŘÍPOČTY- chodba v 1.PP Zavěšený podhled s ocelovou nosnou konstrukcí, opláštění hliníkovými lamelami na nosné konstrukci, bez tepelné izolace	m2
	P		Poznámka k položce hliníkové lamely kovový svale, šířka lamel II. 30 mm, délka 91 mm, rozteč mezi lamelami 100 mm, měřeno vzhled	
	VV		"1.PP"	
	VV		"viz výkres - 18010-PZS-D 1 1-SO-02-12"	
	VV		"skladba C.02 - vodorovné plochy"	
	VV		"m.č. AS05" (28,92)	
	VV		Součet	
D 997 Přesun sutě				
156	K	997013151	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleže s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t
157	K	997013219	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t
158	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
159	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
	VV		0.199-19 Přepočtené koeficientem množství	
160	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
D 766 Konstrukce truhlářské				
253	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus
			m.č. A102, UPS, AS03	
			3	
212	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus
203	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus
212	M	54924003	zámek zadlabací 190/140/20 P WC6	kus
212	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus
	M	5490000-R	Panikový zámek RCH Entry 304.PA.KL 72/55/8/20	kus
256	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
D 784 Dokončovací práce - malby				
325	K	784111003	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2
328	K	784181123	Penetrace podkladu jednorázobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2
329	K	784221103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2
330	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2
314	K	998781101	Přesun hmot pro malby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t
D VRN4 Vedlejší rozpočtové náklady				
16	K	049103000	VRN	%
			pokořky č 3,5,8,9,10,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN [4.4.7h]	

Přípočty
Odpočty
Celkem

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – ÚHK Bankovní ústav : Číslo účtu : Vedoucí společníkem:  ZLÍNŠTAV Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: , místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatele: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 53a NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění povrchové úpravy stěn lékárny

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.01 - objekt D
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - objekt D	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	18010-PZS-D.2.1-SO.01_INTERIER-102_POVRCHY_1PP
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Doplnění omyvatelné stěrky na stěny místnosti DS06.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Na základě požadavků uživatele a autorského dozoru (omyvatelnost stěn prostor budoucí lékárny) byl upraven povrch stěn místností DS06 v objektu D. Jedná se o změnu neměnicí celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Odpočty	D.1.1-3 - Stavební práce - Rozsah omítek a nátěrů	
Přípočty	D.1.1-3 - Stavební práce - Rozsah omítek a nátěrů	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu do celkového HMG
--	-----------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 53a NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění povrchové úpravy stěn lékárny

Za Objednatele:jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za TDS:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za AD - KANIA a.s.:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za Zhotovitele:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____

Stavba

UHKT

Objekt

SO.01 - Nový objekt - budova D

Soupis

D.1.1-3 - Stavební práce - Rozsah omítek a nátěrů

Uroveň 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
						Odpočty Přípočet		
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
199	K	781.1	Sěrka do vlhkých prostor, detaily, specifikace dle zadání architekta, D+M		m2			!(L53)
I.PP								
*m.é. DS06: (2,7*5,82+3,845+4,4+2,1+2,4)*2,2-(0,9*2,15)								
Mezisoučet								
D	763		Konstrukce suché výstavby					
246	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3		m2			
I.PP								
*m.é. DS06: (2,7*2,4+2,1)*2,2+(0,9*2,15)								
Mezisoučet								
D	998		Přípočet: Přesun hmot		přípo			
163	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívávaného vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m		t			
D	VRN4		Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	049103000	VRN		%			
položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%)								

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav: Číslo účtu: Vedoucí společníkem: Zlínštav a.s.  Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitel:	2019/006

uzavřeli tento změnový list

Článek I.**Změny**

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 62 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Stavební úpravy související s technologií kryoskladu

Článek II.**Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění**

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.01- Nový objekt - budova D
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Nový objekt - budova D	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Změna projektové dokumentace: SO 01 Nový objekt - budova D, skutečný stav na stavbě, jednotlivé zápisy ve stavebním deníku; zápisy z kontrolních dnů stavby
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	1.) SDK stěna + minerální vata 2.) Betonový základ pod schodiště 3.) Ocelové závěsy 4.) Provizorní izolace nad kryoskladem		
Změna vyvolaná:	-Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Příčiny, které vyvolali potřebu nacenění víceprací v objektu SO.01 jsou následující: z důvodu změny zámečnických konstrukcí byl požadován betonový základ pod schodištěm v kryoskladu; z důvodu změny plnicí skříně byla provedena montáž SDK těny s tepelnou izolací v úrovni 1.NP; z důvodu montáže technologie kryoskladu bylo požadováno osazení dvou ocelových závěsů v úrovni 2.PP a jádrovému vrtání stropem mezi úrovní 1.PP a 2.PP, z důvodu montáži technologie musela být opakovaně provedena montáž hydroizolačního souvrství nad kryoskladem. Jedná se o změnu neměnicí celkovou povahou zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.**Oceněný soupis**

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Odpočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Celkem		

Článek IV.**Vliv změny na termín**

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Bez dopadu do celkového HMG.
---	------------------------------

Článek V.**Ostatní**

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů
- změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 62 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Stavební úpravy související s technologií kryoskladu**Za Objednatele:**

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za AD - KANIA a.s.:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

UHK

Stavební práce související s technologií krysokladu

D.1.1.3 - Stavební práce

Př Typ Kód Popis Mj Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

odpočet
přípočet

D		711	Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
X	R	711-01	Montáž a dodávka žluté PVC fólie tloušťky 1,5 mm s reflexní vrstvou - spoje tepelně svařeny včetně odzkoušení	m2
			plocha nad krysokladem (jiné/skladba)	
			6,3*4,52	
177	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2
			plocha nad krysokladem (2 vrstvy geotextilie /nebo/skladba)	
			6,3*4,52*2	
	M	691131496	geotextilie nezávan separační, ochranná (filtrující dráha) PP 500g/m2	m2
			56,952*1,05 Přepočtené koeficientem množství	
183	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
D Jádrové vrtání				
	K	977151111	Jádrové vrtání diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m
			základ pro montáž: způsob pro montáž: technologie krysokladu	
			2,7000000000000000	
D 997 Přesun sutě				
156	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t
157	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t
158	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
159	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t
			0,0002*19 Přepočtené koeficientem množství	
160	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t
D 767 Konstrukce zámečnické				
346	K	767995112	Výroba a montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg
			základ pro montáž technologie krysokladu	
347	M	135111200	ocelí šroub jakost S2 35W 160x10mm	t
			20*0,00105 Přepočtené koeficientem množství	
353	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
D 2 Základání				
44	K	27322611	Základny z betonu železobetonové (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3
			betonová základna pod schodiště	
			20*0,00105 Přepočtené koeficientem množství	
D 998 Přesun hmot				
163	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby a nosnou svislou konstrukci monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t
D 763 Konstrukce suché výstavby				
241	K	7631114R2	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 s Tl. 100 mm	m2
			SDK válná za plinu stěny a) NP	
			10,25*0,25*1,65*13,4	
243	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2
245	K	763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivé	m2
246	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2
272	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádroválníkových, cementoválníkových nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t
D 784 Dokončovací práce - malby				
409	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2
410	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2

PLOCHA NAD KRYSOKLADEM - IZOLACE

ZÁVĚSY PRO MONTÁŽ TECHNOLOGIE

ZÁKLAD POD SCHODIŠTĚ

SKŘÍN 1.NP

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav : Číslo účtu : Vedoucí společnosti: Zlínštav a.s.  Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: , místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavbv: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitele:	2019/006

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 64 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Úpravy prefa panelů fasády a oplocení

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Měněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.01- Nový objekt - budova D
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Nový objekt - budova D	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Změna projektové dokumentace SO 01 Nový objekt - budova D, skutečný stav na stavbě; jednotlivé zápisy ve stavebním deníku; zápisy z kontrolních dnů stavby
Přesný popis Víceprací a Měněprací:	1.) Změna oplocení z monolitického (odečteno v ZL 25) za prefabrikované 2.) Doplnění loga na fasádní panely 3.) Úpravy atiky 4.) Změna nasávací AL žaluzie		
Změna vyvolaná:	Projekt	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Měněprací:	Příčiny, které vyvolali potřebu nacenění víceprací v objektu SO.01 jsou následující: - v původním projektu byla navržena monolitická stěna vedle budovy D, jež byla nahrazena prefa panelem - nad rámec PD vyžadováno 2x logo na fasádní prefa panely - úpravy atiky z důvodu dodatečného osazení fasádních panelů - změna nasávací AL mřížky za fasádní systémovou Jedná se tedy o změnu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Odpočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu do celkového HMG.
--	------------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 - vícepráce a měněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 64 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Úpravy prefa panelů fasády a oplocení**Za Objednatele:**

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za AD - KANIA a.s.:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____ podpis: _____ ✓

UHK

Objekt

Úpravy prefá panelů fasády a oplocení

Práce

D.1.1-3 - Stavební práce

Práce

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

odpočet
přípočet

D	HSV	Práce a dodávky HSV	přípočet	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	odpočet	
53	K	311321815 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřív a přísad) tř. C 30/37 <small>*šířka mezi pozemky: (13.655)*4.7)*0.31</small>	m3	
54	K	311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení <small>*šířka mezi pozemky: (13.655)*4.7)*2</small>	m2	
55	K	311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	
56	K	311361821 Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <small>*stupeň výztužení cca 160 kg/m³ VV (5.325)*0.16</small>	t	
D	998	Přesun hmot		
163	K	998012022 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
61	K	34212351R Montáž dilčích panelů ze železobetonu, hmotnosti do 1,5 t <small>prefa šlábla nahrazena za monolitickou</small>	kus	
62	M	3.1 železobetonové prefá panely <small>(4.15*3.46 (2.2*3.89)+(3.48*1.94+3.51*2.16</small>	m2	
63	K	3.2 ŁOGO na 2 ks panelů	kpl	
D	998	Přesun hmot		
163	K	998012022 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	
D	PSV	Práce a dodávky PSV		
D	762	Konstrukce tesařské		
237	K	762341043 Bednění a laťování bednění střešních rovných sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm <small>bednění atiky v místě vyřezání</small>	m2	
238	K	998762102 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
D	712	Povlakové krytiny		
193	K	712363353 Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro PVC lišta řs 100 mm <small>VV "střecha"- olemování hrany atiky v místě vyřezání VV 67.08 (obvod střechy)</small>	m	
209	K	998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
D	767	Konstrukce zámečnické		
315	K	767 - Z19 D+M - Z.19 - žaluzie pro nasávání VZT 4075x780 mm [podrobněji viz dokumentace]	kpl	
X	X	X	LOP1 <small>viz položka č. 322 v původním rozpočtu pokud dříve vše na střeše vznikla nově kum. podle pož. výš. VZT + nové nastavení dveří návrh: 3x střešní sloupce + 3x vodorovná příčka na dveře profily fasádní kotva součet</small>	kpl
X	X	X	LOP2 <small>viz položka č. 322 v původním rozpočtu pokud dříve vše na střeše vznikla nově kum. podle pož. výš. VZT + nové nastavení dveří návrh: 3x střešní sloupce + 3x vodorovná příčka na dveře profily fasádní kotva součet</small>	kpl
X	X	X	LOP3 <small>viz položka č. 322 v původním rozpočtu výšení vodorov. vodorovné příčky o 430 mm, předání v š. sloupcích, kumul. namont. díly profily 2x fasádní kotva zhotovení (pokud se v š. sloupcích nepředávaná) musí být předání fasádní sloupců 3 kusy, kumul. a příčky v š. sloupcích profily 2x fasádní kotva kompletní zhotovení a instalace konstrukce profily 2x fasádní kotva kompletní oplechování, zakončení perforecemi a dřevěnými páskami součet</small>	kpl
315	K	767 - Z19 D+M - Z.19 - žaluzie pro nasávání VZT 4075x780 mm [podrobněji viz dokumentace] <small>AL VÝROBY (fasádní kotva nosná, ukončovací profily, hydroizolační lamely) doprava montáž AL fasády říhání níže obvodu AL (řez - bednění střešní) žaluzie Venba AV 70 součet</small>	kpl	
353	K	998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
D	713	Izolace tepelné		
218	K	71313113R Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, díly, bloky (izolační materiál ve specifikaci) mechanickým přikotvením vně objektu <small>montáž pásu izolace přes odstraňovací lamely - objem: (specifikace) 2130.8*1</small>	m2	
220	M	63148164C deska tepelná izolační minerální pro obvodové fasády 100 035 0.035 # 160mm	m2	

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ÚHK manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav : Číslo účtu : Vedoucí společníkem: Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: , místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel
Číslo smlouvy Objednatel:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitel:	2019/006

Článek I. Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: **71** NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: **Vzduchotechnika na objektu A**

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa,	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	19017-DSP-D.1.4.3-SO.02 - R1
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změny profese vzduchotechnika objektu "A" dle předložené revize projektové dokumentace. Doplnění chlazení v místnosti UPS.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Příčiny, které vyvolali potřebu víceprací v objektu SO 02 jsou následující: Revize projektové dokumentace s ohledem na požadavky požadavky budoucího uživatele. Jedná se tedy o změnu zakázky dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	Vzduchotechnika na objektu A	_____
Odpočty	Vzduchotechnika na objektu A	_____
Celkem		_____

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu do celkového HMG.
--	------------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:	Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou
------------------	--

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 71 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Vzduchotechnika na objektu A

Za Objednatele:		
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
Za TDS:		
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
Za AD - KANIA a.s.:		
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
Za Zhotovitele:		
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
<i>jméno:</i>		
<i>funkce:</i>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>

Akce "UHKT - Rekonstrukce budov A a D"

Rekapitulace ZL 71

Přípočty	Chlazení pro dočasné uložení elektrotechnických zařízení		
Přípočty	Změna vyústek a protidešťových žaluzii		
Přípočty celkem			
Odpočty	Chlazení pro dočasné uložení elektrotechnických zařízení		
Odpočty	Změna vyústek a protidešťových žaluzii		
Odpočty celkem			
CELKEM			

Stavba

UHKT

Objekt **SO 02 - budova A**

Šops **Chlazení pro dočasné uložení elektrotechnických zařízení**

Úroveň 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
1.	K		Vnitřní jednotka nástěnná DELUXE LG DC12RQ/NSJ (Qch/Qt = 3,5/4,0 kW) - vč. infra ovladače + WiFi	ks				
2.	K		Venkovní jednotka Multi F - inverter (230/1/50 Hz) LG MU4R25/U21 (Qch/Qt = 7,0/8,1 kW) - chlad R32	ks				
3.	K		Spojovací Cu potrubí vč kom.kabelu	bm				
4.	K		čerpadlo kondenzátu	ks				
5.	K		Konstrukce pod venk.jednotku	ks				
7.	K		Zprovoznění, zaškolení, profuk potrubí tlaková zkouška, přesun hmot	kpl				
49	K	PoB2	Montáž	set				
			VRN					
			položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%)	%				

Stavba

UHKT

Objekt

Soupis

Změna výustek a protidešťových žaluzii

Uroveň 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
			Vyúska komfortní dvouřadá, pívodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu					
1.	M		850x150-R1	ks				
2.	M		425x125-R1	ks				
			Vyúska komfortní dvouřadá, pívodní pro hranaté potrubí, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu					
3.	M		425x85-R1	ks				
			Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu					
4.	M		850x150-R1	ks				
5.	M		425x125-R1	ks				
			Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní pro kruhové potrubí, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu					
6.	M		425x85-R1	ks				
7.	M	35-1.26R	Protidešřová žaluzie vč. síta proti hmyzu, rámu, 1000x400 - pípíplatek za RAL 7016	ks				
8.	M	48-4.3R	Protidešřová žaluzie vč. síta proti hmyzu, rámu, 1000x400 - pípíplatek za RAL 7016, pípípojovací komory	ks				
49	K	Pol82	Montáž	set				
			VRN					
			položky č. 3,5,8,9,10,11,12,14,15 obyřtového rozpočtu VRN (4,50%)	%				

Stavba

UHKT

Objekt

Soupis

0

Uroveň 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1.	M	20-1.15a	Vyúska komfortní dvouřadá, pñivodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu, 625x125-R1	ks				
2.	M	21-1.15b	Vyúska komfortní dvouřadá, pñivodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu, 425x125-R1	ks				
3.	M	22-1.16	Vyúska komfortní dvouřadá, pñivodní pro kruhové potrubí, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu, 425x85-R1	ks				
4.	M	25-1.18	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu, 425x125-R1	ks				
5.	M	26-1.19	Vyúska komfortní dvouřadá, odvodní pro kruhové potrubí, s regulací R1, vč. montážního a spojovacího materiálu, 425x85-R1	ks				
49	K	Pol82	Montáž	set				
			VRN					
			položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%)	%				

ZMĚNOVÝ LIST číslo

ZL 75

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHK Bankovní ústav: Číslo účtu: Vedoucí společníkem:  Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: , místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatele:	VZ19134SoD
Číslo smlouvy Zhotovitele:	2019/006

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL 75 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění interiérového vybavení v objektu "A"

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa,	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Zápis ve stavebním deníku ze dne 15.12.2021
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Úpravy a doplnění interiérového vybavení v objektu "A".		
Změna vyvolaná:	Projedán	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací a Méněprací:	Příčiny, které vyvolaly potřebu nacenění víceprací v rozsahu interiérového vybavení v objektu SO 02 jsou následující: Požadavky Objednatele. Jedná se o změnu neměnní celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - interiérové vybavení	
Odpočty	SO 02 - Rekonstrukce budovy "A" - interiérové vybavení	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Bez dopadu do celkového HMG
---	-----------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:	Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek: - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závazných technických parametrů - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou
------------------	--

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změně ceny díla.

ZMĚNOVÝ LIST číslo**ZL 75**

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL 75 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Doplnění interiérového vybavení v objektu "A"**Za Objednatele:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za TDS:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za AD - KANIA a s.:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: ALJ**Za Zhotovitele:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____

SO.02 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - PŘÍPOČTY

PŘÍPOČTY

CELKEM

SO.02 - KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ - PŘÍPOČTY

Stavba

ÚHKT

Objekt

SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1.Etapa

CELKEM

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PŘÍPOČTY								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
4	K	766 - T19	Lacobel - barevnost modrá Blue Shadow (vybrat- upřesnit), rozměr 450 x 525, 450x525, 1800x525		kus			
			<small>doplnění Lacobelu v odběrovém sále</small>					
5	K	766 - T x	Doplnění soklů u T07, T08, T09 a police u T10		kpl			
6	K	766 - T12	Demontáž a likvidace skříně v odběrové místnosti		kus			
			<small>demontáž a likvidace skříně v odběrové místnosti odvoz</small>					
7	K	766 - T12b	Skříň v odběrové místnosti. Velikost 2000mm x 2290 x 440mm , 4dveře, krycí blenda, krycí pohledový bok pravý		kus			
			<small>skříň nabazena novou skříní T12 b pras celou šířku stávající nky s vnitřní šíř 40 cm</small>					
8	K	766 - T06	Větrací mřížka u krytu radiátorů - změna oproti odsouhlasené VD		kus			
			<small>doplnění krytu fencolu nad rámec výrobní dokumentace</small>					
9	K	766 - T x	Falešná horní čela u výrobků T12, T14, T16, T19 (2x bílé, x barevné)		kus			
			<small>doplnění nad rámec výrobní dokumentace</small>					

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněně jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněně jednat ve věcech technických: manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKŤ Bankovní ústav : Číslo účtu : Vedoucí společníkem Zlínstav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín. IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněně ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněně ve věcech technických: místopředseda představenstva Osoby oprávněně ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněně ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel
Číslo smlouvy Objednatele: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: **76** NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: **Změny dveří v objektu A**

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.02 - Rekonstrukce budovy A
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.02 - Rekonstrukce budovy A	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Revize projektové dokumentace, výpis výrobků: 18010-PZS-D.1.1-SO.02-41_TabVýplneOtvoru_R01
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Nerealizace dveří z důvodů vazeb na další etapu rekonstrukce (2ks), nerealizace zárubně z důvodu přímé dodávky Objednatele (1ks), změna dveří v 1.PP z provozních důvodů (4 ks).		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Revize projektové dokumentace ohledem na požadavky budoucího uživatele a etapizaci rekonstrukce. Jedná se tedy o dříve nepředvídatelnou skutečnost a to dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Odpočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu do celkového HMG.
--	------------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 76 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Změny dveří v objektu A

Za Objednatele:jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____**Za TDS:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: TDS**Za AD - KANIA a.s.:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: AD**Za Zhotovitele:**jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____jméno: _____ datum: _____ podpis: _____
funkce: _____

Název:

ZMĚNY DVEŘÍ

ZL č. 76

Objekt:

SO.02 - Rekonstrukce budova A - 1. Etapa

Soupis:

D.1.1-3 - Stavební práce

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

odpočet

přípočet

D		HSV		Práce a dodávky HSV			přípočet
D		6		Úpravy povrchu, podlahy, osazení			odpočet
D		998		Přesun hmot			odpočet
96	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus			
	VV		*viz tabulka vyplní otvorů - 18010-PZS-D.1.1-SO.02-41*				
	VV		D9 (1ks)				
97	M	6 R1	D9 - hliníková skrytá rámová zárubeň pro dveře 90x225 cm	kus			
	VV		m.č. AS02				
D		998		Přesun hmot			
161	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			
D		PSV		Práce a dodávky PSV			
D		766		Konstrukce truhlářské			
240	K	766 - D5a	D5a - D+M - Dveře vnitřní jednokřídlové 80x215 cm, plně, falcové, profilované, požární - odolnost EI30, rámová zárubeň 100x225 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus			
	VV		odpočet: m.č. AS03, AS07, AS08, AS09 (celkem 4 ks), přípočet: m.č. AS02 (1ks), 4-1+3 ks m.č. AS03 do schodišťového prostoru - nerealizovány				
251	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus			
	VV		*viz tabulka vyplní otvorů - 18010-PZS-D.1.1-SO.02-41*				
	VV		D9 (1ks)				
252	M	61160216R	D9 - dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x2220 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus			
	VV		m.č. AS02				
253	K	766681114	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm	kus			
	VV		*viz tabulka vyplní otvorů - 18010-PZS-D.1.1-SO.02-41*				
254	M	61182251R	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x215 cm	kus			
	VV		DB (1ks)				
	VV		m.č. AS07 - zárubně nerealizována (přímá dodávka dodavatele miazové komory)				
236	K	766 - D2	D2 - D+M - Dřevěná vnitřní, částečně prosklená dveřní sestava s nadsvětlikem s dvoukřídlými dveřmi 160x215 cm, sestava 170x295 cm, bezpečnostní kování klika-klika, elektromechanický zámek (podrobněji viz dokumentace)	kus			
	VV		m.č. A113 na hranici s druhou etapou - nerealizovány				
256	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			
D		766		Konstrukce truhlářské			
1	K	766 - D3a	D10 - protipožární jednokřídlé dveře, plně, 900x2150 mm, sestava 1000x2200 mm, zámek elektromechanický se čtečkou, EW30 DP3+C, padací lišta, vč. zárubně (podrobněji viz dokumentace)	kus			
	VV		m.č. AS07, AS08, AS09				
2	K	766 - D4R	Úprava zárubně a příprava pro displaye (D4)	kus			

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – ÚHKT Bankovní ústav: Číslo účtu: Vedoucí společníkem:  Zlínštav a.s. Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 82 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Změny klempířských prvků na objektu D

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.01- Nový objekt - budova D
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Nový objekt - budova D	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	Změna projektové dokumentace: SO 01 Nový objekt - budova D, skutečný stav na stavbě; jednotlivé zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změna materiálu klempířských prvků na objektu D.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Víceprací a Méněprací:	Příčiny, které vyvolali potřebu nacenění víceprací v objektu SO.01 jsou následující: Požadavek Objednatel na použití barevného plechu namísto titanžinku. Jedná se o změnu neměnní celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
Přípočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Odpočty	SO.01 - Nový objekt - budova D	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Bez dopadu do celkového HMG.
---	------------------------------

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Seznam změn a jejich rozpočet
---------------------------	-------------------------------

Poznámka:	Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou
------------------	---

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 82 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Změny klempířských prvků na objektu D**Za Objednatele:**

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za AD - KANIA a.s.:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

SO.01 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - ODPOČTY
SO.01 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - PŘÍPOČTY

ODPOČTY
PŘÍPOČTY
CELKEM

SO.01 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - ODPOČTY

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Stavba ÚHKT Objekt SO.01 - Rekonstrukce budova D								
						CELKEM		
ODPOČTY								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	764	Konstrukce klempířské						
273	K	764 - R1	Oplechování střešních prvků - zakrytí větrané mezery fasády (síť proti hmyzu), rš do 400 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.02* (48,8)							
VV	Součet							
274	K	764141431	Krytina ze svítků nebo tabulí z titaninkového předzvětráleného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.	m2				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.05* (1,5)*1,06							
VV	Součet							
275	K	764244409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráleného plechu mechanicky kotvené rš do 800 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.01* (17,24)							
VV	*K.03* (3,4)							
VV	Součet							
276	K	764244411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráleného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.02* (48,8)*0,935							
VV	Součet							
277	K	764245446	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětráleného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus				
278	K	764246406	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš do 500 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.04* (25,2)							
VV	Součet							
279	K	764246467	Oplechování parapetů z titaninkového předzvětráleného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus				
280	K	7643414R1	Lemování zdí z titaninkového předzvětráleného plechu boční, rš do 250 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.06* (1,5)							
VV	Součet							
281	K	7643414R2	Lemování zdí z titaninkového předzvětráleného plechu boční, rš do 330 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.07* (6,3)							
VV	Součet							
282	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				

SO.01 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - PŘÍPOČTY

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Stavba ÚHKT Objekt SO.01 - Rekonstrukce budova D								
						CELKEM		
PŘÍPOČTY								
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	764	Konstrukce klempířské						
273	K	764 - R1	Oplechování střešních prvků - zakrytí větrané mezery fasády (síť proti hmyzu), rš do 400 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.02* (48,8)							
VV	Součet							
K	764111641	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30	m2					
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.05* (1,5)*1,06							
VV	Součet							
275	K	764214609	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.01* (17,24)							
VV	*K.03* (3,4)							
VV	Součet							
276	K	764214611	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z Pz s povrchovou úpravou rš přes 800 mm	m2				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.02* (48,8)*0,935							
VV	Součet							
277	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrchovou úpravou rš přes 400	kus				
278	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m				
VV	*Viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D.1.1-SO.01-402*							
VV	*K.04* (25,2)							

			Součet		
279	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	
280	K	764311613	Lemování zdi z PZ s povrch úpravou boční, rš do 250 mm	m	
			viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D 1.1-SO 01-402		
			K 06 (1.5)		
			Součet		
281	K	764311614	Lemování zdi z PZ s povrch úpravou boční, rš do 330 mm	m	
			viz výkaz klempířských výrobků - 18010-PZS-D 1.1-SO 01-402		
			K 07 (6.3)		
			Součet		
282	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
95	K	049103000	VRN - položky č. 3,5,8,9,10,11,12,14,15 obytnového rozpočtu VRN (4,50%)	%	

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 84 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Změny VZT II na objektu D

Za Objednatele:jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____**Za TDS:**jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____**Za AD - KANIA a.s.:**jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____**Za Zhotovitele:**jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____jméno: _____
funkce: _____ datum: _____ podpis: _____

Akce "UHKT - Rekonstrukce budov A a D"

Rekapitulace ZL 84

Přípočty	Doplnění projektu Kryosklad 2.PP		
Přípočty	Doplnění ohřevu zásobníku dusíku		
Přípočty	Kolize VZT s kanalizací 3.NP		
Přípočty celkem			
Odpočty celkem			
CELKEM			

Stavba

UHKT

Objekt

Soupis

Doplnění projektu Kryoskladu 2.PP

Úroveň 3

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
			Vzduchotechnika					
			Objekt D - 2.PP - doplnění projektu Kryoskladu					
1.	K	VZT.1	Tlumič hluku kulisový, hygienické provedení, vč. montážního a spojovacího materiálu - 800x400-2000		ks			CN sub
2.	K	7-1.6	Hranaté potrubí ,pozink. plech, vodotěsné, vč.čisticích kusů, tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do odboček, síta z tahokovu		m2			cena ze SOD
3.	K	8-1.7	Požární izolace , minerální vata tl.4cm a AL. Polepem, rozsah dle výkresové dokumentace		m2			cena ze SOD
140	K	Pol71	Montáž		set			cena ze SOD
			VRN					
			položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%)		%			

Stavba

UHKT

Objekt

Soupis

Doplnění ohřevu zásobníku dusíku

Úroveň 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
		0	HSV	Práce a dodávky HSV				
				Vzduchotechnika				
1.	K	VZT.1	Elektrický ohřivač MBE 500/15,0	ks				CN sub
2.	K	VZT.2	Regulace výkonu TTC 2000	ks				CN sub
3.	K	VZT.3	Čidlo pro REG 0-30°C - TGBK 330	ks				CN sub
4.	K	VZT.4	Filtrační kazeta MFL 500 vč.vložky	ks				CN sub
5.	K	VZT.5	Úprava a vložení do stávajícího potrubí	KPL				CN sub
			VRN					
			položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 odbytového rozpočtu VRN (4,50%)	%				

Stavba

UHKT

Objekt

Soupis

Kolize VZT s kanalizací 3.NP

Uroveň 3

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0		HSV	Práce a dodávky HSV					
			Vzduchotechnika					
			Kolize VZT s kanalizací 3.NP					
1.	K	751511832	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm průřezu přes 0,07 do 0,13 m2	m				URS 2021_2
2.	K	713410861	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm	m				URS 2021_2
3.	K	7-1.6	Nové čtyřhranné potrubí	m2				Cena ze SOD
4.	K	8-1.7	Požární izolace , minerální vata tl.4cm a AL Polepem, rozsah dle výkresové dokumentace - nová	m2				Cena ze SOD
			VRN					
			položky č.3,5,8,9,10,11,12,14,15 obytnového rozpočtu VRN (4,50%)	%				

ZMĚNOVÝ LIST číslo

97

ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2019

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČO: 000 23 736 DIČ: CZ 0023736 Bankovní ústav: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 Číslo účtu: 31438021/0710 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Prof.MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.,MBA ředitel náměstek pro provoz a investice Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  manažer projektu	Zhotovitel: Společnost GEOSAN + ZLÍNŠTAV – UHKT Bankovní ústav: Číslo účtu: Vedoucí společnosti: Zlínstav a.s.  Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO, DIČ: 283 15 669; CZ 283 15 669 Osoby oprávněné ve věcech smluvních: Jiří Štacke, předseda představenstva Osoby oprávněné ve věcech technických: místopředseda představenstva Osoby oprávněné ve věci stavby: Společníkem: GEOSAN GROUP a. s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel 
Číslo smlouvy Objednatel: VZ19134SoD	
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/006	

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 4. 12. 2019 článku 10, Přílohy č. 4 - Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah, zhotovitel předkládá změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 97 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Režijní náklady související s prodloužením doby realizace

Článek II.

Přesný popis Vícepráci a Méněpráci včetně jejich odůvodnění

Objednatel:	Ústav hematologie a krevní transfuze	Místo změny (patro atd.):	SO.01
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01	Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:	
Přesný popis Vícepráci a Méněpráci:	Zajištění realizace díla v prodlouženém období výstavby.		
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby
Popis příčin, které vyvolali potřebu Vícepráci a Méněpráci:	Prodloužení doby výstavby z důvodů navýšení objemu zakázky. Jedná se o změnu neměnicí celkovou povahu zakázky dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.		

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPOČTY	SO.01 - Nový objekt – budova D	
Celkem		

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Změna je důsledkem posunu smluvního termínu.
---	--

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:	Rozpočet
---------------------------	----------

Poznámka:
 Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:
 - vícepráce a méněpráce nevedou ke změně závažných technických parametrů
 - změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku smlouvy o dílo, ZL bude přílohou

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: 97 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU: Režijní náklady související s prodloužením doby realizace**Za Objednatele:**

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za TDS:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za AD - KANIA a.s.:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Za Zhotovitele:

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno: _____

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

SO.01 - REŽIE - PŘÍPOČTY

CELKEM

Stavba:

ÚHKT

Objekt:

VRN

CELKEM

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PŘÍPOČTY								
D	ON		Ostatní náklady					
			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik	hod				S ÚRS 2019 01
VV			Stavbyvedoucí					
VV			05/2022 - 2 týdny*40 hodin*4 THP					
VV			Součet					