

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/7)

Smluvní strany:

Objednatel: **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
IČO: 47114321
DIČ: CZ47114321
bankovní spojení: č. ú. 2071905041/0710, Česká národní banka
zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7232
(dále jen „**Objednatel**“, případně „**Zadavatel**“)

a

Zhotovitel: **Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.**¹
se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10
IČO: 25820826
DIČ: CZ25820826
Bankovní spojení: XXXXXXXX
zastoupen: XXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16870

Zhotovitel: **STYRAX, a.s.**
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO: 27416712
DIČ: CZ27416712

¹ Smlouva o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS) ze dne 16. 3. 2017 byla původně uzavřena mezi Objednatelem a společností WEBCOM a.s. a společností STYRAX, a.s. U společnosti WEBCOM a.s. došlo ke dni 1. 1. 2019 ke změně názvu, přičemž od tohoto okamžiku je její nový název Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29. 3. 2021 pak došlo ke změně právní formy společnosti z dosavadní právní formy „akciová společnost“ na právní formu „společnost s ručením omezeným“ (zapsáno do obchodního rejstříku 1. dubna 2021).

Bankovní spojení: XXXXXXXXX
zastoupen: XXXXXXXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 10465

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně
„**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím
k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního Informačního systému (ICIS) OZP*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dne 16. 3. 2017 Smlouvu o vytvoření Integrovaného centrálního informačního systému OZP (ICIS). K této smlouvě byly uzavřeny dodatky č. 1 (ze dne 13. 12. 2018), č. 2 a č. 3 (ze dne 11. 9. 2019), č. 4 (ze dne 25. 9. 2020, dále jen „**Dodatek č. 4**“), č. 5 (ze dne 12. 4. 2021, dále jen „**Dodatek č. 5**“) a č. 6 (ze dne 7. 12. 2021, dále jen „**Dodatek č. 6**“) (smlouva ve znění dodatků č. 1 až 6 dále jen „**Smlouva o vytvoření ICIS**“).
- 1.2 S ohledem na Dodatky č. 4 až 6 bylo kromě jiného
 - sjednáno splnění změnových požadavků v nich uvedených,
 - potvrzeny některé nároky Objednatel na slevu z ceny Díla (dle čl. 2.1 a 2.6 Dodatku č. 4),
 - potvrzeno, za jaká období nebude Objednatel po Zhotoviteli požadovat slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS,
 - sjednán termín řádného předání a dokončení Díla do 30. 4. 2022;
 - sjednáno, že nebude-li Dílo předáno do 30. 4. 2022, pak od 1. 5. 2022 má Objednatel nárok na slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS za každý den prodlení.

- 1.3 Po účinnosti Dodatku č. 6 nastaly nové skutečnosti nezaviněné Smluvními stranami, které brání řádnému předání a dokončení Díla do 30. 4. 2022. Jedná se zejména o tyto skutečnosti:
- a) v průběhu ledna a února 2022 byla výrazně omezena možnost součinnosti Objednatele se Zhotovitelem v důsledku zvýšeného počtu nepřítomných pracovníků Objednatele na pracovišti z důvodu onemocnění COVID-19, nutnosti izolace, karantén a ošetřování členů rodiny;
 - b) ode dne 24. 2. 2022, kdy byl zahájen válečný konflikt na Ukrajině, začali do České republiky přicházet občané Ukrajiny, kteří mají nárok na registraci k veřejnému zdravotnímu pojištění. To způsobilo neočekávané a mimořádné zatížení Objednatele a jeho pracovníků, Objednatel musel zaměstnat desítky nových zaměstnanců, tyto zaškolit, technicky podporovat a zavést nové nástroje pro generování rodných čísel a registraci uprchlíků ke zdravotnímu pojištění přímo na odbavovacích místech pro uprchlíky. V krátké době tak bylo nutné registrovat tisíce nových pojištěnců ze zahraničí, přičemž tyto činnosti byly realizovány v režimu 24/7. Objednatel tak v převážném rozsahu nebyl schopen poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost pro plnění a dokončení Díla, přičemž toto omezení trvalo ve svém největším rozsahu od 1. 3. 2022 do 20. 3. 2022;
 - c) k datu 1. 3. 2022 bylo Ministerstvem zdravotnictví deklarováno, že má dojít k nasazení elektronických poukazů (dle zákona č. 89/2021 o zdravotnických prostředcích a změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů) do produkčního prostředí. Zavedení elektronických průkazů bylo do ICIS začleněno změnovým požadavkem č. 617 v Dodatku č. 6. Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem připravoval řešení a funkcionality pro možnost využití elektronických poukazů a vyčkával s jejich nasazením do doby vydání prováděcí vyhlášky k zákonu o léčivech. Potřebná prováděcí vyhláška k zákonu o léčivech však nebyla včas přijata, čímž vznikla jednak časová prodleva v důsledku čekání na vydání vyhlášky, a dále pak z důvodu nutnosti následného odstranění všech předpřipravených funkcionalit;
 - d) dne 21. 3. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který stanovuje nová pravidla veřejného zdravotního pojištění pro občany Ukrajiny, které musí Objednatel přednostně implementovat do svých procesů, což opět mělo vliv na možnost poskytování součinnosti Zhotoviteli;
 - e) výše uvedené skutečnosti nastaly v prvním čtvrtletí, kdy Objednatel navíc musí plnit množství svých primárních povinností, na které musí alokovat své

zaměstnance přednostně (účetní závěrka, zpracování přehledu OSVČ za rok 2021, výpočty a příprava finančních vyrovnání u smluv s poskytovateli zdravotních služeb za předchozí rok). Objednateli tak trvalo déle provést součinnost Zhotoviteli, než jak bylo předvídáno v době uzavření Dodatku č. 6.

Účelem tohoto Dodatku tak je zohlednění dopadu shora uvedených skutečností na plnění Smlouvy o vytvoření ICIS, vč. souvisejících nároků Smluvních stran.

- 1.4 V souladu s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se na tento Dodatek použije § 222 ZZVZ.

Článek II.

- 2.1 Lhůta k řádnému předání a dokončení Díla je nově stanovena do 30. 6. 2022 a Smluvní strany ji tímto Dodatkem potvrzují jako závaznou.

Objednatel prohlašuje, že za období do 30. 6. 2022 nebude po Zhotoviteli požadovat slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS, a to z důvodu, že prodlení v předání Díla vzniklo z důvodů prodlení na straně Objednatele (objektivní nemožnost součinnosti z důvodů výše popsaných), případně z důvodů chybějící vyhlášky k zákonu o léčivech. Toto ustanovení se nedotýká slev z ceny Díla dle čl. 2.1 a 2.6 Dodatku č. 4.

Toto ustanovení není v rozporu s § 222 odst. 1 ZZVZ. Pro prodloužení doby plnění jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Pro všechny změny Smlouvy o vytvoření ICIS jsou splněny podmínky dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Objednatel neupouští od vymáhání smluvních sankcí, na které má dle Smlouvy o vytvoření ICIS nárok, pouze z důvodu právní jistoty vymezuje období, po které tento nárok nevznikl, resp. nevznikne.

- 2.2 Ustanovení tohoto Dodatku nedopadá na nároky sjednané v Dodatcích č. 4 až 6.
- 2.3 Tento Dodatek však mění dopady čl. 2.6 a 2.7 Dodatku č. 4 ve smyslu Dodatků č. 5 a č. 6, a to následovně.

- 2.3.1 Smluvní strany předpokládají řádné předání a dokončení Díla do 30. 6. 2022. Paušální sleva z ceny Díla dle čl. 2.6 Dodatku č. 4 se nesnižuje ani v případě jakéhokoliv prodlení ze strany Objednatele, zejména s poskytováním součinnosti (a to nastalé před uzavřením tohoto Dodatku nebo i po něm). Objednatel má za to, že po celou dobu plnění Díla, s výjimkou období dle odst. 2.2.1 Dodatku č. 4 a období dle tohoto Dodatku, poskytoval Zhotoviteli plnou součinnost k provedení Díla. Pro případ, že tomu tak nebylo a Objednatel v jednotlivých případech takovou součinnost neposkytl (objektivně či dle názoru Zhotovitele), dohodly se Smluvní strany na tom, že období, po které není Objednatelem uplatňována sleva z ceny Díla dle tohoto

Dodatku a Dodatků č. 4 až 6, spolu s prodlouženou dobou pro předání a dokončení Díla dle tohoto Dodatku postačují k případnému dokončení činností, k nimž Objednatel případně neposkytl součinnost. Paušální hodnota slevy z ceny Díla zohledňuje i snížení hodnoty Díla v čase z důvodu prodloužení Zhotovitele, i proto se nesnižuje ani z důvodu případného budoucího prodloužení Objednatele.

2.3.2 Paušální sleva z ceny Díla dle čl. 2.6 Dodatku č. 4 se nesnižuje a bude poskytnuta zcela bez ohledu na tento Dodatek a důvody jeho uzavření.

2.3.3 Nebude-li Dílo předáno do 30. 6. 2022, pak od 1. 7. 2022 má Objednatel nárok na slevu z ceny Díla dle čl. 12.1.1 Smlouvy o vytvoření ICIS za každý den prodloužení. Sleva z ceny Díla dle předchozí věty může být snížena v případě prodloužení Objednatele s poskytnutím řádné součinnosti Zhotoviteli v době od účinnosti tohoto Dodatku. To se nedotýká nároku na paušální slevu z ceny Díla dle odst. 2.6 Dodatku č. 4.

2.4 Smluvní strany prohlašují, že změny dle tohoto Dodatku nemají dopad na dříve sjednanou cenu Díla ani žádnou její část.

2.5 S ohledem na změnu doby plnění dle tohoto Dodatku mohou Zhotoviteli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady ceny za Dílo; (ii.) Zhotovitel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle; (iii.) Zhotovitel bude muset o několik měsíců déle udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 11.7 Smlouvy o vytvoření ICIS; (iv.) na předání a akceptaci Díla navazuje také Smlouva o technické podpoře ICIS, z níž plynou povinnosti Zhotovitele, jejichž posunem v čase Zhotoviteli mohou vzniknout další obdobné náklady. Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku neposkytnutí součinnosti Objednatele. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že změna doby plnění je dostatečná pro dokončení Díla.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o vytvoření ICIS, tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.

- 3.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
- 3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel
Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
STYRAX, a.s.