

**Dodatek č. 1**  
**ke**  
**SMLouvĚ O DíLO**  
**č. objednatele 05/14/2160/16**  
**č. zhotovitele 15/16/S**

uzavřené dne 26.05.2016 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

**Článek I - SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Město Třebíč**

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329-711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

**Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.**

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

Miroslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 277 25 928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon: 530 512 070

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:  
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města
- jednáním v technických záležitostech: Ing. Marcela Hobzová, oddělení investic

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochorec, jednatel
- jednáním o technických záležitostech:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí):

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavební dozor): Ing. Marcela Hobzová

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

## I.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně shora citované smlouvy:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

***Jedná se o vícepráce spočívající ve změně objektu na separovaný a komunální odpad a s tím spojených úpravách přílehlého chodníku a úpravě zelených ploch a doplnění 1 ks lavičky. Další vícepráce byly vyvolány nedostatečnou únosnou konstrukční vrstvou v komunikaci pod stávajícími ŽB panely, vytvořením nové konstrukční vrstvy včetně výměny kanalizačních dešťových vpustí, zrušením stávajícího nefunkčního tepelného kanálu, přeložením betonové dlažby stávajícího vjezdu u bývalé kotelny a terénními úpravami v okolí stávající elektro-rozvodny. Z důvodu větší bezpečnosti osob bylo doplněno ocelové zábradlí u chodníku vedle stávajících schodů.***

***Odpočet méněprací spočívá v záměně materiálu zatravnovací dlažby pro zásahové plochy hasičů a v odpočtu chráničky VO.***

Dle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, činí hodnota:

- víceprací bez DPH 527.986,00 Kč  
- méněprací bez DPH - 51.092,00 Kč

-----  
rozdíl bez DPH 476.894,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD bez DPH	2.357.312,00 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	476.894,00 Kč

-----  
**Celkem cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH 2.834.206,00 Kč**

## II.

Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. - Cena za dílo se znění odstavce IV.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

**Cena bez DPH: 2.834.206,00 Kč**

Slovy (cena bez DPH): Dvamilionyošmsettřicetčtyřitisícdvěšest korun českých

### III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily a souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 30/18/RM/2016 ze dne 23.08.2016.

V Třebíči dne 24.08.2016

V Třebíči dne 24.08.2016

Objednatel:

**Město Třebíč**

Zhotovitel:

**SOBOS CZ spol. s r. o.**

---

Vladimír Malý  
místostarosta

---

Vítězslav Sochor  
jednatel

---

Miroslav Sochor  
jednatel