

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1103/2021/PAL**

ISPROFOND: 5323520042

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 38041

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽ 03/2021**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schváleným Změnovým listem stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vícepráce byly kategorizovány jednak dle § 222/4 ZZVZ, a to v celkové výši **1 245 016,00 Kč** bez DPH (3,54 % původní hodnoty závazku) a dále dle § 222/6 ZZVZ, a to v celkové výši **6 249 175,88 Kč** bez DPH (17,76% původní hodnoty závazku). Méněpráce byly kategorizovány dle § 222/6 ZZVZ, a to v celkové výši **44 427,36 Kč** bez DPH (0,13% z původní hodnoty závazku)

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 35 195 410,00 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH: 7 449 764,52 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 42 645 174,52 Kč

slovy: čtyřicetdvámilionyšestsetčtyřicetpěttisícjednostosedmdesátčtyři korun českých, 52/100

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) ruší se stávající text v odst. 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

b) ruší se stávající text v odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/19/20**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/14/20**
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1103/2021/PAL a číslo smlouvy Zhotovitele: SŽ 03/2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

V Praze

Za Objednatele



Karel Švejda
29.04.2022 14:46
V zastoupení

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele

**Tomas
Antonov**

Digitálně podepsal
Tomas Antonov
Datum: 2022.04.05
10:41:47 +02'00'

Tomáš Antonov
jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 4 Smlouvy)

REKAPITULACE CENY DÍLA

		Celková cena bez DPH:	35 195 410,00		
		Celková cena s DPH:	42 586 446,10		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
D.2	Provozní soubor				
PS 01	Sdělovací zařízení				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 04-01	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem				
SO 04-02	Úprava zpevněné plochy pod přístřeškem - vybavení exteriér				
SO 05-01	Úprava komunikace - Zřízení vjezdu - provizorní úprava				
SO 05-02	Úprava komunikace - chodník vedle parkoviště				
SO 05-03	Úprava komunikace - chodník před perónem				
SO 05-04	Úprava komunikace - okapový chodník				
SO 05-05	Úprava komunikace - chodník před objektem				
SO 06	Zřízení parkovacích stání - provizorní úprava				
E.2	Pozemní stavební objekty				
SO 01	Legalizace přístavby po roce 1975				
SO 02	Odstranění stavby po roce 1975				
SO 03	Sanace a drenáže				
SO 07	Zřízení plynovodní přípojky STL				
SO 09-01	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - hromosvod				
SO 09-02	Zřízení bleskosvodu v rámci sanačních prací - uzemnění				
SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - stavební část				
SO 10-02	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - zdravotnicka				
SO 10-03	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - plyn				
SO 10-04	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vytápění				
SO 10-05	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - vzduchotechnika				
SO 10-06	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - chlazení				
SO 10-07	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - elektroinstalace				
SO 10-08	Vnitřní stavební úpravy výpravní budovy - orientační systém				
SO 11-01	Kontaktní zateplení - stavební část				
SO 11-02	Kontaktní zateplení - elektroinstalace - venkovní osvětlení				
SO 12	Úprava zastřešení				
SO 13	Instalace nového trubkového stožáru				
SO 14	Ostatní náklady v realizaci				

Název stavby:	Rekonstrukce výpravní budovy Planá u ML	Změnový list č.: 1
---------------	---	--------------------

Příloha 2

Poř.č.pol.	SO, PS	Název PS, SO	Cena ze ZN bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	Celkem po změně	Poznámka
1	SO 02	SO 02.01 - Odstranění stavby po roce 1975					
2	SO 10-01	Vnitřní stavební úpravy - STAVEBNÍ ČÁST - BOURÁNÍ REV03					
3	SO 10-01.02	Vnitřní stavební úpravy - STATIKA					
4	SO 10-04	SO 10-04 - Vnitřní stavební úpravy - VYTÁPĚNÍ					
5	SO 10-07	SO 10-07 - Vnitřní stavební úpravy - ELEKTROINSTALACE					
6	SO 14	DIO					
7	SO 14	Mobilní buňky					
8	PS 01	Provizorní přeložka stožáru					
9	SO 14	Ostatní náklady v realizaci					
Celková cena ZL			2 697 869,57	7 494 191,88	-44 427,36	10 147 634,09	
Saldo			7,67%	21,29%	-0,13%		