

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 850/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční  
[redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**DREDGER s.r.o.**

sídlo: Dubina 30, 362 72 Šemnice

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Alice Dvořáková, jednatelka

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 263 53 571

DIČ: CZ26353571

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14845

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1. 6. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Jenečský potok, ř.km 0,980-1,130 – úprava koryta**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo posun termínů realizace díla v důsledku realizace dodatečných prací, které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto dodatečné práce budou řešena samostatným dodatkem. Dalším důvodem k prodloužení termínu bylo znemožnění realizace prací v dolním úseku úpravy koryta vlivem probíhající rekonstrukce rybníka ve Skále, kterou prováděl jiný zhotovitel pro město Hostivice a blokoval

tak volný pohyb techniky a provádění prací. Tuto skutečnost nemohl objednatel předpokládat ani s vynaložením veškeré nezbytné péče a zhotovitel ji nemohl předejít, ani překonat.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. c) se mění následovně:**

- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **25. 6. 2022.**

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Alice Dvořáková  
jednatelka  
**DREDGER s.r.o.**