

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 67/2016

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části manipulační komory a chlorovny“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100
Telefon : 585 226 869
Fax : 585 226 869
Email : vhs@vhs-ol.cz

a

Zhotovitel : **Stavební obchodní společnost Maděrka s.r.o.**
Keplerova 26
779 00 Olomouc

statutární zástupce : **Roman Maděrka, jednatel**

ve věcech technických : **Roman Maděrka, jednatel**

IČ : 26849569
DIČ : CZ26849569
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.
č.ú. : 255501130/0300
Telefon : 602 714 557
Fax :
Email : sos@strechy-maderka.cz

Tímto dodatkem se mění první odstavec textu smlouvy:

„Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**VDJ Hraničné Petrovice - rekonstrukce nadzemní části manipulační komory a chlorovny**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

Původní cena díla	970 521 CZK bez DPH
Vícepráce	74 670 CZK bez DPH
Měněpráce	- 26 961 CZK bez DPH

Cena celkem 1 018 230 CZK bez DPH

Slovy: jedenmilionosmnáctisícdvěstětřicet korunčeských

v termínu pro předání staveniště **od 3.10.2016** a v termínu pro dokončení díla:

- první části díla realizace nového zastřešení na obou budovách nejpozději **do 30.11.2016**
- druhé části díla realizace zateplení obvodového pláště obou budov nejpozději **do 16.5.2017**“

Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatel: nutnosti dořešení odvodu dešťové vody od objektů z důvodu nefunkční a zanešené areálové kanalizace, změnu materiálu vstupních dvířek do podstřešního prostoru, posílení hromosvodu o zemnicí pásky a propojení zemnění obou objektů, doplnění pochůzí lávky podstřešního prostoru střech, likvidaci betonu podél soklu dvou stěn objektu A, méněprací potom změna zateplení objektu B pouze v nadzemní části z důvodu betonové zálivky v oblasti kolem základů v místech předpokládaného zateplení – podrobněji viz. soupis víceprací a méněprací v příloze.

Změna termínu dokončení druhé části díla realizace zateplení obvodového pláště obou budov z 25.4.2017 na 16.5.2017 z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných objednatel, především nutnosti dořešení odvodu dešťové vody od objektů z důvodu zanešené areálové kanalizace.

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 18.4.2017

Za objednatele:

V Olomouci dne 18.4.2017

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Roman Maděrka
jednatel společnosti