

Příloha č.2 Časový harmonogram plnění

Etapa	Popis činnosti	Termín dokončení
I.	zpracování projektové dokumentace každé lokality dle čl. 2.1. smlouvy v rozsahu potřebném pro zajištění právoplatného územního rozhodnutí a dále v rozsahu potřebném pro provedení stavby, součástí bude rovněž oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro vyprojektovaný předmět díla, který se po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami stane přílohou č.3 smlouvy	15.6.2017
II.	zajištění inženýrské činnosti, jejíž součástí bude vyjádření a souhlas správců sítí, v případě umístění na pozemku, který není v majetku města vypracování dokladů podmiňujících vydání územního rozhodnutí a předložení právoplatného územního rozhodnutí	15.8.2017
III.	realizace všech částí díla tj. dodání všech komponentů, potřebných pro realizaci stavby, stavba stožárů VO, osazení výložníky a svítidly, instalace elektrického vybavení jednotlivých stožárů položení kabelového vedení a napojení na stávající rozvody VO, provedení elektro revize a předání revizní zprávy, předání kompletní stavební dokumentace včetně veškerých atestů, dokladů a revizí objednateli.	30.9.2017
IV.	zajištění právoplatného kolaudačního rozhodnutí včetně dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření, viz čl. II odst. 2.1. této smlouvy.	30.11.2017

