

DODATEK č. 1

K Objednávce č. 12PU-002490 ze dne 29.11.2021

Název akce: **I/38 v km 142,500 – 142,690 k.ú. Havlíčkův Brod, odvodnění u mostu ev.č. 38 – 062**

Kanalizační šachty a potrubí v předmětném úseku vyžadují větší rozsah kontroly z toho důvodu dochází k posunutí termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

STAVBY Toman s.r.o., U Sv. Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupeným
IČ: 08895716 DIČ: CZ08895716
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek k Objednávce.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 29.11.2021 Objednávku na provedení díla.

III.

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: 29.04.2022
Lhůta pro dodání či termín dodání dle Dodatku č.1: 31.07.2022

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku objednávky Objednatele Dodavatel Dodatek objednávky písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace Dodatku

objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel Dodatek objednávky neakceptoval a Dodatek objednávky je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ