

Dodatek č. 1


KRPL-105536-23/ČJ-2020-1800SU-33

SMLOUVY O DÍLO

KRPL-105536-9/ČJ-2020-1800SU-33

uzavřené dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zastoupený:	Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku	
se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město	
IČ:	72 05 05 01	
DIČ:	CZ 72 05 05 01	
bankovní spojení:	Česká národní banka	
číslo účtu:	84548881/0710	dále jen „objednatel“
Zhotovitel:	INGPRO CZ s.r.o.	
Zastoupený:		
se sídlem:	Na Náspu 3057, 466 01, Jablonec nad Nisou	
IČ:	25429329	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	
číslo účtu:	171164587/0300	
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17870		dále jen „zhotovitel“

KŘP Lbk - Jablonec nad Nisou, 28. října – stavební úpravy (NRPM)**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na zpracování variantního řešení bezbariérového vstupu vč. dispoziční řešení, a to za stejných smluvních podmínek a požadavků jako prvotní návrh.

III. K ČLÁNKU 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY SE DOPLŇUJE ODSTAVEC 2.3. VE ZNĚNÍ**2.3. PS – variantní řešení**

PS - variantní řešení bude zpracováno ve stejném rozsahu a obsahu jako PS s následujícími změnami:

- výtah bude doplněn o stanici ve 2. nadzemním podlaží
- dispozice kanceláří odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál bude upraven dle požadavku vedoucí odboru
- doplnění o úklidové komory

IV. K ČLÁNKU 5. TERMÍN PLNĚNÍ SE DOPLŇUJE ODSTAVEC 5.3. VE ZNĚNÍ**5.3. PS – variantní řešení**

Zahájení prací:	po nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):	nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací

V. V ČLÁNKU 6. CENA ZA DÍLO, SE NAHRAZUJE

text dle smlouvy o dílo:

6.1. Cena za dílo celkem bez DPH	40 000.00 Kč
6.2. DPH 21%	8 400.00 Kč
6.3. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	48 400.00 Kč

textem:

6.1. Cena za PS	40 000,00 Kč
6.2. Cena za PS – variantní řešení	39 000,00 Kč
6.3. Cena za dílo celkem bez DPH	79 000,00 Kč
6.4. DPH 21%	16 590,00 Kč
6.5. Cena za dílo celkem vč. DPH 21%	95 590,00 Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele
v Liberci, dne 28 -04- 2022



majetku

Za zhotovitele
v Jablonci n/Nisou, dne 28 -04- 2022



stavební inženýrsko projektová firma
Na Náspu 3057
466 01 Jablonec nad Nisou
DIČ: CZ25429329, tel.: 483 713 989