

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-161/1073/200/20/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21302070

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

– technický náměstek

– vedoucí oddělení přípravy staveb

– vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

– vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. + [redacted] CZ

(dále jen „Objednatel“)

II. Metrostav Infrastructure a.s.

Zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
DIČ: CZ24204005
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17819
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
E-mail: [redacted]
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-161/1073/200/20/2021, dne 1.12.2021 dodatek č. 1 a dne 15.12.2021 dodatek č. 2 na zhotovení díla „Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu využití zimní technologické přestávky se doba pro dokončení stavby (číslo Podčlátku Smluvních podmínek 1.1.9) prodlužuje o 121 kalendářních dní.

III.

1. Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram a pokyn zástupce Objednatele.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.

V Pardubicích dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum:
2022.04.27
08:20:53 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing.
Zdeněk
Ludvík

Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Ludvík
Datum: 2022.04.29
14:15:19 +02'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Marek
Steiner

Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2022.04.29
12:03:45 +02'00'

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

Název stavby: Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa

Naše sp. zn.: SÚS/2022/ [REDACTED]
Související
korespondence: -

V Pardubicích dne
08.04.2022

Stavba Silnice III/32249 Bořice, úsek křiž. III/32246 – křiž. III/32256, I. etapa (dále jen „**Stavba**“) je realizována na základě smlouvy o dílo č. SMLO-161/1073/200/20/2021 ze dne 21.07.2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejíž nedílnou součástí jsou „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky“, ve znění Zvláštních podmínek a příloh (dále jen „**OP/ZP**“), uzavřené mezi

příspěvkovou organizací **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**,

sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,
zastoupenou Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem,
IČO: 000 85 031,
ID schránky: ffhk8fq,
Pověřená osoba: Ing. [REDACTED] technický náměstek
Zástupce objednatele: Ing. [REDACTED] vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

dále jen „**Objednatel**“,

a

společností **Metrostav Infrastructure, a.s.**,

sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zastoupenou Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva
IČO: 242 04 005,
ID schránky: 5bs9sca
Zástupce zhotovitele: Ing. Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“,
společně dále jako „**Smluvní strany**“.

Věc: Pokyn Zástupce Objednatele k pokračování prací

Vážený pane Rakouši,

dne 11.12.2021 byly stavební práce na Díle ze strany Objednatele přerušeny z důvodu zimní technologické přestávky. Přerušeni prací bylo učiněno formou zápisu ve stavebním deníku.

S ohledem na skutečnost, že současné klimatické podmínky umožňují provádění stavebních prací, Zástupce Objednatele tímto v souladu s Pod-čl. 2.3 OP/ZP vydává pokyn k pokračování prací na Díle po zimní technologické přestávce.


Termín pro pokračování prací na Díle je stanoven na pondělí, 11.04.2022.

V souvislosti s využitím zimní technologické přestávky bude Objednatelem připravena dohoda na prodloužení Doby pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP, která je Smlouvou a Dodatkem č.1 stanovena na 158 kalendářních dnů od Data zahájení prací. Doba pro dokončení bude tedy na základě výše uvedeného prodloužena **celkem o 121 dní**.

Dále připomínáme Vaši povinnost podle Pod-čl. 7.2 OP/ZP předložit revidovaný harmonogram, kdykoliv ten předchozí nesouhlasí s postupem prací nebo Vašimi povinnostmi.

Závěrem pro vyloučení pochybností uvádíme, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv Vašich nároků, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení ani schválení nároku na dodatečnou platbu nebo jinou kompenzaci.

V Pardubicích dne 08.04.2022


13:49:02 +02'00'



Přílohy

-

Rozdělovník

Vyhotoveno ve 2 výtiscích o 2 stranách.

- | | |
|---|---|
| 1 | Metrostav Infrastructure, a.s., IČ  , oblastní ředitel – doručeno do datové schránky |
| 2 | Pro spis Objednatele |

