

HARMONOGRAM prací a dodávek

AKCE: Stráž pod Ralskem - Návštěvní místnosti

ZHOTOVITELI: Pozemní stavitelství s.r.o.

[illegible]

Původní termín realizace: 200 kal. dnů od zahájení prací zhotovitelem: do 25. 4. 2022

vyznačení nevhodných klimatických podmínek a COVID

Navrhovaný termín realizace: 242 kal. dnů od zahájení prací zhotovitelem: do 6. 6. 2022 (bez kolaudace)

Klára Sejkorová - jednatelka společnosti