



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor): [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

PROZAC s. r. o.

Sídlo: Rudolfovská tř. 464/103, 37001 České Budějovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 20887
Zastoupený: Roman Nedvěd, prokurista
IČO: 281 57 605
DIČ: CZ28157605
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí akce): [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jen „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 11. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 1763/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**VD Nové Mlýny – opatření ke zlepšení podmínek přírodní rezervace fáze I. – plovoucí ostrovy**“ (dílo je dále označováno jen jako „Dílo“; smlouva o dílo je dále označována jen jako „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 19. 11. 2021 zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění Díla, dohodly na změnách Smlouvy, které mají dopad do ceny Díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy řešené tímto dodatkem jsou podrobně a řádně popsány ve změnovém listu č. 1, jehož obsah je jim znám, nemají o něm sporu a každá disponuje podepsaným originálem změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou úplně a beze zbytku vypořádány změnami popsánymi tímto dodatkem a změnovým listem. Smluvní strany dále prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku nemají vůči sobě žádné další požadavky

a nároky finanční ani časové v souvislosti se změnami řešenými v tomto dodatku nad rámec těch, které jsou v tomto dodatku výslovně uvedeny.

II. Změny smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 Článek II. odst. 5 Smlouvy se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném Změnovým listem č. 1.

1.2 Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

<i>Cena za dílenskou dokumentaci</i>	<i>969 000,-</i>
<i>Cena za výrobu plovoucích ostrovů</i>	<i>4 845 000,-</i>
<i>Cena za dopravu, montáž a osazení na místo</i>	<i>3 550 600,-</i>
<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>9 364 600,-</i>

1.3 Článek VIII. odst. 8 Smlouvy se doplňuje o nové přílohy Smlouvy:

*„Příloha č. 5 – Změnový list č. 1
(pozn.: Změnový list je přiložen pouze v kopii.)“.*

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této Smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho následující příloha:
Příloha č. 5 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtu

V Brně dne: 26. 4. 2022

V Českých Budějovicích dne: 11. 4. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
PROZAC, s. r. o.
Roman Nedvěď
prokurista



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

1. Identifikační údaje

Název akce (identifikace):	Realizace opatření v souladu s Plánem péče pro Věstonickou nádrž
Místo akce:	VD Nové Mlýny II – Střední nádrž (Věstonická nádrž), k.ú. Mušov
Zhotovitel:	PROZAC s.r.o., se sídlem Rudolfovska tř. 464/103, České Budějovice, 377 01
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Roman Nedvěd, prokurista
Generální ředitel:	MVDr. Václav Gargulák
Investiční ředitel objednatele:	
Technicko-provozní ředitel:	
Projektový manažer:	

2. Posouzení přípustnosti změny závazku ze smlouvy (včetně odůvodnění)

Nejedná se o nepřipustnou podstatnou změnu závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekračuje 10% limit z původní hodnoty závazku a finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podrobný popis změny je uveden níže, zejm. v odůvodnění provedení změny díla (čl. 4 změnového listu).

3. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů)

V rámci sledovaných parametrů dojde ke změně celkové ceny díla – snížení o **325 400 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena bude činit **9 364 600 Kč bez DPH**.

Měněpráce	417 200 Kč bez DPH
Vícepráce	91 800 Kč bez DPH
Rozdíl činí	-325 400 Kč bez DPH

4. Popis prací změn a jejich odůvodnění

Zhotovitel před průběhem provádění na základě zjištění podrobnějších lokálních podmínek pro umístění kotevního systému ekonomicky optimalizoval technologii kotvení. Došlo k úbytku počtu kotev a šaklů, které nahradilo prodloužení kotevních řetězů.

Změnový položkový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je součástí přílohy č. 1.

5. Vyjádření projektového manažera

S navrhovanou změnou souhlasím. Navržené řešení optimalizuje způsob kotvení a nemá vliv na časový postup akce. Souhlasím s provedením změn na základě tohoto změnového listu.

Dodatek ke smlouvě o dílo bude uzavřen po podpisu změnového listu.

Fakturace dodávek a prací v rámci této změny bude možná až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

6. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele

S navrhovanou změnou souhlasím. Změnu budeme respektovat při dalším postupu realizace díla. Změna nemá vliv na konečný termín provádění díla.

7. Vyjádření investičního ředitele objednatele

S navrhovanou změnou souhlasím. Investor prohlašuje, že přistoupí na změnu smlouvy obsahující změnu předmětu plnění ve smyslu změnového listu č. 1.

V Českých Budějovicích dne 11.04.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele

V Brně dne 13.04.2022

Projektový manažer

V Brně dne 25.04.2022

Investiční ředitel objednatele

V Brně dne 26.04.2022

Generální ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 Upravený položkový rozpočet, resp. jeho změny, zahrnující všechny položky dotčené změnou

Příloha č. 2 Výkres skutečného provedení kotvení