

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „URGENTNÍ PŘÍJEM - NEMOCNICE KYJOV“

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 023-22

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 05-2022

Objednatel:

Název:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Sídlo:

Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

IČO:

00226912

DIČ:

CZ00226912

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Veronika Neničková, MBAce, Statutární zástupce

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název:

LT PROJEKT a.s.

Sídlo:

Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

IČO:

29220785

DIČ:

CZ29220785

zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6112

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Tomkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 15.2.2022 smlouvu O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „URGENTNÍ PŘÍJEM - NEMOCNICE KYJOV“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem veřejné Urgentní příjem – Nemocnice Kyjov“ – zpracování projektové dokumentace, podle předaných podkladů a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.
2. Tímto Dodatkem se mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla.
3. **Nové znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy:**

Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Část díla	Cena v Kč bez DPH
1.a	provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	88.000
1.b	provedení stavebně technického průzkumu (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)	88.000
1.c	dopracování projektové studie (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	242.000
1.d	zpracování DUR [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy]	1.227.500
1.e	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy]	308.000
1.f	zpracování DSP [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy]	1.241.000
1.g	výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy]	308.000
1.h	zpracování DPS [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy]	1.249.500
1.i	součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby [část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) smlouvy]	88.000
	Celková cena za provedení výše uvedených částí díla (součet cen 1.a – 1.i):	4.840.000,-

4. Smluvní strany se z důvodů dle odst. 2 tohoto dodatku dohodly i na prodloužení doby trvání jednotlivých etap realizace. Článek III. odst. 2 Smlouvy tedy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

- a) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy (geodetické zaměření) **nejpozději v termínu do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - b) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (průzkum) **nejpozději v termínu do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - c) dopracování projektové studie, která bude vycházet z architektonické, technické a provozní studie „Nemocnice Kyjov p.o. - Urgentní příjem“, která je podkladem (dále jen „studie“) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DUR) **nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - d) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (zpracování DUR) **nejpozději v termínu do 94 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - e) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti o územního rozhodnutí nebo souhlasu včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) **nejpozději v termínu do 104 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - f) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) této smlouvy (zpracování DSP) **nejpozději v termínu do 135 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - g) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti o stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) **nejpozději v termínu do 175 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;**
 - h) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy (zpracování DPS) **nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného rozhodnutí);**
 - i) část díla dle čl. II. odst. 2 písm. i) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel **zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem o ZVZ.**
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
7. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kyjově dne 15. 04. 2022

V Brně dne 15. 04. 2022

objednatel
za **Nemocnici Kyjov, příspěvkovou
organizaci**
Mgr. Veronika Neničková, MBAce,
Statutární zástupce

zhotovitel
za **LT PROJEKT a.s.**
Ing. Luděk Tomek, předseda
představenstva