

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. SML/196/22/002 uzavřené dne 1. 4. 2022
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO: 75014149
DIČ: CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

DCI Czech a.s.
za kterou jedná Petr Kysučan, místopředseda představenstva
Jiří Poláček, člen představenstva
Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 1
IČO: 04501624
DIČ: CZ04501624
Bankovní spojení: 407131002/5500

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. V souladu s bodem 2.4. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na nahrazení Přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram dodávek a prací, která obsahovala dokument s orientačními termíny, dokumentem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku – Závazný Harmonogram dodávek a prací.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 8 smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8.5. Zápisy z kontrolních dnů budou vypracovány jako samostatné dokumenty, které podepíší osoby dle bodu 10.1. smlouvy o dílo a osoby vykonávající technický a autorský dozor. Obsah zápisů bude závazný pro všechny zúčastněné a v případě potřeby bude sloužit jako podklad pro zpracování dodatku smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 4. 2022 došlo k předání a převzetí staveniště. Od 15. kalendářního týdne, tedy od 11. 4. 2022, provádí zhotovitel v místě

plnění stavební práce v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku – Závazným Harmonogramem dodávek a prací.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem a smlouvou o dílo se řídí Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2586 a násl.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku provede objednatel do sedmi pracovních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami a zhotovitele o uveřejnění informuje.
- 2.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Závazný harmonogram dodávek a prací - prodloužení
- 2.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel.

Dnem vložení e.podpisů

Za objednatele

Ing. Martin Klanica
ústřední ředitel

Za zhotovitele

Petr Kysučan
místopředseda představenstva

Jiří Poláček
člen představenstva

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM - TERMÍN PRO DOKONČENÍ STAVBY 30. 11. 2022 NELZE PRODLOUŽIT.

Druh prací	podlaží/ část stavby	Kalendářní týden v roce 2022*															
		týd en 15	týd en 16	týd en 17	týd en 18	týd en 19	týd en 20	týd en 21	týd en 22	týd en 23	týd en 24	týd en 25	týd en 26	týd en 27	týd en 28	týd en 29	týd en 30
Přípravné práce	I. NP																
Bourací práce																	
Montážní práce																	
Stavební práce																	
Dokončování																	
Přípravné práce	II. NP																
Bourací práce																	
Montážní práce																	
Stavební práce																	
Dokončování																	
Přípravné práce	III. NP																
Bourací práce																	
Montážní práce																	
Stavební práce																	
Dokončování																	

Poznámka	
Přípravné práce	ověřování, průzkumy, nákup materiálu a zařízení, harmonogramy, plánování
Bourací práce	demontáže podhledů, rozvodů a ostatních technologií
Montážní práce	montáže veškerých rozvodů TZB
Stavební práce	opravy omítek, podhledy
Dokončování	výmalby, úklid

* 15. kalendářní týden v roce 2022 začíná 11. 4. 2022; 30. kalendářní týden v roce 2022 končí 31. 7. 2022