

Změnový list č. 1 ze dne 11. 4. 2022

Název stavby:	Park Šibeník – přípojky pro pítka		
Číslo smluvního vztahu:	407/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			Woher s.r.o.
			K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most 1
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky bodu 7. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín dokončení: do 11. 4. 2022			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín dokončení: do 2. 5. 2022			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení je zpožděná dodávka vodovodního potrubí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	86 045,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ae
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11. 4. 2022
Nový termín dokončení díla:	2. 5. 2022

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 11. 4. 2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 11. 4. 2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 4. 2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 4. 2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11. 4. 2022

Příloha: