

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SML/0330/21

„AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - II. ETAPA, OSAZENÍ ZNAČEK“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Technický dozor:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644

26908298

CZ26908298

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. SML/0330/21 ze dne 24.5.2021 z těchto důvodů:

V průběhu realizace prací došlo k upřesnění počtu osazovaných značek a druhu požadovaných prací ze strany Zlínského kraje a objednatele, proto byl upraven počet měrných jednotek jednotlivých položek rozpočtu. Bude provedeno o 66 ks více výměny dopravních značek a provedeno o 145 méně kompletního osazení včetně nosiče patek.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V., Cena za dílo, odst. 1

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Cena za zhotovení díla podle čl. III. tohoto dodatku je pevná a je stanovena ve výši:

Celková cena zakázky bez DPH	2.925.600,00 Kč
DPH 21 %	614.376,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	3.539.976,00 Kč
(slovy tři miliony pětsetřicetdevět tisíc devětsetšedesátšest korun českých, 00/100)	

Článek III. Čas a místo plnění díla

1. Termín splnění díla zůstává beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně 14. 4. 2022

.....

.....