

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 760/ 02 / 2016
číslo smlouvy zhotovitele: 06032016

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Všeobecné smluvní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 3.1.2011 (dále také jen VSP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČO: 48172898

DIČ: 228-48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – investiční technik-specialista

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VODOEKOSTAV s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C , vložka 5061

jejímž jménem jedná: Ing. Ludvík Šulc - jednatel

IČO: 49814052

DIČ: CZ49814052

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 176551463/0300

telefon: 495 261 152

fax: 495 261 152

e-mail: info@vodoekostav.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ludvík Šulc – jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Miroslav Dědek - stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby Kanalizace **Hradec Králové – stavební úpravy kanalizace v ulici Brandlova** dle změnového listů č. 1. Změny se týkají drobných úprav ve výkazu výměr. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem základní SOD (bez DPH)	924 740,- Kč
<u>Méně práce dle změnových listů (bez DPH)</u>	<u>- 238 690,- Kč</u>
Snížení ceny díla	- 238 690,- Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	686 050,- Kč
DPH 21 %	144 071,- Kč
Cena celkem včetně DPH	830 121,- Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD 315 760 / 02 / 2016 (dle zhotovitele 06032016) ze dne 21. 6. 2016 zůstávají beze změny

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ludvík Šulc
jednatel
VODOEKOSTAV s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 1

Kanalizace Hradec Králové – stavební úpravy kanalizace v ulici Brandlova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 15. 8. 2016

 Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

Odkazy

na specifikaci:

-

na výkresy:

-

na rozpočtové podklady:

-

na jinou část smlouvy:

-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stávající uliční vpusti v počtu tři kusů jsou přepojeny do kanalizační stoky, která zůstává v provozu. Dále bylo zjištěno, že do kanalizační revizní šachty A 170 (která se měla v rámci stavby zrušit) jsou napojeny dvě uliční vpusti a šachta je přímo napojena přes kanalizační revizní šachtu A 2362 do stoky, která bude zachována v provozu. S provozovatelem po průzkumu staveniště bylo dohodnuto, že stávající šachta A170 bude zrušena, uliční vpusti se napojí do stávající kanalizační revizní šachty A 2362. Všechny uvedené změny budou geodeticky zaměřeny a zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení.

DŮVOD ZMĚNY:

Tato změna přinese méněpráce. Změna nastala až po provedení průzkumu na staveništi, protože přesné napojení uličních vpustí nebylo známé.

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

0

Důvod

vícepráce/méněpráce

záměr

objednatele

chyba

 projektové
dokumentace

chyba

zhotovitele

vyšší

moc

jiné

okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: p. Dědek - stavbyvedoucí

s.r.o.
 Čermilovská 25
 500 03 Hradec Králové - Russek
 tel. fax 495 261 152

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí -

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele: Souhlasíme


 Hradec Králové s.r.o.

Pobočka: Budova Medic-VOP správní
 Brněnská 700/25

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Hradec Králové – stavební úpravy kanalizace v ulici Brandlova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 8. 2016

Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

poslem

e-mailem

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Měněpráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: - 238 690,- Kč

Vyčíslení měněprací:

Cena dle smlouvy o dílo: 924 740,- Kč

Cena dle skutečnosti: 686 050,- Kč

Měněpráce: - 238 690,- Kč

Přílohy: Rozpočet z nabídkového rozpočtu

Rozpočet na základě skutečně provedených prací

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-238 690,-Kč bez DPH

(dvěstětřicetosmtisícšestsetdevadesát)

Zpracoval:

Miroslav Dědek
za objednatele (jméno/podpis)**VODOEKOSTAV**

s.r.o.

Čentlovská 25

500 03 Hradec Králové - Rusek

tel., fax: 495 261 152

Datum: 18. 8. 2016

Odsouhlasil:

Ing. Miroslav Melichar
za objednatele (jméno/podpis)**VODOVODY A KANALIZACE**
HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.

Vřta Nejedlého 602

Datum: 18. 8. 2016 500 03 Hradec Králové

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Kanalizace Hradec Králové – stavební úpravy kanalizace v ulici Brandlova

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s

Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Navrhovatel: VODOEKOSTAV s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 8. 2016

**Způsob odeslání/
předání/datum:**

poštou

poslem

faxem

osobně

Vyjádření projektanta:
Vyjádření provozovatele: Souhlasíme

Vyjádření ostatních účastníků:
Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:
Změny sjednané ceny díla (číslem/slovy):
-238 690,-Kč bez DPH
(dvěstětřicetosmtisícšestsetdevadesát)
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:

 záměr
objednatele

 chyba v
projektové
dokumentaci

 chyba
zhotovitele

vyšší meš

jiné okolnosti

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Miroslav Dědek
(jméno/podpis)

VODOEKOSTAV
s.r.o.
Čemilovská, 25
500 03 Hradec Králové - Rusek
tel., fax: 492 261 152

Datum: 18. 8. 2016

Podpis zmocněnce objednatele:
Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 18. 8. 2016