

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 02/22

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1062
Název RFC SZR	ROB – Implementace strojově nečitelných dokladů
Kategorie RFC	Projekt
Číslo tiketu (Service Desk)	92056
Katalogový list	ROB 05
Typ odstavky	bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD SZR.

2. Zadání požadované změny

Přijetí zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (dále jen "DEPO"), definuje mj. požadavky s dopady na IS ROB. SZR jako provozovatel tohoto systému (ve spolupráci s věcným a technickým správcem tohoto registru) musí zajistit splnění legislativních požadavků, které jsou na tento IS kladeny.

Důvodem požadované změny je rozšíření množiny identifikačních dokladů evidovaných v registru obyvatel o doklady, které nejsou elektronicky čitelné.

Požadavek navazuje na již vyhotovený DNI, které je technickým zadáním pro implementaci legislativních změn na základním registru ROB.

Realizace tohoto požadavku souvisí s dosažením cílů uvedených v projektu Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu, který je financovaný z Národního plánu obnovy.

3. Popis zajištění realizace změny

Dodavatel zajistí vlastní realizaci změn souvisejících s rozšířením množiny identifikačních dokladů evidovaných v registru obyvatel o doklady, které nejsou elektronicky čitelné dle vypracovaného DNI a požadavků OSČ.


V rámci realizace bude především:

- modifikován ROB;
- modifikován ROB Admin (UI);
- modifikován rob-akt;
- modifikován datový model.

Následně budou v rámci testování a implementace do testovacího a produkčního prostředí nasazeny:

- rob-app;
- rob-akt;
- rob-ocis-gui.

4. Odhad pracnosti



Celkem		paušál	1 428 515 Kč
--------	--	--------	--------------

Celková cena s DPH je 1 728 503,15 Kč.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

- 1) Nasazení do integračního prostředí – do 30 dní od objednání.
- 2) Nasazení a test v testovacím prostředí – do 60 dní od objednání.
- 3) Nasazení do produkčního prostředí – nejpozději do 75 dní od objednání.

Nejzazší termín realizace RFC je do 30. 11. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Akceptační scénáře budou upřesněny ve spolupráci s věcným správcem ROB a primárními editory relevantních AISů.

7. Výstupy změnového požadavku

Aplikační vybavení ROB – provedení úprav systému v souvislosti s realizací legislativního požadavku.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Rozšíření množiny identifikačních dokladů evidovaných v registru obyvatel o doklady, které nejsou elektronicky čitelné dle požadavku OSČ a vypracovaného DNI.

Ověření proveden SZR za účasti věcného a technického správce ROB.

9. Požadavky na součinnosti

Požadavek na součinnost při testování APV – editoři ROB, SZR, ISZR.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Bez dopadu.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		