



Číslo smlouvy Objednatele: 5621052609/3 (ORG 5464)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2816/2021

DODATEK Č. 3

KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ STAVBY

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, dne 2. 6. 2021 níže uvedené smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: ■■■■■■

Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

účet č.: ■■■■■■

zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Pověření zaměstnanci:

■■■■■ ■■■■■■ technickým ředitelem

■■■■■ ■■■■■■ vedoucím střediska realizace inženýrských staveb

■■■■■ ■■■■■■ specialistou

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

II. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Zastoupená: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

se sídlem Hudcova 588/70b, Brno – Medlánky, 621 00

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209

zastoupen Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

číslo smlouvy zhotovitele: 2816/2021

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Čl. I.

PREAMBULE

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 2. 6. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo (č. objednatele ORG 5464, č. zhotovitele 5621052609), jejímž předmětem je realizace investiční akce „MČ – Brno – Chrlice – Cyklostezka z ulice Davídkova po p.č. 3117“. Tato smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 4. 10. 2021 a Dodatkem č. 2 ze dne 10. 12. 2021. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 1. smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 3.
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je snížení ceny za dílo z důvodu méněprací. Cena bez DPH bude z tohoto důvodu snížena o 201.599,79 Kč.

II.

Změna smlouvy o dílo

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy ze dne 2. 6. 2021 ve znění pozdějších dodatků tak, že:

i. aktuální znění čl. V.1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 7.532.383,38 Kč

DPH 21% 1.581.800,51 Kč

cena celkem s DPH 9.114.183,89 Kč

ii. aktuální znění čl. V.3. se ruší a nahrazuje novým zněním:

„V.3. **Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

<i>cena bez DPH</i>	<i>7.530.383,38 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1.581.380,51 Kč</i>
<i>cena celkem s DPH</i>	<i>9.111.763,89 Kč</i>

2. Smluvní strany dále sjednávají, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3 nahrazuje Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.


Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/214 dne 13. dubna 2022.

Přílohy:


Příloha č. 1: Rozdílový výkaz výměr

Za objednatele:



Ing. Tomáš Pívec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:



Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Rozdílový výkaz výměr

S:	5464 (§2219)	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova
O:	101	Cyklostezka
R:	101.01	Cyklostezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 308 065,43
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,80000	100,00	1 080,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	63,00000	90,00	5 670,00
3	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	917,80800	85,00	78 013,68
N1	122302203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3	m3	1 862,19200	172,50	321 228,12
N2	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkopávky pro silnice v hor. 4	m3	931,09600	59,80	55 679,54
4	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	162,07900	60,00	9 724,74
5	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	69,82500	320,00	22 344,00
6	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	49,00000	320,00	15 680,00
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	324,15800	125,00	40 519,75
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2 736,74600	140,00	383 144,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 917,80800		917,80800		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,82500		69,82500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 49,00000		49,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 162,07900*-1		-162,07900		
N3	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	27 932,88000	20,70	578 210,62
N4	171102111R00	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně	m3	1 700,00000	119,00	202 300,00
N5	58344209R	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	t	3 192,00000	335,00	1 069 320,00
N6	58380650R	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný do 200 kg	t	378,00000	605,00	228 690,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	162,07900	30,00	4 862,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1575,79000*0,1		157,57900		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000*0,15		4,50000		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3 800,00000	22,00	83 600,00
		CS : 2891,00*1,015		3 800,00000		
11	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 575,79000	55,00	86 668,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1575,79000		1 575,79000		
12	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	30,00000	55,00	1 650,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000		30,00000		
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	30,00000	45,00	1 350,00
		TÚ : 30,00		30,00000		
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 575,79000	45,00	70 910,55
		pro z. dle PR č.v.05 : 1575,79		1 575,79000		
15	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,03152	50 000,00	1 576,00
		1575,79*0,00002		0,03152		
16	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	8,02895	400,00	3 211,58
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1605,79000*0,005		8,02895		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,00000	250,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 874,55400		0,00000		

MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM PO ZMĚNĚ		ROZDÍL	
Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
-201 599,79		0,00		3 106 465,64		-201 599,79	
	0,00		0,00	10,80000	1 080,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	63,00000	5 670,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	917,80800	78 013,68	0,00000	0,00
-80,78	-13 934,55		0,00	1 781,41200	307 293,57	-80,78000	-13 934,55
-40,39	-2 415,32		0,00	890,70600	53 264,22	-40,39000	-2 415,32
	0,00		0,00	162,07900	9 724,74	0,00000	0,00
	0,00		0,00	69,82500	22 344,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	49,00000	15 680,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	324,15800	40 519,75	0,00000	0,00
-80,78	-11 309,20		0,00	2 655,96600	371 835,24	-80,78000	-11 309,20
-80,78	-1 672,15		0,00	27 852,10000	576 538,47	-80,78000	-1 672,15
-80,78	-9 612,82		0,00	1 619,22000	192 687,18	-80,78000	-9 612,82
-215,55	-72 208,25		0,00	2 976,45300	997 111,75	-215,54700	-72 208,25
-149,50	-90 447,50		0,00	228,50000	138 242,50	-149,50000	-90 447,50
	0,00		0,00	162,07900	4 862,37	0,00000	0,00
	0,00		0,00	3 800,00000	83 600,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1 575,79000	86 668,45	0,00000	0,00
	0,00		0,00	30,00000	1 650,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	30,00000	1 350,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1 575,79000	70 910,55	0,00000	0,00
	0,00		0,00	0,03152	1 576,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	8,02895	3 211,58	0,00000	0,00
	0,00		0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Rozdílový výkaz výměr

S:	5464 (§2219)	MČ Brno Chřlice - Cyklostezka z ul. Davidkova
O:	101	Cyklostezka
R:	101.01	Cyklostezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	1120150A0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ, ODVOZ DO 8KM	KUS	2,00000	4 500,00	9 000,00
		Provedení dle PD.				
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	1 605,79000	18,00	28 904,22
		Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1575,79000		1 575,79000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 30,00000		30,00000		
20	25191158R	Trávníkové hnojivo AGRO po 10 kg	Kg	31,51580	150,00	4 727,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,03152*1000		31,51580		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	253 330,00
21	212752112T00	Trativody z drenážních flex trubek, lože, DN 100 mm
		vč. lože a obsypu fr. 8/16 mm.

22	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	1 940,00000	15,00	29 100,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 970,00000*2		1 940,00000		

23	69366201R	Geotextilie GUTTATEX 200 g/m2 š. 200 cm PES	m2	2 037,00000	20,00	40 740,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1940,00000*1,05		2 037,00000		

24	201	Vyústění trativodu	soubor	2,00000	5 900,00	11 800,00
		Provedení dle PD.				

Provedení dle PD.		
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	11 800,00

		Začátek provozního součtu				
		5,0*5,7		28,50000		
		Konec provozního součtu				
		29		29,00000		

Začátek provozního součtu		
5,0*5,7		28,50000

		položka zahrnuje:				
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
		- zřízení spojovací vrstvy				
		- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
		- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
		- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním				
		- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
		- zřízení zakončení prahů.				
		3*3,0*2,75*0,35		8,66250		
		čela : 3*2,00*0,35		2,10000		
		2*18,00*1,15*0,35		14,49000		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				156 565,50
27	4655120T0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,25250	6 200,00	156 565,50

MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM PO ZMĚNĚ	ROZDÍL
-----------	-----------	-----------------	--------

Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00		0,00	2,00000	9 000,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	1 605,79000	28 904,22	0,00000	0,00
--	------	--	------	-------------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	31,51580	4 727,37	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

	0,00		0,00	253 330,00		0,00	
	0,00		0,00	970,00000	171 690,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	1 940,00000	29 100,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	-------------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	2 037,00000	40 740,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	-------------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	2,00000	11 800,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	---------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	11 800,00		0,00	
	0,00		0,00	5,00000	6 000,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	29,00000	5 800,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

	0,00		0,00	156 565,50		0,00	
	0,00		0,00	25,25250	156 565,50	0,00000	0,00

	0,00		0,00	2 461 615,90		0,00	
	0,00		0,00	118,00000	11 800,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	3 052,36500	366 283,80	0,00000	0,00
--	------	--	------	-------------	------------	---------	------

Rozdílový výkaz výměr

S:	5464 (§2219)	MČ Brno Chřlce - Cyklostezka z ul. Davidkova
O:	101	Cyklostezka
R:	101.01	Cyklostezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		CS : 2891,00*1,015		2 934,36500		
30	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2 891,00000	165,00	477 015,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2891,00000		2 891,00000		
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	2 891,00000	230,00	664 930,00
		CS : 2891,00		2 891,00000		
32	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	297,45000	140,00	41 643,00
		pod ch. : 37,5*0,200		7,50000		
		krajnice v. : 966,5*2*0,150		289,95000		
33	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	2 891,00000	13,00	37 583,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2891,00000		2 891,00000		
34	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	2 891,00000	11,00	31 801,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2891,00000		2 891,00000		
35	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	2 891,00000	205,00	592 655,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2891,00000		2 891,00000		
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	118,00000	250,00	29 500,00
37	599141110	Zalití spáry asfalt. modifikovanou zálitvou	m	18,00000	110,00	1 980,00
38	583010A0	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	78,00000	1 300,00	101 400,00

Provedení dle PD.

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

		26,0*3,0		78,00000		
39	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	12,12000	450,00	5 454,00
		12,00*1,01		12,12000		
40	5924511900R	Dlažba HOLLAND III 20x20x6 cm přírodní	m2	98,98000	225,00	22 270,50
		98,00*1,01		98,98000		
41	5924511908R	Dlažba HOLLAND III BF 20x20x6 cm přírodní	m2	8,08000	290,00	2 343,20
		8,00*1,01		8,08000		
42	59691018.AR	Stabilizační zemina (odhlínění)	t	535,41000	140,00	74 957,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 297,45000*1,8		535,41000		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					933 197,00
43	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	7,00000	500,00	3 500,00
44	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	8,00000	400,00	3 200,00
45	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	46,00000	30,00	1 380,00
46	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	46,00000	40,00	1 840,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 46,00000		46,00000		
47	915712111R00	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	12,50000	60,00	750,00
48	915712121R00	Vodor.značení dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné	m	12,50000	100,00	1 250,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 12,50000		12,50000		

MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM PO ZMĚNĚ	ROZDÍL
-----------	-----------	-----------------	--------

Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00		0,00	2 891,00000	477 015,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 891,00000	664 930,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	297,45000	41 643,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 891,00000	37 583,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 891,00000	31 801,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 891,00000	592 655,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	118,00000	29 500,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	18,00000	1 980,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	78,00000	101 400,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	12,12000	5 454,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

	0,00		0,00	98,98000	22 270,50	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	8,08000	2 343,20	0,00000	0,00
--	------	--	------	---------	----------	---------	------

	0,00		0,00	535,41000	74 957,40	0,00000	0,00
--	------	--	------	-----------	-----------	---------	------

	0,00		0,00	933 197,00		0,00	
--	------	--	------	------------	--	------	--

	0,00		0,00	7,00000	3 500,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	---------	----------	---------	------

	0,00		0,00	8,00000	3 200,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	---------	----------	---------	------

	0,00		0,00	46,00000	1 380,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

	0,00		0,00	46,00000	1 840,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

	0,00		0,00	12,50000	750,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	--------	---------	------

	0,00		0,00	12,50000	1 250,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

Rozdílový výkaz výměr

S:	5464 (§2219)	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davídkova
O:	101	Cyklostezka
R:	101.01	Cyklostezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	91572111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. <i>Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 47,00000</i>	m2	47,00000	150,00	7 050,00
50	91572112R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč <i>Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 47,00000</i>	m2	47,00000	350,00	16 450,00
51	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vedící proužky <i>46,0+920,5</i> <i>š.0,25 m : 12,5</i>	m	979,00000	3,00	2 937,00
52	91579112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů <i>š.0,5 m : 19,0*0,5</i> <i>cykl. : 6*1,00</i> <i>šipka+kolo : 2*9*1,75</i>	m2	47,00000	25,00	1 175,00
53	91787211T00	Osazení stojal. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 <i>34,0+8,0+1994,0+27,0</i>	m	2 063,00000	260,00	536 380,00
54	919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00000	100,00	1 800,00
55	915211121T00	Přerušovaná čára -125mm bílý plast Provedení dle PD.	m	920,50000	40,00	36 820,00
56	9183D20T0	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH Provedení dle PD.	M	7,50000	3 250,00	24 375,00

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)
- zahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

2,5+5,0

7,50000

57	918410T0	PROPUSTY RÁMOVÉ 100/60 cm - ŽB monolitický vč. čel Provedení dle PD.	M	7,00000	12 500,00	87 500,00
58	40444934.AR	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
59	40445020.AR	Značka dopr zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
60	40445029.AR	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00
61	40445161.AR	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá <i>E12 : 1</i>	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
62	40450000	Sloupek vč. patky, šroubů a dopravního příslušenství	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
63	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	2 014,00000	90,00	181 260,00

Začátek provozního součtu

1994*1,01

2 013,94000

Konec provozního součtu

2014

2 014,00000

64	59217450R	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat Začátek provozního součtu 27*1,01 Konec provozního součtu 28	kus	28,00000	110,00	3 080,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

28,00000

MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM PO ZMĚNĚ	ROZDÍL
-----------	-----------	-----------------	--------

Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00		0,00	47,00000	7 050,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	47,00000	16 450,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	979,00000	2 937,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	47,00000	1 175,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 063,00000	536 380,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	18,00000	1 800,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	920,50000	36 820,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	7,50000	24 375,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	7,00000	87 500,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2,00000	2 200,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	1 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	4,00000	4 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	1 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	7,00000	8 400,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2 014,00000	181 260,00	0,00000	0,00

	0,00		0,00	28,00000	3 080,00	0,00000	0,00
--	------	--	------	----------	----------	---------	------

Rozdílový výkaz výměr

S:	5464 (§2219)	MČ Brno Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova
O:	101	Cyklostezka
R:	101.01	Cyklostezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	35,00000	110,00	3 850,00
		Začátek provozního součtu				
		34*1,01		34,34000		
		Konec provozního součtu				
		35		35,00000		
66	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	4,00000	250,00	1 000,00
67	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	4,00000	250,00	1 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 690,00
68	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	63,00000	50,00	3 150,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 63,00000		63,00000		
69	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	10,80000	50,00	540,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,80000		10,80000		
Díl: 962 Bourání - asfalt						256 320,00
70	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	1 800,00000	50,00	90 000,00
		400,0*4,5		1 800,00000		
71	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku a uložení	t	396,00000	420,00	166 320,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						55 858,32
72	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	698,22900	80,00	55 858,32
Díl: M23 Montáže potrubí						10 800,00
73	230191000T02	Uložení chráničky ve výkopu vč. zemních prací	m	12,00000	900,00	10 800,00
		Arot 160 půlená + rezerva Arot 160 vč. protahovacího lanka a zátek				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 206,25
74	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,62500	100,00	1 062,50
75	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	95,62500	10,00	956,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,62500*9		95,62500		
76	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,62500	300,00	3 187,50
		Uložení na skládce vytěženého materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 10,62500		10,62500		
Díl: VN Vedlejší náklady						65 000,00
77	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
		Dle zákona č.10/1974 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. geometrického plánu.				
78	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				

MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM PO ZMĚNĚ		ROZDÍL	
Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00		0,00	35,00000	3 850,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	4,00000	1 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	4,00000	1 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00		3 690,00		0,00
	0,00		0,00	63,00000	3 150,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	10,80000	540,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00		256 320,00		0,00
	0,00		0,00	1 800,00000	90 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	396,00000	166 320,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00		55 858,32		0,00
	0,00		0,00	698,22900	55 858,32	0,00000	0,00
	0,00		0,00		10 800,00		0,00
	0,00		0,00	12,00000	10 800,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00		5 206,25		0,00
	0,00		0,00	10,62500	1 062,50	0,00000	0,00
	0,00		0,00	95,62500	956,25	0,00000	0,00
	0,00		0,00	10,62500	3 187,50	0,00000	0,00
	0,00		0,00		65 000,00		0,00
	0,00		0,00	1,00000	50 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	15 000,00	0,00000	0,00

Rozdílový výkaz výměr

o Chrlice - Cyklostezka z ul. Davidkova

ezka

ezka - změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				119 269,48
79	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Vše						
80	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po uk						
81	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	10 000,00	20 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako zkoušky nad rámec KZP.						
82	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
83	00526a	Finanční náklady	m2	1 605,79000	12,00	19 269,48
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu 24 měsíců po dokončení stavby.						
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1605,79000 1 605,79000						
84	00526b	Finanční náklady	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.						
85	00526c	Finanční náklady	Soubor	2,00000	10 000,00	20 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.						
Celkem						7 640 717,88

MĚNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM PO ZMĚNĚ		ROZDÍL	
Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
	0,00		0,00	119 269,48			0,00
	0,00		0,00	1,00000	5 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	25 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2,00000	20 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	15 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1 605,79000	19 269,48	0,00000	0,00
	0,00		0,00	1,00000	15 000,00	0,00000	0,00
	0,00		0,00	2,00000	20 000,00	0,00000	0,00
	-201 599,79		0,00	7 439 118,09			-201 599,79