

**Dodatek č. 4  
ke Smlouvě o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021  
ve znění dodatku č. 1, 2 a 3**

č. objednatele: 06/ORM/2021  
č. zhotovitele: 414/2021

(dále jen „Dodatek č. 4“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský - starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773  
dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **AGILE spol. s r.o.**  
Sídlo společnosti: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Jan Křístek – jednatel  
(tel.: xxx, e-mail: kristek@agilevm.cz)  
Zastoupený ve věcech technických:  
Jan Čulík – výrobní náměstek  
(tel.: xxx, e-mail: culik@agilevm.cz)  
Bankovní spojení: KB a.s. Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 126242-611/0100  
IČ: 15030741  
DIČ: CZ 15030741  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 1101.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto – 1. etapa**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Mgr. arch. Martin Lukáč. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	36.294.337,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	37.048.976,33 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	37.274.784,89 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	38.495.389,40 Kč
DPH 21 %	8.084.031,77 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	46.579.421,17 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla do pěti pracovních dnů od data předání staveniště, nejpozději však do 01. 03. 2021.

Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 31.07.2022.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.”

**3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.39. až 11.45., které zní takto:**

„11.39. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 06/ORM/2021 ze dne 12. 02. 2021 ve znění dodatku č.1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčená a nemění se.

11.40. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.41. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

11.42. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 13.04.2022 usnesením č. 207/22.

11.43. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.44. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 4 smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.45. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 - ZL 03 vč. příloh

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Ve Vysokém Mýtě dne 14.4.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 25.4.2022

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Jan Křístek, jednatel