



Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 10/2017/RR/FoIP

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Zastoupeno ve věcech technických,
stavební dozor:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

REBUILD s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních:

Lukáš Kozma, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:

Lukáš Kozma, jednatel

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu

IČ:

28573013

DIČ:

CZ28573013

Telefon:

e-mail:

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 10/2017/RR/FoIP ze dne 6.2.2017 na provedení dokončovacích stavebních prací v objektu domova pro seniory na ul. Opavská č.p. 600/45, 743 01 Bílovec v rámci projektu s názvem „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb - konstrukce tesařské, klempířské, světlovody“, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, týkajících se dokončení střešního pláště, zejména oplechování u zdi, lemování vikýřů, dále osazení světlovodů, dokončení klempířských konstrukcí, včetně střešních výlezů zrušených při stavbě objektu domova pro seniory takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 17. takto:

17. Při realizaci se vyskytly další práce a změny zjištěné při dokončování konstrukcí tesařských, klempířských, světlovodů. Jedná se o výměnu poškozeného stávajícího žlabu se svody podél terasy, doplnění 1 komínové lávky k výlezu, doplnění chybějících manžet k prostupům VZT, antény aj., výměna oplechování parapetů položených s opačným spádem, oprava a výměna parapetů vikýřových oken ve střeše vč. systémových prvků a oprava osazení vikýřových oken ve 4. NP.

Článek II. Cena, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši, která se mění o vícepráce, takto :

	<u>Cena bez DPH</u>
Cena díla	147 566,27 Kč
Dodatek č. 1	+ 59 652,50 Kč
	- 1 827,10 Kč
Dodatek č. 1 celkem	+ 57 825,40 Kč
Cena celkem	205 391,67 Kč

(slovy: dvěšestpěttisíctřístadevadesátjedna a 67/100 korun českých, bez DPH)

DPH 15%	30 808,75 Kč
DPH 21%	0 Kč
Cena vč. DPH	236 200,42 Kč

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 10/2017/RR/FoIP.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací - vícepráce č. 1

Za objednatele:

V Bílovci, dne


15 -03- 2017

Za zhotovitele:

V

dne

15 -03- 2017



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec



Lukáš Kozma
jednatel

REKAPITULACE

Stavba: Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

Objekt: D.1.1.ASR - Nový stav_a

Část: Kce tesařské, klempířské, světlovody

Dodatek 1

Kód	Popis	Cena celkem Nový stav
1	2	3

	Práce a dodávky - SoD	147 566,27
	Práce a dodávky - Dodatek 1	57 825,40
	<u>CELKEM : D.1.1.ASR - Nový stav_a</u>	<u>205 391,67</u>

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Modernizace a přístavba domova pro seniory Bílovec

Objekt: D.1.1.ASR - Nový stav_a

Část: Kce tesarské, klempířské, světlovody

Dodatek 1

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	3	4	5	6	6a	7

HSV Práce a dodávky HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	76475111	D+M žlab a svod, vč. nátěru háků 7,2+2*1,4+2*2,5	m	15 15	480,00	7 200,00
2	764892236R00	D+M korníková lávka - rošt d.1,0 m, vč. úchytů	ks	1	2 775,00	2 775,00
3	764775320R00	D+M střešních manžet VZT prostupů - manžeta pro utěsnění průchodu nástavce	ks	6,00	741,00	4 446,00
4	76487111	D+M střešních manžet antény - manžeta pro utěsnění průchodu nástavce	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
5	764711114	Oplechování parapetu RS 250, včetně demontáže - opravy	m	29,40	250,00	7 350,00
6	764711115	Oplechování parapetu RS 330, včetně demontáže a doplňků- vikýře 6*2,2+1*4,4+3*1,5	m	22,10 22,1	315,00	6 961,50
7	76470R1SPC	Oprava osazení vikýř. okna ve 4. NP - vysazení, nové osazení do správné pozice, oprava lemování, výměna parapetů, úprava SDK, vč. zvedací plošiny (6 hod)	ks	2,00	14 485,00	28 970,00
7	99976201 SPC	D+M Požární ucpávky	kpl	-1,00	1 827,10	-1 827,10
		CELKEM VCP 1 a MP 1 (bez DPH)				57 825,40

VP 59 652,50

MP -1 827,10

57 825,40