

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
01993	2019	KR/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. číslo 01993/2019/KŘ

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem:

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

zastoupena:

Barborou Kyškovou, jednateľkou

IČO:

28608909

DIČ:

CZ228608909

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2019 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. č. 1993/20219/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování kompletní projektové dokumentace stavby „Sportovní areál na ul. Komenského, Opava“ (dále jen „stavba“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých po zhotovení díla vyvstala potřeba změny smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel dílo v původně sjednaném rozsahu provedl řádně a včas.
3. Po zhotovení díla vyvstala potřeba z důvodu požadavku uživatele budovy dotčené stavbou (Mendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace, IČO: 47813113) k provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní smlouvě a jsou nezbytně nutné k naplnění účelu smlouvy (dále jen „vícepráce“). Vícepráce souvisejí se zahrnutím úprav zpevněných ploch (konkrétně dílčí změny účelu dvorní část) do díla, spočívající v návrhu nového workoutového hřiště, odpočinkové zóny pro studenty a více zelených ploch. Další vícepráce je nutné provést s ohledem na skutečnost, že objekt uživatele dotčený stavbou má značně zvlhlé zdivo v 1.PP, a změny zpevněných ploch úzce technicky a technologicky souvisí s napojením na zmíněný objekt. Je tak nutné provést úpravy a vyřešit sanaci vlhkého zdiva a návrh parkování. Všechny vícepráce jsou prováděny za účelem

naplnit v co největším rozsahu potřeby žáků. Součástí víceprací je rovněž adekvátní rozšíření inženýrské činnosti.

4. Vícepráce tak budou provedeny formou úprav a aktualizace již zhotovitelem provedených a odevzdaných projektových dokumentací, a to následovně:
 - a) Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (4. část díla).
 - b) Úprava projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (5. část díla).
5. Celková hodnota víceprací činí 588.000 Kč bez DPH (711.480 Kč vč. DPH).

III.

Změna smlouvy, narovnání práv a povinností

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku se stávají nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III se o jejich provedení rozšiřuje. Rovněž se adekvátně rozšiřuje předmět inženýrské činnosti sjednaný v čl. XII smlouvy.

2. Článek III odst. 2 smlouvy se doplňuje o nový bod 2.6. s tímto zněním:

2.6. Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením

„Projektová dokumentace bude mít veškeré náležitosti sjednané pro společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle bodu 2.4. tohoto odstavce smlouvy a budou v ní zahrnuty vícepráce a související úpravy popsané v čl. II odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě.“

3. Článek III odst. 2 smlouvy se doplňuje o nový bod 2.6. s tímto zněním:

2.7. Úprava projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

„Projektová dokumentace bude mít veškeré náležitosti sjednané projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle bodu 2.5. tohoto odstavce smlouvy a budou v ní zahrnuty vícepráce a související úpravy popsané v čl. II odst. 3 dodatku č. 1 ke smlouvě.“

4. Článek IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o nové body c) a d) s tímto zněním:

c) **„Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením“** dle čl. III odst. 2 bod 2.6 (4. část díla) smlouvy **do 100 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“

d) **„Projektová dokumentace, která bude použita pro výběr zhotovitele a provádění stavby“** dle čl. III odst. 2 bod 2.7 (5. část díla) smlouvy **do 192 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“

5. S ohledem na výše uvedené se čl. VII odst. 1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	40 000	8 400	48 400

	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	40 000	8 400	48 400
	1. část celkem	80 000	16 800	96 800
2. část	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	2 000	420	2 420
	Společná projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	180 000	37 800	217 800
	2. část celkem	182 000	38 220	220 220
3. část	Projektová dokumentace stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	158 000	33 180	191 180
	3. část celkem	158 000	33 180	191 180
4. část	Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	268 000	56 280	324 280
	4. část celkem	268 000	56 280	324 280
5. část	Úprava projektové dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	290 000	60 900	350 900
	5.část celkem	290 000	60 900	350 900
Cena celkem		978 000	205 380	1 183 380

6. Čl. XIII odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový odstavec v tomto znění:

„Příkazník je povinen podat **žádost o změnu stavby před dokončením do 101 dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.“

7. S ohledem na výše uvedené se čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy mění takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH	65.000 Kč
DPH 21 %	13.650 Kč
včetně DPH	78.650 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/2802 ze dne 28.3.2022.

V Ostravě dne 02-05-2022

V Ostravě dne 7.4.2022



na základě pověření
hejtmana kraje



za zhotovitele
Barbora Kyšková
jednatel společnosti

Atris s.r.o.

Občanská 1116/10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ 28606909, DIČ CZ28608909

Handwritten signature