



**DODATEK č. 5**

č.j.: KRPL-18069-45/ČJ-2020-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-18069-28/ČJ-2020-1800VZ

**uzavřené**

**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)**

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar,  
náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný,  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
Ing. Hynek Paclt  
oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**STAV-AGENCY s.r.o.**

zastoupený:   
se sídlem: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou  
IČ: 254 82 505  
DIČ: CZ25482505  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 986888359/0800  
Tel.:   
E-mail: info@stav-agency.cz  
Fax:

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
20247

dále jen "**zhotovitel**"

**„KŘP Lbk - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje  
- OOP Smržovka CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009491“**

**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo z důvodu posunu termínu administrativního dokončení díla za účelem dokončení a kontroly zbývajících změnového listu č. 14.



### **III. V Článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje**

*text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021
- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): do 31.12.2021
- termín administrativní dokončení díla: do 03.01.2022 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 03.01.2022

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: 04.09.2020

Dílčí termíny plnění:

- dokončení stavebních prací (mimo technologie v technické místnosti): do 30.07.2021
- odstranění vad a nedodělků (mimo technologie v technické místnosti): do 30 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli
- dokončení technologie v technické místnosti v 1. podzemním podlaží (ohřev vody apod.): do 31.12.2021
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2022 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn stavby oproti smlouvě o dílo)

Termín ukončení plnění: do 31.05.2022

### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je podepisován elektronicky.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 03.01.2022. Sestavení dodatku v daném termínu bránila nedohoda mezi zhotovitelem a podzhotovitelem. Následně byl dodatek sestaven, oboustranně odsouhlasen a prověřena nutnost schválení dodatku ze strany Státního fondu životního prostředí ČR.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci:

**objednatel:**



Ve Stráži nad Nisou:

**zhotovitel:**

