



MHMPP0707GEZ

Stejnopis č.: 1

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. DIL/61/02/012058/2021


k provedení stavby č. ORG 0045479

„DDM Modřany – přístavba objektu Urbánkova“,

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha,**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zapsán v OR: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487
zastoupený: 
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213950130/0300
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen Dodatek č. 2)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 2 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/012055/2021 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doplňuje předmět díla tak, že nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení limitu pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny je nižší než 15% původní smluvní hodnoty závazku. Změna předmětu díla je blíže specifikovaná v čl. II. a v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0045479**
 Název stavby: **„DDM Modřany – přístavba objektu Urbánkova“**
 Místo stavby: **Praha 4, Urbánkova 3348/4**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **BLACKBACK s.r.o., IČO: 24763071, Podkovářská 800/6, Vysočany, 190 00 Praha 9**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a další činnosti zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 2, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	17 069 513,78 Kč
DPH 21 %	3 584 597,89 Kč
Celková cena včetně DPH	20 654 111,67 Kč
Cena Dodatku č. 2 celkem	241 351,00 Kč
DPH 21 %	50 683,71 Kč
Celková cena Dodatku č. 2 včetně DPH	292 034,71 Kč

Celková cena včetně Dodatku č. 2 celkem	17 310 864,78 Kč
DPH 21 %	3 635 281,60 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 2 a včetně DPH	20 946 146,38 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodatkem č. 2 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
3. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a tento Dodatek č. 2 neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

8. V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle ust. § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnový list č. 3

V Praze dne: 26.4.2022




[Redacted signature area]

objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu MHMP

V Praze dne: 26.4.2022



[Redacted signature area]

zhotovitel

[Redacted signature area]