



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		29																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Vybírání suti ze zeminy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 20.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.3.2012 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybírání suti ze zeminy DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 29 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 812,67 Kč</td><td style="text-align: right;">1 010,66 Kč</td><td style="text-align: right;">5 823,33 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">4 812,67</td><td></td><td style="text-align: right;">5 823,33 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: M: 20.3.2012				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 812,67 Kč	1 010,66 Kč	5 823,33 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	4 812,67		5 823,33 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	4 812,67 Kč	1 010,66 Kč	5 823,33 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	4 812,67		5 823,33 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZI OD: PODPIS: DATUM: 20.3.2012																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEB: BKOM, I SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát měst 																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce	29
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Vybírání suti ze zeminy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 29 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ OSOBNĚ: 30.3.2012	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybírání suti ze zeminy DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 29 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v zemině, která se má dle PD použít při následných zásypech všech výkopů je značné množství suti, která musí být před zpětnými zásypy vybrána a odvezena na skládku. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 3 dny.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.3.2012 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ PRACÍ. PRÁCE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ	
STAVEJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Br

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP

Objekt:	ZL 29	Vybírání sutí ze zeminy
---------	-------	-------------------------

Rozpočet:	ZL 29	Vybírání sutí ze zeminy
-----------	-------	-------------------------

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
-------------	--	--------

HSV			4 812 67
-----	--	--	----------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0.00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

Celkem			4 812.67
--------	--	--	----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	4 812.67 CZK
-------------------------	------	--------------

Zackrouhlení	0.00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	4 812.67 CZK
---------------------	--------------

v. *Barro*

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			3 280,00	68
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			1 532,67	32
Cena celkem					4 812,67	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 29	Vybírání suťi ze zeminy
R:	ZL 29	Vybírání suťi ze zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				3 280,00		
1	979021111R00	Vyběr a sbírání kamene ručně ze suťi s očištěním	m3	1,00000	3 280,00	3 280,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Vybírání suťi ze zeminy						
		Nová položka - RTS 2021/II						
Díl: D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot				1 532,67		
2	979081121R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9,00000	11,13	100,17	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 211						
3	979087311R00	Vodorovné přemístění suťi nošením do 10 m	t	1,00000	298,00	298,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
4	979087391R00	Příplatek za nošení suťi každých dalších 10 m	t	3,00000	142,50	427,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
5	979081111R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	159,00	159,00	Vlastní	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek, a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 210						
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	1,00000	221,00	221,00	Vlastní	Indiv
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 212						
7	979086112R00	Vodorovná doprava suťi a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suťi a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	1,00000	116,00	116,00	Vlastní	Indiv
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za zřízených provozních podmínek.						
		- při vodorovné dopravě po vodě: vyložení na hrnčatky na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 208						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 29	Vybírání suti ze zeminy
R:	ZL 29	Vybírání suti ze zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	079990001RSC	Poplatek za sběr suti stavební suti, směsný odpad	1	1,00000	211,00	211,00	vlastní	indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol. položka č. 214



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce	30																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Doplnění zeminy kolem budovy sever + výcho NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 30 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">128 944,27 Kč</td><td style="text-align: right;">078,30 Kč</td><td style="text-align: right;">156 022,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">128 944,27 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">156 022,57 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: 30.3.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	128 944,27 Kč	078,30 Kč	156 022,57 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	128 944,27 Kč		156 022,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	128 944,27 Kč	078,30 Kč	156 022,57 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	128 944,27 Kč		156 022,57 Kč														
VYJÁDŘENÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL OD: POD DATUM: 30.3.2022																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEB BKOM, RÁVCE STAVBY: M Magistrát města [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce	30
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Doplnění zeminy kolem budovy sever + výcho NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 30 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.7.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.7.2012 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 30 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Kolem původní dvoupodlažní přístavby byla provedena cihelná přízdívka chránící hydroizolaci. Tato přízdívka vystupovala původně z terénu, po jejím odstranění nyní vystupuje z terénu nová hydroizolační stěrka a nopová fólie. Dále vystupuje z terénu základ původní kamenné zdi na severní straně, kde byl terén ve spádu. V případě skrytí těchto konstrukcí a skladeb je nutno doplnit terén na severní a východní straně zeminou o tloušťce v průměru 20 cm. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 7 dní.	
POKYN VYDAL: DATUM: 30.7.2012	
TOTO OZNÁMENÍ NĚSMÍ BÝT POUŽÍVÁNO ZA PŘÍKAZ NA PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU. PRÁCE NEBOUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PO	
STAVEB BKOM,	SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ	
Rozpočet:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 944,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128 944,27
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128 944,27 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			128 944,27 CZK
v <u>Brně</u> dne Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			76 312,27	59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 632,00	41
Cena celkem					128 944,27	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ
R:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				76 312,27		
1	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	51,60000	241,00	12 435,60	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		Začátek provozního součtu						
		Odkaz na min. položky pořadí 3 - 3181978		3 161				
		Konec provozního součtu						
		20 cm výška : 258*0,2		51,60000				
2	162706113R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	516,00000	23,90	12 332,40	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		51,6*10		516,00000				
3	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, 8. do 20 cm	m2	258,00000	11,10	2 863,80	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		Odkaz na min. položky pořadí 4 - 258,00000		258,00000				
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhléním	m2	258,00000	13,30	3 431,40	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 8						
		doplnění zeminy kolem domu : 22*5+21*6		258,00000				
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	258,00000	33,40	8 617,20	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 9						
		Odkaz na min. položky pořadí 4 - 258,00000		258,00000				
6	59691019.AR	Recyklovaná zemina	t	105,26400	348,00	36 631,87	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		1 m3 - 1,71, 20 % nakypření : 51,6*1,7*1,2		105,26400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52 632,00		
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	105,26400	500,00	52 632,00	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D.1.2.1 Pol: položka č. 112						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ
R:	ZL 30	Doplnění zeminy kolem budovy sever + východ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen, soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI – venkovní kanalizace		31																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Kanalizace chybějící v rozpočtu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizace chybějící v rozpočtu DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 31 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">80 044,58 Kč</td><td style="text-align: right;">16 809,36 Kč</td><td style="text-align: right;">96 853,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">80 044,58 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">96 853,94 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ I: 30.3.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	80 044,58 Kč	16 809,36 Kč	96 853,94 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	80 044,58 Kč		96 853,94 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	80 044,58 Kč	16 809,36 Kč	96 853,94 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	80 044,58 Kč		96 853,94 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVE BKOM SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát m																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: ZTI – venkovní kanalizace		31
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZTI Kanalizace chybějící v rozpočtu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 31 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 21.10.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: 30.10.2022		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kanalizace chybějící v rozpočtu DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 31 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění venkovního kanalizačního potrubí a jeho porovnání s PD a výkazem výměr bylo zjištěno, že ve výkazu výměr ZTI chybí část montáže kanalizace, materiál výkaz výměr obsahuje. Tato část tedy byla přidána do změnového listu. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 1 den. POKYN VYDAL: DATUM: 30.10.2022 TOTO OZNÁMENÍ NĚSMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU. NEBO PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝV		
STAVI BKON	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát měst	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
---------	-------	---

Objekt: ZL 31 Kanalizace chybějící v rozpočtu

Rozpočet	ZL 31	Kanalizace chybějící v rozpočtu
----------	-------	---------------------------------

Objednatel:	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	IČO: 25337009
	Přikop 6	DIČ: CZ25337009
	60200 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			80 044,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 044,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 044,58 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	80 044,58 CZK
---------------------	---------------

y

仁心仁術

dne

Za objednatelje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV				79 904,72	100
99	Staveništní přesun hmot	HSV				139,86	0
Cena celkem						80 044,58	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 31	Kanalizace chybějící v rozpočtu
R:	ZL 31	Kanalizace chybějící v rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				79 904,72		
1	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZT1, položka č. 8 kanalizační potrubí 100 mm - 105-21	m	84,00000	617,26	51 849,84	Vlastní	Indiv
2	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 SOD, rozpočet č. ETAPA A ZT1, položka č. 10 kanalizační potrubí 200 mm - 35-7	m	28,00000	1 001,96	28 054,88	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				139,86		
3	099261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.1, položka č. 112	1	0,27972	500,00	139,86	RTS 22/1	Indiv



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		32																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – svislé konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Betony 1.NP skutečnost NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 20.2.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 20.2.2022 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Betony 1.NP skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 32 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">61 419,76 Kč</td><td style="text-align: right;">12 898,15 Kč</td><td style="text-align: right;">74 317,91 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">61 419,76</td><td></td><td style="text-align: right;">74 317,91 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ JM: 20.2.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	61 419,76 Kč	12 898,15 Kč	74 317,91 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	61 419,76		74 317,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	61 419,76 Kč	12 898,15 Kč	74 317,91 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	61 419,76		74 317,91 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke Z. OD: _____ PODPIS: _____ ATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEJ BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města																	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		32												
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – svislé konstrukce														
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Betony 1.NP skutečnost</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Betony 1.NP skutečnost	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé konstrukce Betony 1.NP skutečnost	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.3.2012</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: 30.3.2012</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2012	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2012		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2012												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____												
	FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2012												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Betony 1.NP skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 32 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění monolitických betonových stěn 1.NP byla statikem upřesněna výztuž v rozích stěn a parapetech pod okny sever včetně betonu a bednění těchto prvků a prvků arkýře. Rozpočet k tomuto změnovému listu obsahuje skutečně provedené práce navíc dle PD. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 3 dny. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 30.3.2012 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYTI POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU. PRÁCE SE NEPOČÍNAJÍ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYNU.														
STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVE OSM Magistrát m													

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP	
Objekt:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost	
Rozpočet:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o., Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			61 419,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 419,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		61 419,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			61 419,76 CZK
v <u>2.11.2020</u> dne <u> </u> _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 318,74	74
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 234,87	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 546,62	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 319,53	14
Cena celkem					61 419,76	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost
R:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 318,74		
1	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	34,94700	400,00	13 978,80	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 41						
		D 1.2.2.01, D 1.2.2.06						
		S12						
		-2*0,6*5,6		-6,72000				
		S13						
		-2*4,76*3,4		-32,36800				
		S14						
		-2*9,9*(0,26+1,58)		-37,02600				
		-0,3*(2,8*2+9,9)		-4,65000				
		skutečnost						
		stěna sever : (12,98*4,67-2,8*9,3)*2		69,15320				
		stěna západ : (4,67*9,84-2,54*2,01-2,55*2,01-2,85*2,81)*2		46,08680				
		st2 : 2*0,6*5,6		6,72000				
		S11						
		-4*0,3*4,76*2		-11,42400				
		skutečnost						
		2,8*2*0,3+2,81*2*0,3+2,01*3*0,3		5,17500				
2	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	34,94700	191,00	6 674,88	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 42						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1		34,94700				
3	311321411R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30	m3	5,85390	3 000,00	17 561,70	Vlastní	Indiv
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 40						
		D 1.2.2.01, D 1.2.2.06						

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost
R:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ST2 : -0,2*0,6*5,6		-0,67200				
		ST3 : -0,3*4,76*3,4		-4,85520				
		ST4 : -0,3*9,9*(0,29+1,58) skutečnost		-5,55390				
		(12,98*4,67-2,8*8,3)*0,3		10,37298				
		(4,67*8,84-2,54*2,01-2,55*2,01-2,85*2,81)*0,3		6,91302				
		st1 PD : -0,3*0,3*4,76*2		-0,85680				
		st1 skutečnost : 0,3*0,3*2,81*2		0,50580				
4	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,13746	35 400,00	4 866,08	Vlastní	Indiv
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 43: přidaná výztuž tvaru U z prutu 12 mm (0,888 kg/mb): Začátek provozního součtu						
		u ST2 : 15*2		30,00000				
		u detailu 1 : 15*5		20,00000				
		u ST1 vlevo parapet : 13*5		18,00000				
		u ST 1 vpravo parapet : 13*5		18,00000				
		Konec provozního součtu celkem 86 ks U délky 1,8 mb : 86*1,8*0,888/1000		0,13746				
5	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06320	35 400,00	2 237,28	Vlastní	Indiv
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 44: u ST 1 parapety : 2,5*0,8*2*2*7,9/1000		0,06320				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 234,87		
6	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa - zřízení	m2	6,06800	786,00	4 769,45	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost
R:	ZL 32	Betony 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 56 2,54*0,3+2,55*0,3+2,85*0,3+9,3*0,3+0,16*2,8*2		6 06800				
7	411351206R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa - odstranění SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 57 Odkaz na min. položky pořadí 6 - 6 06800	m2	6,06800	241,50	1 465,42	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 546,62		
8	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 62	%	3,00000	515,54	1 546,62	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 319,53		
9	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m SoD Rozpočet D1.2.2 - Položka č. 94	t	16,63905	500,00	8 319,53	RTS 22/ I	Indiv



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		33
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Betonáže		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Betonáže Čerpadla na beton		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2022
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2022
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čerpadla na beton		
DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná		
ODKAZ NA SOUPIS PRACE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 33 – Rozpočet vícepráce a méněpráce“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH
Vícepráce:	137 060,00 Kč	20 704,30 Kč
Méněpráce:	-7 340,00 Kč	-8 892,07 Kč
Rozdíl:	129 720,00 Kč	156 960,23 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		TUM: 30.3.2022
VYJÁDRĚNÍ:		
Samostatně vyjádření ADP ke ZL		
OD: _____	PODPIS: _____	TUM: 30.3.2022
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBÍ BKOM, I	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		33									
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Betonáže											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Betonáže Čerpadla na beton</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>			NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Betonáže Čerpadla na beton	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Betonáže Čerpadla na beton	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11.8.2011</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX: OSOBNĚ: 11.8.2011</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">MAIL</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11.8.2011	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 11.8.2011	MAIL		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11.8.2011									
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ: 11.8.2011									
MAIL											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Čerpadla na beton DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 33 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Doplnění všech čerpadel na beton, která s ohledem na provádění prací jsou nutná k betonáži a která rozpočtové položky neobsahují. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín.											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL:</td><td style="width: 50%;">DATUM: 11.8.2011</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU O <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">PROVÁDĚ</td><td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">KAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJ</td><td style="width: 40%; background-color: black;"></td></tr></table>			POKYN VYDAL:	DATUM: 11.8.2011	PROVÁDĚ	KAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJ					
POKYN VYDAL:	DATUM: 11.8.2011										
PROVÁDĚ	KAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJ										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;">STAVEE BKOM,</td><td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;">SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B</td></tr></table>			STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B							
STAVEE BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města B										

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 33 Čerpadla na beton
Rozpočet: ZL 33 VCP Čerpadla na beton - vícepráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			137 068,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			137 068,02

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 068,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **137 068,02 CZK**

v

13.11.2023

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 068,02	100
Cena celkem					137 068,02	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 33	Čerpadla na beton
R:	ZL 33 VCP	Čerpadla na beton - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				137 068,02		
1	080165191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	78,01253	1 757,00	137 068,02	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		postupně podbetonování základového zdiva (5,68Nm/m3) : 5,68*5,317		30,20056				
		mazaneta z betonu prostého (1,166Nm/m3) : 1,166*11,37		13,25742				
		ŽB pásu a věncu (1,058Nm/m3) 1,058*(0,372+1,215+2,20275/2)		2,84430				
		beton schodišťových konstrukcí (3,2145Nm/m3) : 3,2145*1,54		4,95033				
		stupně dusané z betonu (0,423Nm/m3) : 0,423*26,84		11,35332				
		anglický dvorek (1,058Nm/m3) : 1,058*14,562		15,40660				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 33 Čerpadla na beton
Rozpočet: ZL 33 Čerpadla na beton

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 719,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			129 719,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	129 719,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **129 719,20 CZK**

v

BRNO

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 068,02	106
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 348,82	-6
Cena celkem					129 719,20	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 33	Čerpadla na beton
R:	ZL 33	Čerpadla na beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				137 068,02		
1	080165191009R	Čerpadlo na beton ELBA	Sh	78,01253	1 757,00	137 068,02	RTS 22/ I	RTS 21/ II

Nová položka - RTS 2021/II

postupné podbetonování základového zdiva (5,68Nm³)

5,68*5,317

mazanina z betonu prostého (1,166Nm³) - 1,166*11,37

ŽB pásu a věncu (1,058Nm³)

1,058*(0,372+1,219+2,20275/2)

beton schodířových konstrukcí (3,2145Nm³)

3,2145*1,54

stupně dusané z betonu (0,423Nm³) - 0,423*26,84

anglický dvorek (1,058Nm³) - 1,058*14,562

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-7 348,82		
2	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-14,69764	500,00	-7 348,82	RTS 22/ I	Indiv

SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2 1; položka č. 112

Rozklad položky RTS:

Profese, tarify: 419000R; STAVEBNÍ DÉLNÍK; 0,85 Nh/t

Profese, tarify: 419004R; STAVEBNÍ DÉLNÍK - třída 4; 1,027 Nh/t

Profese, tarify: 441000R; ŘIDIČ STROJŮ; 0,015 Nh/t

Stroj: 18025619100R; Výtah stavební osob. - nákladní NOV 500; 0,035 Sh/t

Začátek provozního součtu

výtah NOV 500 v položce - 0,035 Shituna : 0,035

počet tun přesunovaného betonu celkem : 100

počet Sh výtahu celkem (70 Sh) : 100*0,035*20

cena za 1 Sh výtahu NOV 500 : 104,983

celková cena za Výtah NOV 500 (7348,82 Kč)

70*104,983

Konec provozního součtu

ořepočtení ceny na tuny přesunu hmot a její odpočet -

7348,82/500

-14,69764

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 33	Čerpadla na beton
R:	ZL 33	Čerpadla na beton

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 33	Čerpadla na beton	
Rozpočet:	ZL 33 MNP	Čerpadla na beton - méněpráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-7 348,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-7 348,82
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-7 348,82 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-7 348,82 CZK
V <u>2.12.2023</u> dne _____  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 348,82	100
Cena celkem					-7 348,82	100



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		34																								
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Schodiště																										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.3.2022</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: 30.3.2022</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2022	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2022		MAIL: _____													
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 30.3.2022																								
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																								
	FAX: _____	OSOBNĚ: 30.3.2022																								
	MAIL: _____																									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 34 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">29 764,08 Kč</td><td style="text-align: right;">6 250,46 Kč</td><td style="text-align: right;">36 014,54 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-13 545,25 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 844,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-16 389,75 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16 218,83</td><td></td><td style="text-align: right;">19 624,79 Kč</td></tr><tr><td colspan="2">PODPIS NAVRHOVATELE:</td><td colspan="2">I: 30.3.2022</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 764,08 Kč	6 250,46 Kč	36 014,54 Kč	Méněpráce:	-13 545,25 Kč	-2 844,50 Kč	-16 389,75 Kč	Rozdíl:	16 218,83		19 624,79 Kč	PODPIS NAVRHOVATELE:		I: 30.3.2022	
NÁVRH OCENĚNÍ:																										
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																							
Vícepráce:	29 764,08 Kč	6 250,46 Kč	36 014,54 Kč																							
Méněpráce:	-13 545,25 Kč	-2 844,50 Kč	-16 389,75 Kč																							
Rozdíl:	16 218,83		19 624,79 Kč																							
PODPIS NAVRHOVATELE:		I: 30.3.2022																								
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke ZL																										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">OD: _____</td><td style="width: 33%;">PODI: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.3.2022</td></tr></table>			OD: _____	PODI: _____	DATUM: 30.3.2022																					
OD: _____	PODI: _____	DATUM: 30.3.2022																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">SCHVÁLIL: _____</td><td style="width: 33%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 33%;">DATUM: _____</td></tr></table>			SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																					
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">STAVEB BKOM, I</td><td style="width: 33%;">PRÁVCE STAV SM Magistrát</td><td style="width: 33%; background-color: black;"></td></tr></table>			STAVEB BKOM, I	PRÁVCE STAV SM Magistrát																						
STAVEB BKOM, I	PRÁVCE STAV SM Magistrát																									



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Schodiště	34															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 23. 2. 2011</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: 30.3.2011</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: _____</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 23. 2. 2011	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: 30.3.2011			MAIL: _____
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 23. 2. 2011														
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____														
		FAX: _____														
		OSOBNĚ: 30.3.2011														
		MAIL: _____														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 34 – Vícepráce a méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																
POPIS ZMĚNY: Skutečně provedená výztuž, bednění a beton schodiště z 1.PP do 1.NP po úpravě výztuže statikem. Časový dopad oproti původnímu řešení – bez dopadu na termín. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 23. 2. 2011 TOTO OZNÁMENÍ NĚSMÍ BYT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKI																
STAVEB BKOM, I	PRÁVCE STAVI OSM Magistrát m 															

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť	
Objekt:	ZL 34	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost	
Rozpočet:	ZL 34 VCP	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost - Vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Přikop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 764,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 764,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 764,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			29 764,08 CZK
v <u>2016</u> dne <u>15.12.2016</u>			
Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			29 500,32	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			263,76	1
Cena celkem					29 764,08	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 34	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost
R:	ZL 34 VCP	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost - Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43		Schodiště				29 500,32		
1	431351121R00	Bednění podešť a podstup, desek přímočar. - zřízení	m2	8,80800	2 490,00	21 931,92	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		podešť : (5,37+1,37)*1,2+0,3*1,2*2		8,80800				
2	431351122R00	Bednění podešť a podstup, desek přímočar. odstranění	m2	8,80800	158,00	1 391,66	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
3	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podešť s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,12010	51 430,00	6 176,74	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 71						
		D 1.2.2.09						
		-83,6/1000		-0,08360				
		skutečnost dle upraveného D 1.2.2.09 : 203,7/1000		0,20370				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				263,76		
4	999261108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,52752	500,00	263,76	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 94						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00013 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
Objekt: ZL 34 Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost
Rozpočet: ZL 34 MNP Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost - Méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-13 545,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-13 545,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 545,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-13 545,25 CZK**

v

12.12.2016

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			-13 406,25	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-139,00	1
Cena celkem					-13 545,25	100

Položkový rozpočet

S:	00013	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP a MNP zvlášť
O:	ZL 34	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost
R:	ZL 34 MNP	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43		Schodiště				-13 406,25		
1	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	-8,58000	1 386,00	-11 891,88	RTS 22/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 73						
		D.1.2.2.09:						
		-1,2*6,45		-7,74000				
		-2*0,35*1,2		-0,84000				
2	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	-8,58000	176,50	-1 514,37	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 74						
		D.1.2.2.09:						
		-1,2*6,45		-7,74000				
		-2*0,35*1,2		-0,84000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-139,00		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-0,27799	500,00	-139,00	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1.2.2; položka č. 94						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
Objekt: ZL 34 Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost
Rozpočet: ZL 34 Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 218,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 218,83

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 218,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **16 218,83 CZK**

v

13.11.15

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
43	Schodiště	HSV			15 094,07	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			124,76	1
Cena celkem					15 218,83	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 34	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost
R:	ZL 34	Schodiště z 1.PP do 1.NP skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 43		Schodiště				16 094,07		
1	431351121R00	Bednění podest a podstup, desek přímočar. - zřízení	m2	8,80800	2 490,00	21 931,92	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
		podesta : (5,37+1,37)*1,2+0,3*1,2*2		8,80800				
2	431351122R00	Bednění podest a podstup, desek přímočar. odstranění	m2	8,80800	158,00	1 391,66	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Nová položka - RTS 2021/II						
3	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	-8,58000	1 386,00	-11 891,88	RTS 22/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa						
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.2; položka č. 73						
		D 1 2 2 09						
		-1,2*6,45		-7,74000				
		-2*0,35*1,2		-0,84000				
4	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10/505	t	0,12010	51 430,00	6 176,74	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.2; položka č. 71						
		D 1 2 2 09						
		-83,6*1000		-0,08360				
		skutečnost dle upraveného D 1 2 2 09 - 203,7*1000		0,20370				
5	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	-8,58000	176,50	-1 514,37	Vlastní	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.2; položka č. 74						
		D 1 2 2 09						
		-1,2*6,45		-7,74000				
		-2*0,35*1,2		-0,84000				
Díl: 99		Stavební přesun hmot				124,76		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,24952	500,00	124,76	RTS 22/ I	Indiv
		SOD, rozpočet č. ETAPA A D1 2.2; položka č. 94						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce		35																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Odvoz zeminy a dovozy materiálu – malým autem NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30.3.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30.3.2022 MAIL:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvoz zeminy a dovozy materiálu – malým autem DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 35 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 649,64 Kč</td><td style="text-align: right;">1 396,42 Kč</td><td style="text-align: right;">8 046,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">6 649,</td><td></td><td style="text-align: right;">8 046,06 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: UM: 30.3.2022				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	6 649,64 Kč	1 396,42 Kč	8 046,06 Kč	Méněpráce:	0,		0,00 Kč	Rozdíl:	6 649,		8 046,06 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	6 649,64 Kč	1 396,42 Kč	8 046,06 Kč															
Méněpráce:	0,		0,00 Kč															
Rozdíl:	6 649,		8 046,06 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke OD: PODI DATUM: 30.3.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEI BKOM, PRÁVCE STAV SM Magistrát n																		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení – Zemní práce	35
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce Odvoz zeminy a dovozy materiálu – malým autem NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 30. 8. 2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 30. 8. 2012 MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odvoz zeminy a dovozy materiálu – malým autem DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní a jednopodlažní přístavby dle PD ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 35 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na východní straně stavby dvoupodlažní přístavby se nachází komunikace pro pěší z původní historické kamenné dlažby. Z této východní strany, dále z části severní strany a z jižní strany není možno dopravit zeminu k odvozu na skládku a materiál do výkopů (písek, štěrk) jiným způsobem, než příjezdem po této komunikaci. Proto byla oslovena Veřejná zeleň města Brna k vydání stanoviska, zda je možno po této dlažbě provozovat těžkou automobilovou dopravu se záporným stanoviskem, které říká, že je možno pojíždět po dlažbě pouze auty do 3,5 t. Tento materiál tedy bude odvážen a přivážen pouze těmito auty, s čímž ovšem nebylo uvažováno v PD. Tento změnový list vyčísluje náklady s tímto spojené. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 1 den. POKYN VYDAL: DATUM: 30. 8. 2012 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. STAVEBNÍ BKOM, In SPRÁVCE STAVBY OSM Magistrát města Brna	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**
Objekt: ZL 35 **Odvoz zeminy a dovozy materiálu - malým autem**
Rozpočet: ZL 35 **Odvoz zeminy a dovozy materiálu - malým autem**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 649,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 649,64

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 649,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 6 649,64 CZK

v

BRNO

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D06	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 649,64	100
Cena celkem					6 649,64	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 35	Odvoz zeminy a dovozy materiálu - malým autem
R:	ZL 35	Odvoz zeminy a dovozy materiálu - malým autem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 649,64		
1	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	74,00000	89,86	6 649,64	RTS 22/ I	Indiv

Nová položka - kalkulace - $74t/4t=19 \text{ jízď} \cdot 35Kč/t \cdot 10km = 6650 \text{ Kč}$

dovoz písku pro kanalizaci : 18

18,00000

dovoz štěrku pro drenáž : 20

20,00000

dovoz štěrku pro akv. nadrž : 36

36,00000



STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		36
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení – Sanace stropních trámů v 1. PP a stropní desky verze 2+		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 Arch-stav, řešení + stavebně konstrukční řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Sanace stropní desky bez bourání desky verze 2+		
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 12.12.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 12.12.2012 MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace stropní desky bez bourání desky verze 2+ DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní přístavby dle PD – tvar desky T ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 36 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění stávající skladby podlahy chodby 1.NP zjištěny praskliny na horní straně stropní desky, dále po odstranění podhledů v 1. PP, m.č. 1.11, nalezeny praskliny na spodní straně stropní desky a praskliny na stropních trámech. Dle stanoviska statika provedeny sondy do stropní desky, stropních trámů, zjištěna stávající výztuž a její rozmístění, kdy výztuž stropních trámů nemá požadované krytí (v některých místech není žádné krytí výztuže); Dále provedena zkouška na tlakovou pevnost zkušebních jádrových vrtů. Dle statického výpočtu statika je nutno provést ztužení stávající stropní desky novou stropní deskou spojenou se stávajícími stropními trámy. Ztužení stropní desky bude provedeno v rozsahu odkryté části stávajících podlah dle PD (tvar písmene T). Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 20 dní.		
POKYN VYDAL: DATUM: 12.12.2012 TOTO OZNÁMENÍ NE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU DE PROVÁDĚT PRÁCE DODATEČNĚ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁJÍ		
STAVEJ SPRÁVCE STAVBY: BKOM, OSM Magistrát města		

Mp-TU1100-01

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00012 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP**
Objekt: ZL 36 **Sanace stropní desky verze 2+**
Rozpočet: 01 **Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2+**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 25337009
 Příkop 6 DIČ: CZ25337009
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			423 595,45
PSV			15 957,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			439 552,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	439 552,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **439 552,55 CZK**

v 15. 06 dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 327,42	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			195 126,38	44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 382,89	17
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 518,44	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 228,50	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 072,98	2
99	Stavební přesun hmot	HSV			32 389,30	7
713	Izolace tepelné	PSV			2 359,05	1
763	Dřevostavby	PSV			4 735,53	1
784	Malby	PSV			8 862,52	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			22 549,54	5
Cena celkem					439 552,55	100

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 36	Sanace stropní desky verze 2+
R:	01	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				72 327,42		
1	342261113RT1	Příčka sádkokarton, ocel.kce, 1x oplášt, tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izolace minerál tl.5 cm Nová položka - RTS 2022/I původní příčka ohebná tl.115 mm - 4,5*4,76 4,62*0,26	m2	50,81720	1 164,00	59 151,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				21,89600				
				28,92120				
2	346244371RT2	Zazdivka ryh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm s použitím suché maltové směsi Nová položka - RTS 2022/I obvod, stěna - 3,3*2*0,07	m2	0,46200	1 299,00	600,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				0,46200				
3	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, malta HIT - HY SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 54 po obvodu do původních stěn (3ks/mb) 0,1*3*(3,3*2+15,6*2)	m	11,34000	1 109,00	12 576,06	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				11,34000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				195 126,38		
4	411324111R00	Spážená hřebíková deska, tl. 80 mm Nová položka - RTS 2022/I 58,17 do obvodové stěny - 3,3*0,15*2	m2	89,16000	2 175,00	150 423,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				88,17000				
				0,99000				
5	411361921R00	Výztuž stropu svařovanou síť Nová položka - RTS 2022/I výztuž stropní desky z kbel síť - 69,16*47 4/6/1000	t	0,54836	55 790,00	30 481,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I
				0,54836				
6	411361921R00	Výztuž stropu z betonářské oceli 10505(R) SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 58 po obvodu do původních stěn (3ks/mb) (0,89 kg/mb) 0,3*3*(3,3*2+15,6*2)*0,89/1000	t	0,03028	35 400,00	1 071,91	RTS 22/ I	Indiv
				0,03028				
7	413351107R00	Bednění nosníku - zřízení SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 62	m2	15,27300	623,00	9 515,68	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 36	Sanace stropní desky verze 2+
R:	01	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2+

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod trámy : 0,225*6,28*3*2+0,225*1,6*12+0,225*4,3*2		15,27300				
8	413351108R00	Bednění nosníku - odstranění	m2	15,27300	238,00	3 634,97	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D 1.2.2 Položka č. 63						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,27300		15,27300				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				74 382,89		
9	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	2,04510	1 507,00	3 081,97	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		68,17*0,03		2,04510				
10	632415130R00	Potěr Morfco samonivelační ručně tl. 30 mm	m2	88,17000	1 026,00	69 942,42	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		68,17		88,17000				
11	773992002R00	Výplň dilatačních spár vložkami PVC	m	13,00000	104,50	1 358,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				11 518,44		
12	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavatelské firmy	%	3,00000	3 839,48	11 518,44	Vlastní	Indiv
		SoD Etapa A D 1.2.1 Položka č. 72						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 228,50		
13	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	40,95000	146,50	5 999,18	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
14	952902110R00	Čištění zemetáním v místnostech a chodbách	m2	40,95000	5,60	229,32	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,95000		40,95000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 072,98		
15	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	21,89900	121,00	2 649,42	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 36	Sanace stropní desky verze 2+
R: 01	Sanace stropní konstrukce nad suferánem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2+

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

SoD Etapa A D 1.2.1 Položka č. 87

Hladina z bytové sítě 21.8500

21.85000

16	1662084131R00	Bourání příček deskových sádkarotonových tl.10 cm	m2	28,82120	163,00	4 714,16	RTS 22/1	RTS 22/1
----	---------------	---	----	----------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2022/1

dřevěné prkno 6,20x4,62

28,82120

17	174031164R00	Výsekař ryh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	6,60000	259,00	1 709,40	RTS 22/1	RTS 22/1
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	----------	----------

Nová položka - RTS 2022/1

otvorci stěna 3,3*2

6,60000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					32 389,30		
18	18999281146R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 12 m nošením	t	23,60736	1 372,00	32 389,30	RTS 22/1	RTS 22/1

Nová položka - RTS 2022/1

Díl: 713	Izolace tepelné					2 359,05		
19	1713191221R00	Dílační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m	70,40000	29,30	2 062,72	RTS 22/1	RTS 22/1

Nová položka - RTS 2022/1

3,3*2*2=13'2"-15'6"

70,40000

20	28375328R	Pásek dílační okrajový Mirelon 4, 100mm tl. 5 mm	m	77,44000	3,20	247,81	RTS 22/1	RTS 22/1
----	-----------	--	---	----------	------	--------	----------	----------

Nová položka - RTS 2022/1

Odkaz na mtr. položky pořadí 19: 70,40000*1,1

77,44000

21	1968713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	23,10530	2,10	48,52	RTS 22/1	Indiv
----	---------------	---	---	----------	------	-------	----------	-------

Nová položka - RTS 2022/1

Díl: 763	Dřevostavby					4 735,53		
22	1953981301R00	Chemické kotvy, cihly, tl. 80 mm, M8, mařka POLY	kus	25,20000	72,90	1 837,08	RTS 22/1	RTS 22/1

Nová položka - RTS 2022/1

Odkaz na mtr. položky pořadí 25: 25,20000 /

25,20000

Položkový rozpočet

S:	00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O:	ZL 36	Sanace stropní desky verze 2+
R:	01	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2-

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,12701	600,00	76,21	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,12701			0,12701			
24	763752112R00	Montáž podlah - rámu, polštářů, pl. do 150 cm2	m	6,30000	142,50	897,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		3.15*2			6,30000			
25	311755110R	Uhelek BVU - 80 x 80 x 80	kus	25,20000	18,60	468,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		4 ks/m2 : 3.15*2*4			25,20000			
26	60596002R	Hranol SMUD jakost I-III tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm, 4 m	m3	0,12701	8 165,00	1 037,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		Hranoly pod dřevěné přčky : 3.15*2*0,16*0,12*1,05			0,12701			
27	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	43,16800	9,70	418,73	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 784		Malby				8 862,52		
28	784450025RA0	Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	101,63440	87,20	8 862,52	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 204						
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 50,81720*2			101,63440			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 549,54		
29	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	2,89200	2 775,00	8 025,30	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
30	979990001RSC	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	4,29298	211,00	905,82	Vlastní	Indiv
		SoD Rozpočet D.1.2.1 Položka 214						
31	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,18498	728,00	5 230,67	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,18498	227,00	1 630,99	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet


S: 00012	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - VCP/MNP
O: ZL 36	Sanace stropní desky verze 2+
R: 01	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - bez bourání desky verze 2+

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 101								
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	1	7,18490	15,90	114,24	RTS 22/1	Indiv
SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 107								
34	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	1	21,55495	147,00	3,168,50	RTS 22/1	RTS 22/1
Nová položka - RTS 2022/1								
35	979082111R00	Vnitřní přeprava suti do 10 m	1	7,18498	317,50	2,281,23	RTS 22/1	Indiv
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 108								
36	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	1	7,18498	166,00	1,192,71	Vlastní	Indiv

včetně

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztlučených provozních podmínek
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na suchu netto na překládání na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně dle 4 m sváře
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m sváře

SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 104



STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		37
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení – Sanace stropních trámů v 1. PP a stropní desky verze 2+		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 Arch-stav. řešení + stavebně konstrukční řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Sanace stropních trámů v 1. PP		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 11. 12. 2013
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 11. 12. 2013
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace stropních trámů v 1. PP DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní přístavby dle PD – tvar desky T ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 37 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění stávající skladby podlahy chodby 1.NP zjištěny praskliny na horní straně stropní desky, dále po odstranění podhledů v 1. PP, m.č. 1.11, nalezeny praskliny na spodní straně stropní desky a praskliny na stropních trámech. Dle stanoviska statika provedeny sondy do stropní desky, stropních trámů, zjištěna stávající výztuž a její rozmístění, kdy výztuž stropních trámů nemá požadované krytí (v některých místech není žádné krytí výztuže); Dále provedena zkouška na tlakovou pevnost zkušebních jádrových vrtů. Dle statického výpočtu statika je nutno provést reprofilaci stávajících stropních trámů v celém rozsahu 1. PP. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodloužení termínu o 20 dní.		
POKYN VYDAL: TOTO OZNÁMENÍ NE		DATUM: 11. 12. 2013
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY ZHOTOVITEL		ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVÁDĚNÍ
PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ		
STAVE BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OSM Magistrát města Br	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168)		37																
ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení – Sanace stropních trámů v 1. PP a stropní desky verze 2+																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 37 Arch-stav. řešení + stavebně konstrukční řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: <u>Sanace stropních trámů v 1. PP</u>																		
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 12. 4. 2022																
ODESLÁNO:	POŠTOU:	OSOBNĚ: 12. 4. 2022																
	KURÝR:	FAX:																
		MAIL																
PŘEDMĚT ZMĚNY: <u>Sanace stropních trámů v 1. PP</u> DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní přístavby dle PD – tvar desky T ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 37 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">1 301 970,81 Kč</td> <td style="text-align: right;">273 413,87 Kč</td> <td style="text-align: right;">1 575 384,68 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">1 301 970</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 575 384,68 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 301 970,81 Kč	273 413,87 Kč	1 575 384,68 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 301 970		1 575 384,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	1 301 970,81 Kč	273 413,87 Kč	1 575 384,68 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	1 301 970		1 575 384,68 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE	JM: 12. 4. 2022																	
VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke "ZÁSADAM A TECHNICKÝM ZADÁNÍM" STAVEBNÍ ÚLOŽKAČE K PROJEKTU REKONSTRUKCE OBJEKTU LIDICKÁ 50																		
OD:	PODPIS	TUM: 12. 4. 2022																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEB BKOM,	PRÁVCE STAVBY: DSM Magistrát města																	

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 00012Y		Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 838/6 60200 Brno-Zábrdovice	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 208 405,77
PSV			28 565,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			1 301 970,81
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 301 970,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 301 970,81 CZK
v <u>12.12.2023</u> dne			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T	0,00	1 301 970,81		1 301 970,81	100
01	VRN	0,00	65 000,00		65 000,00	5
03	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby -	0,00	1 236 970,81		1 236 970,81	95
Celkem za stavbu					1 301 970,81	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu: podlahy	HSV			895 164,40	69
60_5	Sanacní opatření	HSV			49 266,00	4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			86 144,81	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 460,10	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 724,68	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			51 529,75	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36 867,04	3
764	Malby	PSV			28 565,04	2
096	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			35 248,99	3
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	2
Cena celkem					1 301 970,81	100

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		
1	005121010R	Vytváření zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektu zařízení staveniště, vytváření případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vytváření objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
4	0012	Dílenka a výrobní dokumentace stavby	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na nepřetržitou ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	03	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - pouze sanace trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				895 164,40		
1	601012142R00	Šluk na strozech Hasit 160 ručně	m2	331,38100	180,50	59 814,27	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/ I						
		Odkaz na min. položky pořadí 5 - 331,38100		331,38100				
2	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni mustek	m2	220,14150	198,50	43 696,09	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/ I						
		Hodnota z bývalého pokazu 220,1415		220,14150				
3	622474125RT1	Reprofilace beton.povrchu sanační maltou, tl.25 mm Mapegrout T40	m2	220,14150	1 396,00	307 317,53	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/ I						
		Odkaz na min. položky pořadí 4 - 220,14150		220,14150				
4	624472101RT3	Antikorozi nátěr vyztuže včetně dodávky Repol BS 7 (Murekin)	m2	220,14150	469,00	103 246,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/ I						
		Žebra trámu		220,14150				
		ID 33*2+6 23*16 28*16+6 27*16+6 55*6+4 3*6l						
5	632477125R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 20 mm + penetrace	m2	331,38100	1 150,00	381 088,15	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/ I						
		DOTČENÉ MÍSTNOSTI:						
		shop 1,12 35,66		35,66000				
		shop 1,13 39,41		39,41000				
		shop 1,14 11,73		11,73000				
		shop 1,15 16,9		16,90000				
		shop 1,16 36,25		36,25000				
		shop 1,17 10,01		10,01000				
		shop 1,18 14,02		14,02000				
		shop 1,20 7,15		7,15000				

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	03	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - pouze sanace trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		žebra trámo : 0,33*2*(6,28*15+6,27*15+5,55*6+4,3*6)		153,25100				

Díl: 60 S	Sanační opatření					49 266,00		
6	380941112R00	Dodatečná helikální výztuž 900 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 6 mm, uložení v drážce, v cihelném zděvu	m	46,00000	1 071,00	49 266,00	RTS 22/ I	Indiv

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

SoD Etapa A.D.1.2.2 Položka č. 78

trámy (1 mb/ks) - předpoklad : 14*14*1+1+5+6

42,00000

střední výčet : 4

4,00000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					86 144,81		
7	218904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	331,38100	239,50	79 365,75	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Nová položka - RTS 2022/I

Odkaz na min. položky pořadí 5 : 331,38100

331,38100

8	938907011R00	Očištění výztuže prům. nad 10mm, ocel. kartáčem ručně	m	118,51500	57,20	6 779,06	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-----------	-----------

Nová položka - RTS 2022/I

žebra trámo : (6,28*15+6,27*15+5,55*6)*5/10

110,77500

(4,3*6)*3/10

7,74000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					34 460,10		
9	941999	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV, dle možnosti a schopnosti dodavateléské firmy	%	3,00000	11 486,70	34 460,10	Vlastní	Indiv

SoD Etapa A.D.1.2.1 Položka č. 72

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					19 724,68		
10	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	220,14150	5,60	1 232,79	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Nová položka - RTS 2022/I

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	03	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - pouze sanace trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na min. položky pořadí 11 : 220,14150		220,14150				
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	220,14150	84,00	18 491,89	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 73						
		Odkaz na min. položky pořadí 4 : 220,14150		220,14150				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				51 529,75		
12	978012191R00	Odlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	331,38100	155,50	51 529,75	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 58						
		Odkaz na min. položky pořadí 7 : 331,38100		331,38100				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 867,04		
13	999261148R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 12 m, nošením	t	26,87102	1 372,00	36 867,04	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 784		Malby				28 565,04		
14	784450020RA0	Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x	m2	331,38100	86,20	28 565,04	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.1 Položka č. 203						
		Odkaz na min. položky pořadí 12 : 331,38100		331,38100				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 248,99		
15	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1,PP nošením	t	16,58905	749,00	12 410,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,58905	227,00	3 761,17	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 106						
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,58905	15,90	263,45	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 107						
18	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	48,70715	147,00	7 306,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,58905	317,50	5 260,67	RTS 22/ I	Indiv
		SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 108						

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	03	Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby - pouze sanace trámů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	16,56905	166,00	2 750,46	Vlastní	Indiv

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek.
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 104

21	979990001RSO	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	16,56905	211,00	3 496,07	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-------

SoD Rozpočet D.1.2.1 Položka 214



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení – Sanace stropních trámů v 1. PP a stropní desky verze 2+	38												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 Arch-stav. řešení + stavebně konstrukční řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přepojení sítí ZTI a elektro pro sanaci stropní desky verze 2+													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: WELLCO Brno s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 17. 9. 2021</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td>FAX: _____</td><td>OSOBNĚ: 17. 9. 2021</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 17. 9. 2021	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____		FAX: _____	OSOBNĚ: 17. 9. 2021		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: WELLCO Brno s.r.o.	DATUM: 17. 9. 2021											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____											
	FAX: _____	OSOBNĚ: 17. 9. 2021											
	MAIL: _____												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přepojení sítí ZTI a elektro pro sanaci stropní desky verze 2+ DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní přístavby dle PD – tvar desky T ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 38 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: Po odstranění stávající skladby podlahy chodby 1.NP zjištěny praskliny na horní straně stropní desky, dále po odstranění podhledů v 1. PP, m.č. 1.11, nalezeny praskliny na spodní straně stropní desky a praskliny na stropních trámech. Dle stanoviska statika provedeny sondy do stropní desky, stropních trámů, zjištěna stávající výztuž a její rozmístění, kdy výztuž stropních trámů nemá požadované krytí (v některých místech není žádné krytí výztuže). Dle statického výpočtu statika je nutno provést reprofilaci stávajících stropních trámů v celém rozsahu 1. PP a dále ztužení stávající stropní desky novou stropní deskou spojenou se stávajícími stropními trámy. Ztužení stropní desky bude provedeno v rozsahu odkryté části stávajících podlah dle PD (tvar písmene T). S tím souvisí nutnost přesunu sítí ZTI vedoucích na této stropní desce z horní strany desky do suterénu pod stropní konstrukci a dále odstranění a znovu provedení elektro rozvodů na bouraných příchkách. Časový dopad oproti původnímu řešení – Prodl. termínu o 5 dní. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 17. 9. 2021 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT. STAVEJ BKOM, SPRÁVCE STAV OSM Magistrát													



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50" (ORG 168) ÚSEK: Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení – Sanace stropních trámů v 1. PP a stropní desky verze 2+	38																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 38 Arch-stav. řešení + stavebně konstrukční řešení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Přepojení sítě ZTI a elektro pro sanaci stropní desky verze 2+																	
KOMU: OI MMB OD: WELLCO Brno s.r.o. DATUM: 11.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 11.4.2022 MAIL																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přepojení sítě ZTI a elektro pro sanaci stropní desky verze 2+ DOTČENÉ MÍSTO: rohová přístavba, část dvoupodlažní přístavby dle PD – tvar desky T ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č. 38 – Rozpočet“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">98 953,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">20 780,21 Kč</td> <td style="text-align: right;">119 733,60 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">98 953,3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">119 733,60 Kč</td> </tr> </tbody> </table> PODPIS NAVRHOVATELE VYJÁDRĚNÍ: Samostatné vyjádření ADP ke: ZÁPIS Z PRŮBĚHU BĚŽENÍ STATIONÁRNÍ VÝKRES 1022.02 havarijního stavu UM: 11.4.2022 OD: PODPIS ATUM: 11.4.2022			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	98 953,39 Kč	20 780,21 Kč	119 733,60 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	98 953,3		119 733,60 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	98 953,39 Kč	20 780,21 Kč	119 733,60 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	98 953,3		119 733,60 Kč														
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
STAVEBKOM PRÁVCE STAVBY SM Magistrát mě																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby	
Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. Příkop 838/6 60200 Brno-Zábrdovice		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 146,87
PSV			60 202,52
MON			604,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 953,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		98 953,39 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			98 953,39 CZK
v <u>15.11.2017</u> dne  Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T	0,00	98 953,39		98 953,39	100
04	ZTI přepojení	0,00	78 829,39		78 829,39	80
05	Elektro přepojení - silnoproud	0,00	12 203,28		12 203,28	12
06	Elektro přepojení - slaboproud	0,00	7 920,72		7 920,72	8
Celkem za stavbu					98 953,39	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	C21M - Elektromontáže	HSV			2 270,00	2
_1	C22M - Spělovací, signal, a zabezpečovací zařízení	HSV			3 120,00	3
_3	Materiály	HSV			432,00	0
_4	Materiály	HSV			648,00	1
_6	Práce v HZS	HSV			12 150,00	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 407,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 924,00	7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			900,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 906,53	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 761,87	21
722-1	Vnitřní vodovod - 1NP	PSV			38 424,25	39
733	Rozvod potrubí	PSV			1 016,40	1
M21	Elektromontáže	MON			604,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			389,34	0

Cena celkem					98 953,39	100
-------------	--	--	--	--	-----------	-----

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	04	ZTI přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 407,00		
1	310236251RT1	Základka otvoru pl.0. 09 m ² cihlami. tl. zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	401,50	8 030,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
2	311101212R00	Vytvoření prostupu pl. do 0,05 m ² v nosných zdech	m	9,00000	153,00	1 377,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		0,45*0,5+0,45*14		9,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 924,00		
3	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do Ø 100 mm	m	1,60000	2 700,00	4 320,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
		přes prvkový pro provedení připojení vody a odpadu z podlahy 1.NP do 1.PP pod strop - 0,4*2+0,4*2		1,60000				
4	972054111R00	Vybourání otv. stropu ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 8 cm	kus	21,00000	124,00	2 604,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 906,53		
5	995281148R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do v. 12 m nošením	t	1,38960	1 372,00	1 906,53	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				20 761,87		
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací Ø 50 x 1,8 mm	m	16,00000	214,21	3 427,36	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 37						
7	722172631R00STC	Potrubí z PPR Instaplast, Ø 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	25,00000	167,76	4 194,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka						
8	722172631R00TTQ	Potrubí z PPR Instaplast, Ø 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	25,00000	167,76	4 194,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka						
9	722182001T00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	52,00000	28,30	1 471,60	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	04	ZTI přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 28						
10	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	52,00000	16,25	845,00	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 66						
11	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	52,00000	24,96	1 297,92	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 87						
12	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	6,21500	227,00	1 410,81	Vlastní	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
13	283772002R	Trubice izolační 20x9 mm	m	26,00000	22,31	580,06	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 30						
14	283772005R	Trubice izolační 20x25 mm	m	26,00000	79,60	2 069,60	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 31						
15	423916662R	Konzola ALK 27(18L=300 mm	kus	15,00000	62,40	936,00	Vlastní	Indiv
		Nová položka - RTS 2022/I						
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod - 1NP				38 424,25		
16	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do Ø 75 mm - 3x umyvadlo	m	6,00000	12,70	76,20	Vlastní	RTS 22/ I
		Nová položka - RTS 2022/I						
17	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	214,21	1 927,89	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 38						
18	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00000	24,66	369,90	Vlastní	Indiv
		SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 52						
19	722172631R00STC	Potrubí z PPR Instaplant, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	28,00000	167,76	4 697,28	Vlastní	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka						
20	722172631R00TTG	Potrubí z PPR Instaplant, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	28,00000	167,76	4 697,28	Vlastní	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka						
21	722172632R00STC	Potrubí z PPR Instaplant, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená	m	34,00000	178,91	6 082,94	Vlastní	Indiv
		Nová položka - cenová nabídka						

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	04	ZTI přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	722172632R00TT0	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - teplo	m	34,00000	178,91	6 082,94	Vlastní	Indiv
Nová položka - cenová nabídka								
23	722182001R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé DN 25.sam.spoj	m	56,00000	28,30	1 584,80	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 28								
24	722182001R00	Montáž izol.skrůži na potrubí přímé DN 25.sam.spoj	m	68,00000	28,30	1 924,40	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 28								
25	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	124,00000	16,25	2 015,00	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 66								
26	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	124,00000	24,96	3 095,04	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 67								
27	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm	m	68,00000	24,20	1 645,60	Vlastní	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
28	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	8,62500	227,00	1 957,88	Vlastní	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
29	283772002R	Trubice izolační 20x9 mm	m	10,00000	22,31	223,10	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 30								
30	283772005R	Trubice izolační 20x25 mm	m	10,00000	79,60	796,00	Vlastní	Indiv
SoD rozpočet VV_Etapa_A_ZTI, položka č. 31								
31	423916662R	Konzola ALK 27/18L=300 mm	kus	20,00000	62,40	1 248,00	Vlastní	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
Díl: 733		Rozvod potrubí						
						1 016,40		
32	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm	m	42,00000	24,20	1 016,40	Vlastní	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
						389,34		
33	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,16301	749,00	137,07	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/I								
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16301	227,00	41,54	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	04	ZTI přepojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 106								
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,18301	15,90	2,91	RTS 22/ I	Indiv
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 107								
36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,54902	147,00	80,71	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Nová položka - RTS 2022/1								
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18301	317,50	58,11	RTS 22/ I	Indiv
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 108								
38	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.	t	0,18301	166,00	30,38	Vlastní	Indiv
Včetně:								
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,								
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,								
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.								
SoD Etapa A D.1.2.2 Položka č. 104								
39	979990001R50	Poplatek za skládku stavební suti, směsný odpad	t	0,18301	211,00	38,62	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet D.1.2.1 Položka 214								

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	05	Elektro přepojení - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		C21M - Elektromontáže				2 270,00		
1	o210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení do dutých stěn	ks	24,00000	55,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 13 C21 - Elektromontáže								
2	o210800106	CYKY-J 3x2.5 mm ² 750V (PD)	m	50,00000	19,00	950,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 19 C21 - Elektromontáže								
Díl: 4		Materiály				648,00		
3	3031212	Krabice univerzální KU68 do dutých stěn	KS	24,00000	27,00	648,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 13 Materiály								
Díl: 6		Práce v HZS				8 100,00		
4	Pol_0001	Demontáže	hod.	14,00000	450,00	6 300,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 1 - Demontáže								
5	Pol_0002	Neměřitelné práce	hod.	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 2 - Demontáže								
6	Pol_0003	Koordinace prací	hod.	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 3 - Demontáže								
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				900,00		
7	974054608R00	Vyvrátění otvoru pro krabici do pr.80 mm,sádrokart.	kus	24,00000	37,50	900,00	RTS 22/I	RTS 22/I
Nová položka - RTS 2022/I								
Díl: M21		Elektromontáže				285,28		
8	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	51,84	51,84	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 4 - Rekapitulace								
9	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	233,44	233,44	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Silnoproud - položka č. 5 - Rekapitulace								

Položkový rozpočet

S:	00012Y	Lidická 50 - Sanace stropní konstrukce nad suterénem dvoupodlažní přístavby
O:	04	Sanace stropní konstrukce - trámy komplet, deska tvar T
R:	06	Elektro přepojení - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: _1		C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení						3 120,00
1	220260002	Krabice KP 68 pod omítku	ks	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 6 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení								
2	0220260551	Trubka PVC R=P16 pod omítku	m	40,00000	65,00	2 600,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 16 - C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení								
Díl: 3		Materiály						432,00
3	1002278	Krabice univerzální KU68-1901 ø73,5x43mm spojovací KA	KS	8,00000	19,00	152,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 2 - Materiály								
4	1155434	Trubka ohebná 125N P16 21,2mm	M	40,00000	7,00	280,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 6 - Materiály								
Díl: 6		Práce v HZS						4 050,00
5	Pol_0001	Demontáže	hod.	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 1 - Práce v HZS								
6	Pol_0002	Neměřitelné práce	hod.	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 3 - Práce v HZS								
7	Pol_0003	Koordinace prací	hod.	2,00000	450,00	900,00	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 2 - Práce v HZS								
Díl: M21		Elektromontáže						318,72
8	3	Podružný materiál (8% z materiálu elektromontáže)	kompl	1,00000	34,56	34,56	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 4 - Rekapitulace								
9	4	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu (8% z elmat a elpráce)	kompl	1,00000	284,16	284,16	Vlastní	Indiv
SoD Rozpočet VV EA Slaboproud - položka č. 5 - Rekapitulace								

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 204Z100 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**
Objekt: 01 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**
Rozpočet: 015 **Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			60 202,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 202,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 202,52 CZK
Základní DPH	21 %	12 642,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **72 845,05 CZK**


v BRANŠKU dne

14.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod - 1PP	PSV			20 761,87	34
722-1	Vnitřní vodovod - 1NP	PSV			39 440,65	66
Cena celkem					60 202,52	100



Položkový rozpočet

S:	204Z100	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
O:	01	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
R:	015	Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod - 1PP				20 761,87
1	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	16,00000	214,21	3 427,36
2	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	52,00000	16,25	845,00
3	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	52,00000	24,96	1 297,92
4	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	8,21500	227,00	1 410,81
5	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	26,00000	167,76	4 361,76
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
6	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	26,00000	167,76	4 361,76
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
7	722182001R01	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20	m	52,00000	28,30	1 471,60
8	283772002R	Trubice izolační 20x9 mm	m	26,00000	22,31	580,06
9	283772005R	Trubice izolační 20x25 mm	m	26,00000	79,60	2 089,60
10	423916662R	Konzola ALK 27/18L=300 mm	kus	15,00000	62,40	936,00
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod - 1NP				39 440,65
11	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm - 3x umyvadlo	m	6,00000	12,70	76,20
12	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	214,21	1 927,89
13	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00000	24,66	369,90
14	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	68,00000	28,30	1 924,40
15	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	124,00000	16,25	2 015,00
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	124,00000	24,96	3 095,04
17	733170801R00	Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm	m	68,00000	24,20	1 645,60
18	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	8,62500	227,00	1 957,88
19	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	28,00000	167,76	4 697,28
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
20	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	28,00000	167,76	4 697,28
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
21	722172632R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená	m	34,00000	178,91	6 082,94
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
22	722172632R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - teplá	m	34,00000	178,91	6 082,94
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
23	722182001R01	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 20	m	56,00000	28,30	1 584,80
24	733170801R01	Demontáž potrubí z plastových trubek D 20 mm	m	42,00000	24,20	1 016,40
25	283772002R	Trubice izolační 20x9 mm	m	16,00000	22,31	223,10
26	283772005R	Trubice izolační 20x25 mm	m			
27	423916662R	Konzola ALK 27/18L=300 mm	kus			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00027 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**

Objekt: 01 **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**

Rozpočet: 01 **Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o. IČO: 253 37 009
Přikop 838/6 DIČ: CZ25337009
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 840,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 840,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 840,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 786,40 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 50 626,40 CZK

v



dne

5. 4. 2012

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod - 1PP	PSV			11 960,00	29
722-1	Vnitřní vodovod - 1NP	PSV			29 880,00	71
Cena celkem					41 840,00	100

Položkový rozpočet

S:	00027	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
O:	01	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
R:	01	Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod - 1PP				11 960,00
5	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	26,00000	230,00	5 980,00
6	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	26,00000	230,00	5 980,00
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod - 1NP				29 880,00
19	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	28,00000	230,00	6 440,00
20	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	28,00000	230,00	6 440,00
21	722172632R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená	m	34,00000	250,00	8 500,00
22	722172632R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - teplá	m	34,00000	250,00	8 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S564** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**
Objekt: **01** **Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT**
Rozpočet: **01** **Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí**

Objednatel: **WELCO Brno s.r.o.** **IČO: 253 37 009**
Přikop 838/6 **DIČ: CZ25337009**
602 00 Brno

Zhotovitel: *REWYF s.r.o.* **IČO: 607 53 910**
REKOP 838/6 **DIČ: CZ60753910**
602 00 BRNO

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 900,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 900,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	7 749,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **44 649,00 CZK**

v 32.10.2016 dne 6.4.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod - 1PP	PSV			10 400,00	28
722-1	Vnitřní vodovod - 1NP	PSV			26 500,00	72
Cena celkem					36 900,00	100

Položkový rozpočet

S:	S564	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
O:	01	Rekonstrukce havarijního stavu přístavby objektu Lidická 50 - ZTI,ÚT
R:	01	Přesunutí rozvodů ZTI do přízemí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod - 1PP				10 400,00
5	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	26,00000	200,00	5 200,00
6	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	26,00000	200,00	5 200,00
Díl: 722-1		Vnitřní vodovod - 1NP				26 500,00
19	722172631R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená	m	28,00000	200,00	5 600,00
20	722172631R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá	m	28,00000	200,00	5 600,00
21	722172632R00S	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená	m	34,00000	225,00	7 650,00
22	722172632R00T	Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - teplá	m	34,00000	225,00	7 650,00