

# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

### Vraňansko - Hořínský kanál

Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a  
zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM

##### Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

#### ZHOTOVITELEM

**Společnost VRV + AQUATIS**, zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 3. 2019, Vedoucím společníkem, firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], člen představenstva VRV

[REDAKCE], člen představenstva VRV

Vedoucí společník: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] člen představenstva

[REDAKCE] člen představenstva

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společník: **AQUATIS a.s. (AQUATIS)**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY:

[REDACTED], generální ředitel

[REDACTED] technický ředitel

IČ: 463 47 526

DIČ: CZ46347526

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 11. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2021, dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2021, upravuje takto:

V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do **30. 06. 2022**“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do **31. 12. 2025**“.

V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„f) bod C - 2) ..... do 25. 2. 2022,

g) bod D ..... do 60 dnů od ukončení bodu C - 2)“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C - 2) ..... do 29. 7. 2022,

g) bod D ..... do 16. 5. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/015/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02 – 0 – 2979 – 8619/19 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 11. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 16. 12. 2020, dodatku č. 3 ze dne 28. 4. 2021, dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2021 a dodatku č. 5 ze dne 16. 12. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....  
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....  
[redacted]  
člen představenstva  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

.....  
[redacted]  
člen představenstva  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
<b>Projekt:</b>	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - Vraňansko - Hořínský kanál					
<b>Projekt/stavba:</b>	Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 6</b>	
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>	
<b>Datum vydání:</b>	16.02.2022	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Zařazení změnového listu</b>						nehodící se škrtněte
<b>NAVRHUJE:</b>	VRV a.s., Nábřeží 4, Praha 5 [redacted] ředitel divize 06					
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Posun dílčího termínu plnění.					
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	-					
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					16.02.2022
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Posun termínu plnění pro zajištění stavební (vodoprávního) povolení stavby je dán nezbytností opětovného projednání a vypořádání připomínek obsažených ve stanovisku správce povodí a správce vodního toku – Povodí Vltavy, s. p. Vypořádání připomínek proběhlo formou osobního projednání, ze kterého byl pořízen zápis, který zúčastněné strany podepsaly. Tento zápis byl předložen vodoprávnímu úřadu jakožto doplněk výše uvedeného stanoviska Povodí Vltavy, s.p. K nedořešeným bodům pak bylo dále doplněno vyjádření investora – Ředitelství vodních cest ČR. Tento postup byl konzultován a dohodnut přímo s vodoprávním úřadem. Doplnění výše uvedených podkladů k žádosti o povolení stavby bylo podáno dne 2.12.2021. Dne 6.12. 2021 bylo ze strany vodoprávního úřadu vydáno usnesení, kterým byl žadatel vyzván k doplnění dalších podkladů. V návaznosti na toto usnesení bylo dne 16. 12. 2021 podáno ze strany ŘVC ČR odvolání proti tomuto usnesení, a to na Krajský úřad Středočeského kraje. Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C - 2 do 29. 7. 2022. V návaznosti na jednání mezi zhotovitelem a objednatelem ze dne 8. 2. 2022 je dále upraven termín plnění bodu D, a to z termínu "do 60 dnů od dokončení bodu C - 2)" na "do 16. 5. 2022".</p>						
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><b>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</b></p>						
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:</b> Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>						
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).</b> <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i></p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i></p>						
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i></p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i></p>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	3.692.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla:  <i>Posun dílčího bodu plnění C-2) a D a konečného termínu celé smlouvy.</i>
Cena SoD po změně	3.692.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu dílčích bodů plnění.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu: C -2), D	819.000,- Kč	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	