

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen „dodatek“)

Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č. 3 – okresy PT a ST

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/78

číslo smlouvy objednatele: 46/VZ/2021-3

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník)** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
 Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
 Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
 Tel: 387 021 010
 E-mail: sekretariat@susik.cz
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Zápis v OR: KS Č. Budějovice, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, tel.: 387 021 010
 Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 387 021 014
 Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.**
 Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
 Zastoupen: [redacted] vedoucím PJ, na základě plné moci
 [redacted], ekonomkou PJ, na základě plné moci
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú: 1100029040/5500

Zápis v OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994

Zástupce ve věcech smluvních:
 [redacted] vedoucí PJ, na základě plné moci, tel.: [redacted]
 [redacted], ekonomka PJ, na základě plné moci, tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
 Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(číslo autorizace: 0009093)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

1.

V souladu s odst. 10.1. smlouvy o dílo č. zhotovitele 841/TD/TC/21/78 a č. objednatele 46/VZ/2021-3 uzavřené dne 3. 12. 2021 uzavřely smluvní strany tento dodatek, který upravuje následující změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Okres Prachatice: Z důvodu plánované modernizace silnice II/170 v úseku Přečín - Vacov v letním období roku 2022 v rámci SDFI byl minimalizován rozsah velkoplošných výprav pouze na místa větších vytluku. S ohledem na vzniklé poruchy po zimním období v místech navazujících na plánované úseky výprav na silnici II/145, II/141 a II/171 byl o zkrácený rozsah velkoplošných výprav na silnici II/170 zvětšen rozsah výprav na těchto silnicích v okrese Prachatice dle stanovených jednotkových cen.

Okres Strakonice: Z důvodu výstavby nového mostu na silnici III/13911 v místech plánovaných výsprav a zhoršení stavebního stavu obrusné vrstvy silnice II/173 po zimním období bude rozsah výsprav ze silnice III/13911 přesunut na silnici II/173 v celém množství.

Na základě výše uvedených důvodů se mění **staničení úseků silnic některých míst plnění** uvedených v čl. 2, odst. 2.2. smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** dle článku 4, odst. 4.2. smlouvy o dílo a tyto uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Místo plnění:

Část zakázky číslo:	okres	č. silnice	název (identifikace silnice)	délka úseků, ve kterých budou prováděny lokální výspravy (km)*	staničení
Část č. 3	Prachatice	II/141	STS Prachatice	0,041	38,500 - 38,541
		II/145	Vimperk žel.podjezd	6,464	44,200 - 44,510
			Vimperk stavebniny		45,125 - 45,200
			Pěčnov		56,452 - 56,500
			Běleč – Vitějovice		64,000 - 66,900
			Most Hracholusky		67,300 - 67,314
			Hracholusky		68,700 - 68,726
			Pod Oborou		72,600 - 72,628
		křižovatka Žitná		73,780 - 73,803	
		Pet.Dvůr - Kratochvíle		74,100 - 75,100	
		Netolice hřbitov		77,500 - 77,540	
		Němčice - Hlodačky		79,500 - 81,500	
		II/170	Vacov	0,540	14,580 - 15,120
	II/122	Lékařova Lhota	0,011	55,000 - 55,011	
	II/171	Vacov	0,170	59,361 - 59,531	
			7,226		
Strakonice	III/1399	Třebohostice - Blatná	13,401	0,000 - 13,401	
	II/173	Radomyšl - Rojice	1,900	7,600 - 9,500	
			14,941		
Celkem:				22,167	

4.2. Smluvní cena bez DPH:

Velkoplošné výspravy – okres PT	3 394 351,32 Kč
Méněpráce – okres PT	- 16 642,90 Kč
Velkoplošné výspravy – okres ST	2 456 187,96 Kč
Méněpráce – okres ST	- 14 248,50 Kč

Smluvní cena díla celkem bez DPH

5 819 647,88 Kč

DPH 21%

1 222 126 05 Kč

Smluvní cena díla celkem včetně DPH

7 041 773,93 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted], tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

Tento dodatek nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

České Budějovice, dne: - 2. 05. 2022

Za objednatele:

[redacted]

Ing. Andrea Jánková
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

České Budějovice, dne:

Za zhotovitele: 2. 5. 2022

[redacted]
vedoucí PJ,
na základě plné moci
STRABAG a.s.
[redacted]
ekonomka PJ,
na základě plné moci
STRABAG a.s.
[redacted]

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA