

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO**č. 1441-2016-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s.r.o. (reprezentant sdružení AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s. a GEOPOZEM, v.o.s.)
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO:	28148916
DIČ:	CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrcov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. V souladu se zápisem z kontrolního dne konaného 02.05.2022, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, dochází k posunu termínů odevzdání následujících částí díla a to takto:

- **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 15.03.2021 na 09.08.2022.**
- **Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč z 17.05.2021 na 10.10.2022.**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

03.05.2022

Za zhotovitele:

03.05.2022

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

V technických záležitostech:

03.05.2022

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Vrcov
Příloha č. 2 – Zápis z kontrolního dne konaného 02.05.2022

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - KoPÚ Vrcov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 000	35 000	30. 4. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	3 000	39 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	324	1 150	372 600	31. 5. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	224	2 000	448 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	324	300	97 200	30. 6. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	319	500	159 500	14.9.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 151 300	14.9.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	319	700	223 300	14.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	324	50	16 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	500	35 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	319	800	255 200	9.8.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					559 700	10.10.2022
3.3	Mapové dílo	ha	319	500	159 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					159 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 000	100 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 151 300,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	559 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	159 500,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 970 500,00 Kč
DPH 21% v Kč	413 805,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 384 305,00 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek
statutární orgán zhotovitele

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Zápis z kontrolního dne konaného 2. 5. 2022

na Státním pozemkovém úřadě, Krajském pozemkovém úřadě pro Jihočeský kraj,
Pobočce České Budějovice

Smlouva 1441-2016-505101 (34/2016) – KoPÚ Vrcov

Byla provedena kontrola zápisu z minulého kontrolního dne.

PSZ byl schválen zastupitelstvem Města Borovany dne 8. 9. 2021.

Následně byla pobočka prostřednictvím e-mailu od zástupce zhotovitele (Ing. Mayer) informována, že v řešeném území chybí 0,8 ha pro prvky PSZ a je třeba dohodnout další postup, tedy i případné použití opravného koeficientu pro PSZ – že je možné, že nastane tato situace, bylo ze strany zhotovitele konstatováno již na dřívějších jednáních sboru zástupců.

V měsíci listopadu 2021 byl se starostou města Borovany na pobočce konzultován postup úpravy PSZ tak, aby nebylo nutné použít opravný koeficient pro PSZ.

Dne 9. 3. 2022 se uskutečnilo opakované (původní zrušeno z důvodu onemocnění - COVID-19 - zástupce pobočky) jednání sboru zástupců, kde bylo dohodnuto, že se opravný koeficient pro PSZ nepoužije - od tohoto data může zhotovitel pokračovat v návrhu KoPÚ, jelikož jsou známy všechny podstatné skutečnosti – na základě tohoto se tedy objednatel a zhotovitel dohodli, že od 9. 3. 2022 začne běžet lhůta pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – při zachování lhůty dané SoD se tedy původní termín 15. 3. 2021 posouvá na 9. 8. 2022.

Výše uvedené bude předmětem uzavření dodatku ke SoD.

Další kontrolní den se bude konat dle potřeby.

Tento zápis stvrzují svým podpisem osoby zúčastněné na tomto jednání:

Ing. Zvěřina

Ing. Sedlecký

Ing. Vrážek

Rozdělovník:

Ing. Zvěřina

Ing. Sedlecký

Ing. Vrážek

Ing. Jirsová