

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 2022/1, č. zakázky 620 (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Ochranná stání na Labské vodní cestě

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného
územního a stavebního řízení,
zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676

Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE], jednatel společnosti

IČ: 25023829

DIČ: CZ25023829

Peněžní ústav: [REDAKCE] pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 10. 02. 2022, upravuje takto:

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

- „d) bod B - 3) do 75 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C - 1) do 120 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
f) bod C - 2) do 270 dnů od data účinnosti SMLOUVY.“





a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

- „d) bod B - 3) Brandýs nad Labem - horní rejda do 75 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod B - 3) Kostomlátky - dolní rejda do 60 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 3) Klavary - dolní rejda do 60 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod B - 3) Pardubice - dolní rejda do 75 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
e) bod C - 1) Brandýs nad Labem - horní rejda do 120 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C - 1) Kostomlátky - dolní rejda do 105 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 1) Klavary - dolní rejda do 105 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 1) Pardubice - dolní rejda do 120 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
f) bod C - 2) Brandýs nad Labem - horní rejda do 270 dnů od data účinnosti SMLOUVY,
bod C - 2) Kostomlátky - dolní rejda do 255 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) Klavary - dolní rejda do 255 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) Pardubice - dolní rejda do 270 dnů od data účinnosti SMLOUVY.“

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští z odstavce 1.2 původní text:

„plnění bodu B - 3) 

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„plnění bodu B – 3) Brandýs nad Labem - horní rejda 
plnění bodu B – 3) Kostomlátky - dolní rejda 
plnění bodu B – 3) Klavary - dolní rejda 
plnění bodu B – 3) Pardubice - dolní rejda 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2022/1, č. zakázky 620 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 10. 02. 2022 se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....


jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Ochranná stání na Labské vodní cestě					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	21.04.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	posun dílčích termínů plnění bodů B-3); C - 1) a C - 2) u lokalit Kostomlátky a Klavary					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/149/P/SoD/2021					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					24.02.2022
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>						
Objednatel se v čl. VIII smlouvy o dílo č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021 zavazuje poskytnout nejpozději v termínu do 31.12.2021 závěrečnou zprávu o „Provedení inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů“ pro záměr „Ochranná stání na Labské vodní cestě“. K datu zjištění změny dle tohoto změnového listu Objednatel tuto dokumentaci poskytl pouze pro lokality Brandýs nad Labem a Pardubice. U lokalit Klavary a Kostomlátky tak ze strany Objednatele nebyly poskytnuty potřebné podklady pro zahájení činností dle čl. IV, odst. 1.2, bod B - 3). Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu realizace u lokalit Klavary a Kostomlátky dle bodu B - 3) a následně i C - 1) a C - 2) uvedených v čl. VII. odst. 2 Smlouvy.						
Z čl. VIII, odst. 1 vyplývá, že závěrečnou zprávu o „Provedení inženýrskogeologického průzkumu a měření bludných proudů“ pro záměr „Ochranná stání na Labské vodní cestě“ Objednatel předá Zhotoviteli k datu účinnosti smlouvy, tj. k 10.2.2022. Zhotovitel má pak termín 75 dní na předání části díla dle bodu B - 3). Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje, že plnění dle bodu B - 3) u lokalit Klavary a Kostomlátky předá objednateli do 60 dní od obdržení pokynu OBJEDNATELE. Lhůty na plnění částí díla u lokalit Klavary a Kostomlátky dle bodu C - 1) 45 dnů a C - 2) 195 dnů od dokončení prací dle bodu B - 3) zůstávají nezměněny.						
Adekvátně žádáme i o změnu v čl. VI. odst. 1. Smlouvy. Jedná se o rozdělení plateb za plnění dle bodu B-3) dle jednotlivých částí díla. Detailní popis úpravy Smlouvy o dílo je vzhledem ke svému rozsahu uveden v návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. S/ŘVC/149/P/SoD/2021						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - <i>Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>Není relevantní</i>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		2.488.000,- Kč
Cena SoD po změně		2.488.000,- Kč
jedná se o změnu o 0 %		0,- Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Dojde k posunu dílčích termínů plnění bodů B-3); C-1) a C-2) u lokalit Klavary a Kostomlátky. U těchto dílčích částí díla dojde k posunu termínu plnění o cca 60 dní (dle skutečného poskytnutí podkladů ve smyslu čl. VIII., odsd. 1 ze strany Objednatele). Celkový termín se nemění.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění bodů plnění bodů B-3), C-1 a C-2) u lokalit Klavary a Kostomlátky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/149/P/SoD/2021	Předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodů (lokality Klavary a Kostomlátky): B-3) C-1) C-2)	344 850,- 480 151,- 49 500,-	09/2022 12/2022 05/2023
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	