

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70 88 45 61

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 277 87 443

DIČ: CZ27787443

zastoupena: 

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, č. účtu: 489110036/5500

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl C vložka 29685

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2021 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/584/2021), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) budovy pro redislokaci chemické laboratoře (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V souladu s bodem V. smlouvy o dílo zhotovitel předal projektovou dokumentaci ve stanoveném termínu a v rozsahu sjednaném dle smlouvy dílo, a to včetně projektování plynového vytápění objektu. S ohledem na situaci na trhu s energiemi, kdy došlo k prudkému nárůstu cen zemního plynu, který měl být hlavním zdrojem vytápění nově projektovaného objektu technického zázemí HZS určeného pro redislokaci chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, se smluvní strany následně dohodly na změně plynového vytápění za vytápění prostřednictvím horkovodu, který se v místě plnění nachází a jehož provoz bude mít nižší finanční náklady. V návaznosti na uvedenou změnu se smluvní strany dohodly na opravě zpracovaného projektu, a to v části přípojky tepla, na uvedený horkovod. Vzhledem k nutnosti těchto dalších projekčních

prací, resp. projednání přípojky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění pro předání územního rozhodnutí a pro stanovení nového termínu pro předání opravené projektové dokumentace. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o změnu závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona.

3. V návaznosti na změnu termínu plnění resp. stanovení termínu pro opravu projektové dokumentace se mění v bodě V. odst. 2 a 3 smlouvy o dílo, které nově zní takto:
 2. Zhotovitel je povinen předat projektovou dokumentaci nejpozději do 31.03.2022.
Zhotovitel je povinen předat opravenou projektovou dokumentaci upravenou dle následných požadavků objednatele nejpozději do 31.05.2022.
 3. Zhotovitel je povinen předat územní rozhodnutí do 31.07.2022.
4. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění názvu projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem smlouvy o dílo a v souvislosti s tím se doplňuje v bodu III. odst. 2, poslední věta a celý odstavec 2 zní nově takto:

Specifikace díla: zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) budovy pro redislokaci chemické laboratoře (dále jen „dílo“). Podkladem pro zpracování PD je investiční záměr zpracovaný společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. v 4/2021, který byl zhotoviteli poskytnut před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení. PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. PD zohlední dále také požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Projektová dokumentace bude opatřena názvem „IVC Ostrava Jih - rozšíření technického zázemí HZS“.

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.

Podpisy smluvních stran:



za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

