



PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Časový harmonogram stavby s označením uzlových bodů

na stavbě: **"VYŠKOV - Rekonstrukce sokolského hřiště"**

Zhotovitel : **STAEG Stavby, spol. s r.o.**

Průmyslová 738/8f

682 01 Vyškov

DÉLKA VÝSTAVBY V TÝDNECH

22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Číslo	Název	2 022																
		1.6.	6.6.	13.6.	20.6.	27.6.	4.7.	11.7.	18.7.	25.7.	1.8.	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	15.9.
VYŠKOV - Rekonstrukce sokolského hřiště																		
1. UZLOVÝ BOD	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETI STAVENÍŠTĚ																	
2. UZLOVÝ BOD	ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A ZŘÍZENÍ GZS A OPLOCENÍ																	
	PŘÍPRAVNÉ, ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE, KÁCENÍ STROMŮ																	
	PŘELOŽKY A ZŘÍZENÍ IS																	
	PODKLADNÍ VRSTVY SPORTOVIŠTĚ																	
	FINÁLNÍ POVRCHY SPORTOVIŠTĚ																	
	PODKLADNÍ VRSTVY KOMUNIKACE A CHODNÍKY																	
	FINÁLNÍ POVRCHY KOMUNIKACE A CHODNÍKY																	
	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ																	
	TECHNOLOGIE CHLAZENÍ																	
	MONTÁŽ MANTINELŮ, BRANEK A OSTATNÍHO SPOTRTOVNÍHO VYBAVENÍ																	
	OPLOCENÍ																	
	VODOROVNÉ A SVYSLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																	
3. UZLOVÝ BOD	VÝSTUPNÍ KONTROLA a ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH VAD A NEDODĚLKŮ																	
4. UZLOVÝ BOD	ŘÁDNÉ UKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA																	