



KUCBX012W9QK

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/168/22

číslo smlouvy zhotovitele: 22 802 00

SMLOUVA O DÍLO

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky číslo 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

a) **Objednatel: Jihočeský kraj**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ 708 90 650

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem Jihočeského kraje

Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice

Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

b) **Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (je plátcem DPH)

Zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

Číslo účtu: 474022543/0300

Oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze C 2994.

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět smlouvy:

2.1. Název akce

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby na akci:

„Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná“ (okr. Strakonice)

Popis veřejné zakázky:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahující údaje ve smyslu vyhlášky č. 503/2006 Sb. podle metodiky CDV v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/146/ES ze dne 19. 11. 2008, čl. 4 a transpozicí této směrnice do zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb. na zpracování projektové dokumentace na akci „Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná“, výkon koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., § 14 odst. 2 a § 18 odst. 1 ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby.

Předmětem zadání je vypracování projektové dokumentace na liniovou veřejně prospěšnou stavbu o celkové délce 1,415 km, která řeší přeložku silnice II/173 mezi silnicemi I/20 a III/1738, tedy v úseku prioritního zájmu pro převedení dopravy z průmyslové zóny mimo centrum Blatné. Na komunikaci III/1738 je nová přeložka napojena okružní křižovatkou. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S7,5/90. Součástí přeložky jsou tři mostní objekty, které zajistí přemostění železniční tratě a náhonu, vodního toku Hajanského potoka. Projekt řeší dále napojení místních komunikací, vybudování polních cest, úpravy a přeložky inženýrských sítí, veřejné osvětlení a protihluková opatření.

V rámci projektové dokumentace bude zpracován podrobný inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický a korozní průzkum v rozsahu dokumentace zpracované firmou GeoTec-GS, a.s. (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace) předané zhotoviteli. Součástí projektové dokumentace budou zpracované všechny potřebné průzkumy a posudky, potřebné pro vydání všech potřebných povolení.

Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace vázán pravomocným územním rozhodnutím, které ve věci stavby vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 10.11. 2021, č. j. KUJCK 124172/2021.

Projektová dokumentace DSP/PDPS musí respektovat všechny podmínky stanovené ve shora uvedeném pravomocném územním rozhodnutí, podmínky uvedené ve stanoviscích DOSS a vyjádřeních vlastníků dotčené technické a dopravní infrastruktury.

Součástí zakázky je také inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech včetně zajištění stavebních povolení včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí, stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, souhlasů a povolení, včetně vyjádření a souhlasů vlastníků dotčené dopravní a technické infrastruktury a souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

Součástí dokumentace bude zpracování DIO pro vedení dopravy v době uzavírky a zpracování záborového elaborátu.

2.2. Rozsah a obsah dokumentace

Podrobný popis veřejné zakázky a rozsah projektové dokumentace je uveden **v příloze č. 1 „Podrobný popis plnění veřejné zakázky“** této smlouvy o dílo, která tvoří její nedílnou součást.

Rozsah a skladba stavebních objektů projektové dokumentace jsou dány pravomocným územním rozhodnutím, které ve věci stavby vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, dne 10.11. 2021, č. j. KUJCK 124172/2021. V této souvislosti nebudou předmětem projektových prací ve stupni DSP stavební objekty, pro jejichž realizaci postačuje podle platného znění zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vydání územního rozhodnutí. Dále předmětem projektových prací ve stupni DSP/PDPS nebudou stavební objekty SO 401, 402, 403, 450, 451 a 701, jejichž projektovou dokumentaci zajišťuje na základě

smluvního vztahu s Jihočeským krajem vlastníků dotčené technické infrastruktury/vlastník a provozovatel skladu výbušnin.

2.3. Dokumentace bude zpracována v souladu s:

- Zadávacím řízením na předmět smlouvy.
- Relevantními právními předpisy.
- Platnými TP a technickými normami ČSN.
- Smlouvou o dílo.

2.4. Počet vyhotovení dokumentace

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vyhotovena v počtu potřebném pro správní řízení ve věci stavby a dále bude předána zadavateli ve **3 vyhotoveních** v tištěné podobě + **1x** ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči.
- Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve **5 vyhotoveních** v tištěné podobě a zároveň **1x v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls/.xlsx (MS – EXCEL).

2.5. Výkon autorského dozoru na stavbě:

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat **v rozsahu 200 hodin** (odměna v sobě zahrnuje veškeré účelně vynaložené náklady včetně nákladů na dopravu apod.) zejména:

- autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
- kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,
- účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin. V případě čerpání většího rozsahu hodin výkonu autorského dozoru, bude nabídková cena zaručena.

2.6. Změny

Jakékoliv změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele z důvodů vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích bude dohodnuta odpovídající změna předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- **Čistopis dokumentace pro stavební povolení** (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání stavebního povolení dle 2.2. této smlouvy) do **14 měsíců** ode dne účinnosti smlouvy o dílo,
- **Stavební povolení** do **18 měsíců** ode dne účinnosti podpisu smlouvy o dílo.
- **Čistopis dokumentace pro provádění stavby** do **4 měsíců** od nabytí právní moci stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, **zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele** (e-mail, dopis apod.).

- 3.2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn dobu plnění přerušit písemným pokynem, pokud se v průběhu projektových prací objeví nepředvídatelné okolnosti, které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které mají přímý vliv na dokončení díla.

4. Způsob a místo předání díla

- 4.1. Dílo bude splněno jeho převzetím podatelnou v sídle objednatele na Krajském úřadě – Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích nebo v kanceláři č. 305 odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ.
- 4.2. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	3 105 000,00 Kč bez DPH
Podrobný inženýrskogeologický, pedologický a korozní průzkum	1 590 135,00Kč bez DPH
Inženýring a zajištění SP	440 000,00 Kč bez DPH
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	2 095 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce Koordinátora BOZP	75 000,00 Kč bez DPH
Výkon funkce autorského dozoru (v rozsahu 200 hodin)	158 000,00 Kč bez DPH
<i>(hodinová sazba AD: 790,00 Kč bez DPH, tj. 955,90 Kč vč. DPH)</i>	

Smluvní cena díla bez DPH	7 463 135,00 Kč
DPH 21%	1 567 258,35 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	9 030 393,35 Kč

- 5.2. Cena je nejvýše přípustná a lze překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost cenové kalkulace rozpočtu a nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví – li se potřeba dalších prací k dokončení prací.
- 5.3. Pokud v průběhu projektových prací vyvstane potřeba zpracování dalších stavebních objektů, které nebyly předmětem DÚR, a pro které se nevydává územní rozhodnutí, budou tyto objekty zpracovány jako součást DSP/PDPS bez nároku na navýšení ceny za dílo (např. další hospodářské sjezdy, úprava oplocení apod.).

- 5.4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po předání díla. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Bude objednatel uhrzena do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10 % slouží jako pozastávka a bude objednatel uvolněno po odstranění případných vad či nedodělků (např. neúplná dokladová část, atpod.). Na kontrolu díla a na případný požadavek na doplnění PD si objednatel vyhrazuje 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem. Pokud bude dílo předáno v bezvadném stavu a bude takto objednatel ve lhůtě 30 pracovních dnů od předání díla zhotovitelem uznáno, může být fakturováno ve výši 100% ceny.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:
- po předání DSP v rozsahu dle 3. 1.;
 - po předání podrobného inženýrskogeologického, pedologického a korozního průzkumu;
 - po ukončení inženýrské činnosti a předání všech stavebních povolení a ostatních rozhodnutí vydaných ve věci stavby v rozsahu dle čl. 2. 2. a přílohy č. 1 této smlouvy s nabytím právní moci;
 - po předání PDPS jako celku;
 - za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku;
 - za výkon autorského dozoru - odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 6.5. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77628031/0710 s následující identifikací platby:
- Variabilní symbol: 40763439 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

7. Podklady pro provedení díla

- 7.1. Základním podkladem pro zpracování předmětu plnění jsou tyto podklady:
- výzva k podání nabídky na zpracování dokumentace
 - smlouva o dílo

- 7.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a zhotovitel není povinen si je opatřit sám.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel je zejména povinen

- a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a dotčených orgánů,
- c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,
- d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,
- e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat.

- 8.3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby za současně dodržené podmínky stanovené v čl. 13.3. této smlouvy.

- 8.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

9. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

- 9.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla třeba. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetích osob v souladu s touto smlouvou, v takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by je prováděl sám.

- 9.2. Záruční doba bude trvat od doby odevzdání dokumentace do doby ukončení kolaudačního řízení stavby, nejméně však 5 let.

- 9.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, resp. naplnění účelu, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Dílo musí být odevzdáno v takových standardech a kvalitě, aby mohlo být bez dalšího použito pro projektování navazujících stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vadu díla se považuje i jeho neúplnost nebo nesprávnost.

- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

- 9.5. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

- 9.6. Odstranění případných vad dokumentace bude zhotovitelem bezodkladně provedeno ve lhůtách stanovených po uplatnění reklamace objednatelem. Taková lhůta nebude kratší 10 dní.

- 9.7. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jejichž nevhodnost, nepravdivost či neúplnost měl a mohl při vynaložení potřebné odborné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

9.8. Smluvní pokuty:

- a) V případě nedodržení doby plnění dohodnuté ve smlouvě o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.

- b) Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0, 1 % z ceny plnění za každý den prodlení.
- c) Při prodlení úhrady peněžitého plnění zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- d) Tyto pokuty je zhotovitel povinen uhradit do jednoho měsíce po termínu plnění. Jestliže zhotovitel nezaplatí uvedené pokuty včas, zvyšuje se sankce za každý i započatý měsíc o 10% částky smluvní pokuty. Těmito ujednáními není dotčeno právo objednatele na náhradu způsobené škody.

10. Sankční ujednání

- 10.1.** Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně,
 - ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně,
 - ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %.
- 10.2.** V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto vznikla.
- 10.3.** V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
- 10.4.** Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správcí či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených touto smlouvou a v technických předpisech ČSN, 73 6133 (Návrh a provádění tělesa pozemních komunikací), TP 76 (Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace) a pokynů objednatele při provádění geotechnického průzkumu; jiný stav a kvalita vozovkového souvrství po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech TP 87 (Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek), TP 82 (Katalog poruch netuhých vozovek), v případě užití georadaru TP 233 (Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací) a TP 170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací) a pokynů objednatele při provádění diagnostiky vozovky; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného opotřebení vozovek vzniklých po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.
- 10.5.** V případě porušení povinnosti sjednané v článku 8.2. písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

- 10.6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 12.3. této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla.
- 10.7. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury, pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty.
- 10.8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
- 10.9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 10.10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými předchozími formálními úkony ze strany objednatele.

11. Licenční ujednání

- 11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.
- 11.2. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užit autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona
- 11.3. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).
- 11.4. Licence je poskytována bezúplatně.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
- 12.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.
- 12.4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu čl.3.1. in fine této smlouvy o dílo.

- 12.5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny díla podle článku 6. této smlouvy.
- 12.6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.
- 12.7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy.
- 12.8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 12.2. této smlouvy o dílo je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli objednatel účtuje, je zhotovitel povinen poskytnout také ve formě slevy z faktury, je – li to možné. Pokud tak na písemnou výzvu objednatele neučiní, je objednatel oprávněn přistoupit na základě prohlášení k jejich započtení postupem podle ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku.

13. Další ujednání

- 13.1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 13.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 13.3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Zadavatel však nepřipouští možnost zhotovení díla jako celku jiným subjektem než vybraným uchazečem, a to pod pokutou 25 % ze smluvní ceny díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen zvát na výrobní výbory také zástupce objednatele, příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí provozovatele a správce objektů a SÚS Jčk, závod Strakonice.
- 13.5. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto práce však budou samostatně hrazeny nad rámec této smlouvy a budou řešeny dodatkem ke smlouvě.
- 13.6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu a nesmí předmět díla poskytnout i jiným osobám. Toto ujednání se sjednává jako výslovný zákaz.


14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 14.2. K výkonu funkce autorského dozoru se obě smluvní strany za podmínek stanovených v čl. 2.5., 5.1. a 6.2 této smlouvy uzavřít před zahájením stavby samostatnou příkazní smlouvou, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby.
- 14.3. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy.

- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
- 14.6. Objednatel pověřuje k jednání ve věcech technických:
Mgr. Martin Ujhelyi, KÚ ODSH
- 14.7. Zhotovitel pověřuje k jednání ve věcech technických: Ing. Václav Honzík
- 14.8. Změny této smlouvy mohou být realizovány jen formou písemných dodatků. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.
- 14.10. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 395/2022/RK-39 ze dne 07.04.2022.
- 14.11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Podrobný popis plnění veřejné zakázky“
- 14.12. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

V Českých Budějovicích dne 2 -05- 2022

V Praze dne



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



**Ing. Martin
Havlík**

Digitálně podepsal Ing. Martin Havlík
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=Ing.
Martin Havlík, sn=Havlík,
givenName=Martin,
serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2022.04.26 12:25:32 +02'00'

.....
zhotovitel

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti

Název veřejné zakázky:	Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná“ ve stupni DSP a PDPS, výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby
------------------------	---

Podrobný popis plnění veřejné zakázky:

- Vypracování kompletní projektové dokumentace **pro stavební povolení (DSP)** Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude vyhotovena v počtu potřebném pro správní řízení ve věci stavby a dále bude předána zadavateli ve **3 vyhotoveních** v tištěné podobě + **1x** ve formátu *.pdf. na CD/DVD nosiči, obsahující dokladovou část, ve které budou vyjádření, rozhodnutí a stanoviska správců a příslušných orgánů státní a místní správy a další doklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby (souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou mimo koridor VPS apod.); projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude respektovat výše uvedená vyjádření.
- **Inženýrská činnost** (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve všech správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení a **úhrady všech správních poplatků**.
- Zajištění všech dalších rozhodnutí, povolení, závazných stanovisek a stanovisek orgánů veřejné a státní správy **podmiňujících realizaci stavby** včetně zajištění potřebných podkladů pro jejich vydání.
- **Zajištění platných stavebních povolení** včetně jejich předání objednateli po nabytí právní moci.
- **Zpracování podrobného inženýrskogeologického průzkumu, pedologického a korozního průzkumu dle zpracované dokumentace firmou GeoTec-GS, a.s. Rozsah projektové dokumentace pro zpracování uvedených průzkumů je závazný.**
- **S ohledem na předpokládaný deficit sypaniny v tomto úseku doporučuje zadavatel věnovat ve fázi podrobného průzkumu pozornost na vytipování zdroje kvalitní sypaniny vhodné do aktivní zóny a pro sanační vrstvy podloží násyp.**
- Vypracování kompletní **projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS)** v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána ve **5 vyhotoveních** v tištěné podobě a zároveň **1x v elektronické podobě** na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls/.xlsx (MS – EXCEL).
- Výkon funkce „**Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, § 14 odst. 2 a § 18 odst. 1 ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/PDPS).
- Výkon **autorského dozoru** ve fázi realizace stavby.
Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění za 1 odpracovanou hodinu. Účastník stanoví cenu za 200 odpracovaných hodin, což je předpoklad počtu odpracovaných hodin autorského dozoru na realizaci stavby. Zadavatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin.
- U všech stupňů projektové dokumentace bude dále předána kompletní výkresová dokumentace stavby **v elektronické podobě ve formátu ve formátu *.dwg** nepoškozeném a neupraveném.

Příloha 1 - Podrobný popis plnění veřejné zakázky

- Souhlasy/vyjádření vlastníků dotčených pozemků k vynětí pozemků z PUPFL, pokud budou pro vedení správních řízení nutná.
- Pro DTM zhotovitel objednateli předá prostorová data ve formátech DWG/DGN/SHP/GPKG/GDB ve struktuře podle jednotného výměnného formátu DTM (JVF DTM) – více info na: <https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx>.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

- Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek.
- Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě.
- Zpracování návrhu DIO, včetně jeho projednání s dotčenými obcemi a Policií ČR DI.
- Musí obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření.
- Musí obsahovat další doklady a podklady nutné pro získání všech potřebných rozhodnutí k vlastní realizaci stavby, **souhlasy vlastníků s kácením dřevin a zajištění souhlasů vlastníků pozemků dotčených stavbou mimo koridor VPS s realizací stavby.**
- Součástí projektové dokumentace bude zajištění podkladu ve formě **aktualizace** biologického průzkumu ve vegetačním období března až června a dále zajištění rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **pro nově zjištěné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.**
- Zahájení zemních prací (skrývka ornice) se bude realizovat od listopadu do poloviny března. Méně vhodné, ale ještě akceptovatelné je zahájení zemních prací koncem srpna.
- Mostní objekt v km 0,752 (SO 202) řešit se zřetelem na následující požadavky:
 - podél vodního toku Lomnice zachovat suchý pás země kolem obou stran koryta, ideálně o minimální šířce 50 cm. Pokud toto není možné, pak lze alternativně po jedné straně toku ponechat pás souše o šířce minimálně 50 cm vyvýšené tak, aby zde při průměrném průtoku vody byla umožněna migrace obojživelníku.
- V rámci DSP budou zpracována příslušná doporučení z biologického průzkumu.
- Součástí projektové dokumentace bude **ve stupni DSP záborový elaborát**, jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně identifikace SO, které na nich budou realizovány a včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF, bilance zemin a plánu rekultivace, informací o parcelách sousedních pozemků, mapového podkladu a zákresu stavby do katastrální mapy.
- **Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU)** ve vzorcích asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (pro rekultivované či nahrazované úseky stávajících pozemních komunikací
- Aktualizace dendrologického průzkumu se zaměřením jednotlivých stromů a průzkumu inženýrských sítí.
- Aktualizace vegetačních úprav na základě výsledků aktualizovaného dendrologického průzkumu
- Aktualizace hlukové studie a doplnění rozptylové studie.
- Součástí inženýrské činnosti je obstarání **všech správních rozhodnutí, závazných stanovisek, stanovisek, povolení a vyjádření orgánů veřejné a státní správy, vyjádření a stanovisek vlastníků a správců dotčené technické a dopravní infrastruktury včetně obstarání smluvních vztahů s nimi a vyjádření dotčených územních samospráv na základě uděleného zmocnění.**
- Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D a právními předpisy.
- Odhad stavebních nákladů v aktuální cenové úrovni roku odevzdání DSP formou soupisu prací s výkazem výměr.

Příloha 1 - Podrobný popis plnění veřejné zakázky

- Rozpočet stavebních nákladů v aktuální cenové úrovni v **položkových cenách dle OTSKP pro PDPS**.

Základní členění dokumentace DSP (v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Dokladová část
- G. Odhad stavebních nákladů
- H. Související dokumentace

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou, bude vypracován a rovněž autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění a bude samostatnou složkou v části „E“. Osobu koordinátora ve fázi přípravy stavby určuje dle návrhu zhotovitele objednatel ve smlouvě o dílo.

Základní členění dokumentace PDPS (v rozsahu podle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb.):

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů
- E. Zásady organizace výstavby
- F. Dokladová část
- G. Podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet
- H. Související dokumentace

- základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
- samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v aktuální cenové úrovni, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls/.xlsx (MS – EXCEL).

Výkon autorského dozoru na stavbě:

V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel projektové dokumentace zabezpečovat zejména:

- 1) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- 2) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
- 3) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,
- 4) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,
- 5) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- 6) účast na stavbě na vyzvání příkaze mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,
- 7) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.